
 

Strana 1 (celkem 2) 
 

 Č. j.: kupujícího: MV-97460-16/SIK5-2020 
                            MV-126454-24/VZ-2020  
 
 

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY č.j. MV-97460-11/SIK5-2020, MV-126454-22/VZ-2020 
 (dále jen „dodatek“) 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 
Kontaktní adresa:  Olšanská 2, Praha 3, PSČ 130 27 
IČO:   00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Zastoupená: Mgr. Bohdan Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních tech-

nologií a komunikací  
Bankovní spojení: ČNB Praha, 3605-881/0710 
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
Fax:  
datová schránka 6bnaawp 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 

Simac Technik ČR, a.s. 
Sídlo:  Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3190 
Kontaktní adresa: Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 

IČO:  63079496 

DIČ:  CZ63079496 

Jejímž jménem jedná: Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva 
  Ing. Martin Jireček, člen představenstva 
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 8010-0616133653/0300 
Zastoupená: Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva 
  Ing. Martin Jireček, člen představenstva 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax:  
datová schránka: 9dcgapv 

 
(dále jen „prodávající“) 

 
(kupující a prodávající jsou v dodatku č. 1 ke smlouvě společně nazýváni „smluvní strany“). 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 smlouvu na veřejnou zakázku realizovanou ku-

pujícím dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů pod názvem „Obměna a posílení směrovačů v ITS“ č.j. MV-97460-11/SIK5-
2020 MV-126454-22 (dále jen Smlouva). 

1. Z důvodu Kupujícím zavedené procedury freeze (č.j. MV-162937-1/SIK5-2020) na poza-
stavení prací a aktualizací systémů zařazených v souladu se zákonem č.181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, 
mezi systémy kritické komunikační infrastruktury nebo informační systémy kritické komu-
nikační infrastruktury, s odvoláním na usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu a 
zhoršující se epidemiologickou situací v ČR, se smluvní strany dohodly v souladu s usta-
novením článku XII. bodu 6 Smlouvy na změně termínu plnění stanoveném v  článku IV. 
bodu  1 Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Předmět dodatku 

 
2. Smluvní strany se dohodly na zrušení původního znění bodu č. 1 článku IV.  Smlouvy ve 

znění: 
 „Prodávající je povinen předmět smlouvy odevzdat kupujícímu do 60 - ti kalendářních dnů 
ode dne účinnosti smlouvy.“ 

3. Smluvní strany se dohodly na novém znění bodu č. 1 článku IV. Smlouvy, jak následuje:  
„Prodávající je povinen předmět smlouvy odevzdat kupujícímu do 60 - ti kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného obdržení výzvy Kupujícího k plnění.“ 

Článek IV. 
Závěrečná ujednání 

 

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.  
2. Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění prostřednictvím informačního systému Registr smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této smlouvy správci informačního sys-
tému registru smluv kupující. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu .pdf a elektronicky podepsán 
oběma smluvními stranami. 

 
 
 
V Praze dne: V Praze dne:  
 
 Za kupujícího: Za prodávajícího: 
 
__________________________________ _ ________________
 
 Mgr. Bohdan Urban Ing. Dušan Bruoth, Ing. Martin Jireček 
 ředitel odboru předseda a člen představenstva 

informačních technologií a komunikací Simac Technik ČR 


