
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 207/2020,

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů dne 7.9. 2020

(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: ]. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: ]. máje 260/19, 385 0] Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen ,,objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.

sídlo: Radiová 1285/7I 10200 Praha 10

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.

SOSSOD 207/2020 (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Změna smlouvy

V průběhu výstavby dochází k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Vzhledem k

reakci vodního systému na místě a malému spádu území se upustí od budování dřevěných

přehrádek ve velmi mělkých a suchých kanálech. Tyto se zatěsní pouze zásypem hutněnou

zeminou. Při stavbě se rovněž zredukuje množství vyřezávaného porostu a upustí se od stavby

dvou koryt drobných vodních toků. třetí se provede z částí. Provedené změny způsobí
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35.4.12.» aj ící redukci souvisejicich položek rozpočtu i celkové ceny za stavební práce.

Charakter ani účel díla se uvedenými změnami nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134f2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože

a) její potřeba vznikla v důsledku okolnosti. které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c} hodnota změny nepřekročí 50 %

původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly. s odkazem na ČI. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1

Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podminky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526M990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134f2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek. v platném znění, a činí:

Cena bez DPH 442 374,38 Kč

21% DPH 92 898.62 Kč

Cena vč. 21% DPH 535 273,- Kč

Cena celkem: 535 273,- Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 2353004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235f2004 Sb.,

o DPH, v platném znění.“

Čl. 11.

Ostatni ustanoveni

_
.

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou timto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, znichž dva obdrží

objednatel ajeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany

uzavřely tento dodatek o vlastni vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných

podmínek.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru

smluv, dle zákona č. 34052015 Sb.. o registru smluv. v ostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 — Změnový list

Ve Vimperku dne 1 8' 12' 2020 V ............................ dne „TŘ-„1.22.3330..................
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Projekt LIFE for MIRES - revítallzace lokality Černý Kříž

reg.č.projektu: LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES číílo Zl.:

smlouva: SOSSOD 207/2020

objednatel: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, |ČO:00583171 I

zhotovitel: BONES, s.r.o., Radiové 1285/7, Praha 10, 10200, IČ: 27936333

' ' I \!

nému Zmenovy list c.1

|předmět změny:

V průběhu výstavby dochází k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Jde o snížení počtu hrází a menší rozsah kácení. Horni úseky kanálů (nad dělícím

kanálem CK X) CK B, C, E a F jsou velmi mělké a nebudou na nich budovány hrázky s dřevěným jádrem, pouze se pomlstně zahrnou hutněnou zeminou. Totéž platí

o kanálu CK V v celé délce (je velmi mělký, v terénu téměř neznatelný a odvodňuje jen minimálně. V západní částí kanálu CK U (od převodu toku C K1) nebudou

hráze budovány vůbec. Pro jejich stavbu by bylo nutné poměrně rozsáhlé kácení dřevin kvůli průjezdu techniky. U silně zarostlých kanálů ve spodní části lokality

dochází k redukci počtu hrází. Oproti projektové dokumentaci bude vytvářeno méně koryt vodních toků. Vytvoří se pouze iniciační část koryta v délce cca 15 m u

cm, do toků CKZ a CK3 nebude technicky zasahováno.

zdůvodnění nezbytností změny:

 

U horních úseků kanálů CK 8, C, E, F a kanálu CK v v celé délce bude využito pouze zahrnutí hutněnou zeminou. Během stavebních prací se toto řešení ukázalo

jako dostatečné pro zadrženi vody a větší zásahy by znamenaly zbytečně velké poškození biotopu s nízkým cílovým efektem.

U velmi zarostlých kanálů bude snížen počet hrází, protože jejich výstavbou by došlo k poškození mokřadní vegetace, která kanál vyplňuje a postupné zazemňuje,

což je maximálně žádoucí. Jde o západní část kanálu CK X (od křížení s CK G), kanál CK Y a úseky kanálů CK F, CK E 3 CK C ve spodnl části louky (mezi kanálem CK X

a řekou).

Oproti projektové dokumentaci se vytvoří méně koryt vodních toků. Důvodem je fakt, že potoky CK 2 a CK 3 jsou velmi malé a z lesních koryt se spontánně se

přelévají do louky, kde se jejich voda ztrácí. Potok CK 1 je o něco větší (přesto jde o velmi malou vodoteč) a jeho vodu částečně sbírá kanál CK G. Po vytvoření

iniciační části koryta CK 1 v délce cca 15 m a zatěsnění kanálu CK G se voda dále rozleje v louce a podpoří rozvoj vegetace zamokřených luk. Louky maji minimální

spád a nejsou nijak využívané. Jejich silné zamokřeni a pcmaly odtok vody v ploše (směrem ke Studené Vltavě) zcela naplňuje záměr revitalizační stavby.

 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

U mělkých kanálů se ukázalo až během stavby, že ucpání hutněnou zeminou je pro zadržení vody dostatečné. V případě potoků až dodatečně prokázaly pokusy a

podrobný průzkum terénu. že lze zásahy minimalizovat a upustit od části terénních prací a zejména souvisejícího kácení dřevin.

 

Výše uvedená změna nemění celkovOu povahu veřejné zakazky

 

zařazenízměny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakaza k, ve znění puzdeisich předpisů   
   

   

hodnota

kladná hodnota

bilance kladné a

absolutní hodnota

   

 

    

 

   

  

     

 

KČ bez DPH

Kč bez DPH

KF. bez DPH

Kč bez DPH

   

   

   

na termín dokončení:

Nemá vliv.
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