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Dodatek smlouvy o dílo č. 1 č. 36/2020
(uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)

mezi

společností:

Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem: 

třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

zastoupenou:

Ing. Alexandrem Krejčířem, předsedou představenstva
Mgr. Ondřejem Šebkem, místo předsedou představenstva 
Ing. Helenou Dvořáčkovou, členkou představenstva
IČ:     252 91 408

DIČ:  CZ25291408
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel) 
a 

společností:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem 

Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

doručovací adresa:
Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupenou:

Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem


IČ:


414 32 037

DIČ:


CZ41432037
zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen zhotovitel)
v souladu s ustanovením článku II odst. 2.3.  smlouvy o dílo se strany dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku, kterým se mění čl. II odst. 2.1 - změna výše ceny díla z 10 777 777,- Kč bez DPH na 10 941 007, - Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu realizace stavebních prací dle skutečného stavu objektu, rozšíření rozsahu stavebních prací popř. změny konstrukcí na základě oboustranně potvrzených změnových listů (viz. příloha č.1), které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.
V souladu s ustanovením čl. III doba plnění se vzhledem k posunu začátku realizace a rozšíření rozsahu díla mění termín pro dokončení díla takto: 

do 1. 3. 2021 bude dokončena realizace bytů 

do 15. 3. 2021 bude připraven objekt ke kolaudaci a následně bude dílo předáno objednateli.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: …………..
Objednatel:






Zhotovitel: 

------------------------------------                   



 ------------------------------------                                

Ing. Alexandr Krejčíř





Jaroslav Vaňátko 

předseda představenstva 




jednatel společnosti

----------------------------------------

Mgr. Ondřej Šebek

místopředseda představenstva

 
-----------------------------------------

Ing. Helena Dvořáčková

členka představenstva                                                                                              

Příloha č. 1 – 12 změnových listů
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