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DODATEK č. 3
na provedení stavby č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle ke 

smlouvě o dílo DIL/20/05/000503/2017

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen 
..NOZ”), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). níže 
měděného dne. měsíce a roku mezi:

I. Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha 1 
00064581.
CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 
zastoupeno:

20028-5157998/6000
Ing Ivem Freimannem, pověřeným řízením investičního odboru 
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:
ISTAR s.r.o.
se sídlem: Perucká 2482/7. Vinohrady. 120 00 Praha 2 
zastoupená: Ing. Zdeňkem Frelichcm. jednatelem společnosti 

49623061ICO:
CZ49623061
v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C. vložka 24662 

Na základě Příkazni smlouvy č. PŘK/20/05/000523/2017 ze dne 2.1.2018

DIC:
zapsana:

(dále jen ..Objednatel”)

a

2. CETUS PLUS, a.s.
se sídlem: Plzeňská 183/181. 150 00 Praha 5 

264 19 823 
CZ 264 19 823
v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B. 
vložka 6931

bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s. 
číslo účtu: 
zastoupen:

IČ:
DIC:
zapsána:

2281352/0800
Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

FJekinmirij ňrtprtÍEI.liaCO 
CertifiM (xxlrtft

V}«WI: AťAcMWKlnu <V. 
PiiimHiiki: uuoji utsiiii-imi mi m
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(dále jen ..Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen ..Smluvní strany" nebo jednotlivé ..Smluvní 
strana")

I. Předmět

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je prodloužení Unity pro dokončení do 28.2.2022 bez dopadu 
na rozsah a cenu díla. a to z důvodu přerušení prací dle pokynu zhotovitele č. PZ 1- 4. které 
jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Dále je změna v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo 
Freimana

II. Závěr

1) Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součásti Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou 
tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti

2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby Smlouva vč. tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. ni Prahou která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, 
datum jejího podpisu a text léto Smlouvy a výslovně sjednávají že uveřejněni této Smlouvy 
vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv', uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3) Smluvní strany prohlašuji že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto Dodatku č. 3 
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu usL § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský 
zákoník a udělují svolení k jejich užit í a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojeni platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ..zákon o službách vytvářejících 
důvěru"), obou Smluvních stran. přip. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích 
jednotlivých příloh. nejsou-Ii součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech 
samostatných souboru tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního žních.

5) Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv' (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též
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Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného 
odkladu uvčdomit

6) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, 
že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 3.

7) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro 
tento účel si sjednávají že obé souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených 
v Tomto Dodatku č. 3 žadatelům

8) Smluvní strany prohlašuji že je jim znám obsah Dodatku č. 3 Smlouvy, že s Dodatkem č. 
3 souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodné, nikoliv v tísni či za nevýhodných 
podmínek, dále že neodporuje zákonu anepřičí se dobrým mravům Na důkaz připojují své 
podpisy.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 30.11.2020 o svěření 
ne výhra zených pravomocí Rady HMP Magistrátu hL m Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 
v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dito jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Pokvn zhotoviteli č. PZ 1 - PZ4

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
Hlavní město Praha CETUS PLllS, a.s. Digitálně 

podepsal Karel 
Muzika 
Datum: 
2020.12.17 
15:56:52 +0V00’

Digitálně podepsal Ivo
Freimann
Datum: 2020.12.21

KarelIvo
Podpis:
Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením INVMI1MP

Podpis:__________
Jméno: Karel Muzika Muzika
Funkce: statutární ředitel

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno
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stavba č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle*4 FO 5

POKYN ZHOTOVITELI Č.PZ1
PZ vydává: ISTAR s.r.o. Datum: 12.4.2019
Odesláno/ osobné osobnépředáno; i

Týká se:
na specifikace: 

na výkresy: j

DIL/20/05/000503/2017
Odkaz

na rozp. podklady: | posudek dne 12 6.2019 .Odborné posouzeni geologie ve 
i vztahu ke kotvám

na jinou čásťsmlouvy: j

POKYN:--------------------------------------- --------------

Na základě jednání za účasti investora, GP, zhotovitele a TDI a bylo dohodnuto že 
bude zpracovaná PD na prodlouženi kotev, nutnost změny PD potvrdil i Ústav 
struktury a mechaniky zemin AV ČR a vydal posudek dne 12.6.2019 Odborné 
posouzeni geologie ve vztahu ke kotvám".

Z důvodu prodlouženi kotev mající vliv na VCP vyžadující dle SOD uzavřeni 
dodatku c. 2 budou práce na stavbě od 15. 4. 2019 do 20.8.2019 pozastaveny ti 
na 4 mésice a budou probíhat udržovací práce.

•i

i. I v.
Podpis 2a OBJ: Podpis za MAN: Podpis

il '/&i1 \i

4 29» K5... hi V
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Odborné posouzení geologických é situace na stavbě č. 0042474 

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Objednatel: Oddělení technické vybavenosti 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1

Zpracovatel: Ústav struktury a mechaniky hornin A V ČR, v.v.i. 
V Holešovičkách 41
Praha 8 
182 09
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1. Úvod

geologických p°měredi lokality a na základě rešerše dostupných archivních podkladů posoudit 
potřebnou délku kotev navržených v rámci projektu revitalizace a sanace skládky. Zpráva vychází 
z podkladu. Jejichž seznam je uveden v závěru.

2. Popis lokality

mmmmsžmm
, . ,Do roku 1971 probíhalo ukládám odpadů neřízeným způsobem, odpady byly tvořeny 

především Provinami a TKO. Celkové předpokládané množství’ uloženého odpadu je 4 miliony 
73hJf r°Ce 1986 byl° skládkování ukončeno a následně v roce 1986 až 1987 byla provedena
nnvr!haCe, ! StÉn°U' přelavtI povrchu skládkV zeminou 0 ™‘"05ti 0,5 m a oseti
povrchu travou. Skládka nedisponuje žádným odvodftovadm
rekultivační vrstvou

systémem. Při zakrytí skládky

musl bvt o.w l m‘ ° předpoklédaném^ výskyt skalního podloží, do kterého
musí byt kotvy uchyceny. Na základě doplňkového í
provedeného v listopadu 2018, byl upraven projekt kotvení,
délky kotev, upraven jejich sklon a prodlouženy jejich kořeny.

odtok
skládky

ínženýrskogeologického průzkumu, 
tj. byly prodlouženy projektované

3. Přírodní poměry

r irT4 ,T eh0. flenenl České repjbllky (^“dek 1972) leží zájmové území na styku 
I f oouKtl P °-- hy 3 J ° °^a'e Pr3ŽSké k°tliny- 0bě ,edllotk'' >sou ŘKanské plošiny a
charaTerilir k ná'eí‘ do Pražské P|oSinV- Třebotovskou plošinu lze

u pahprkatlnu s erozně denudačním reliéfem. Pražská kotlina 
p edstavuje erozní údolí řeky Vltavy na spodněpaleozoických a svrchněproterozoických horninách 
vyplněna je pleistocénnfmi říčními štěrky a písky. '

Z hlediska klimatické rajonlzace leží zájmové území v okrsku 62 mírně teplé a suché oblasti 
s mírnou zimou (Atlas podnebí CSR 1958). Průměrný roční úhrn srážek 
http://vuv.maps.arcgis.com dosáhl 566 mm

v letech 1981 - 2015 dle 
za rok, průměrný roční úhrn srážek v roce 2015 byl

Ustc/V zttukníry o uradí jnityHornin Ai '»
llt nati irr.t&sun

‘ * i, vHaí - •». ťft / .'i •/ v, t ; fv,v

http://vuv.maps.arcgis.com
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23 :°,k.(stfn,Ce Praha - Ch**'*>- Průměrná maximální výška sněhu bývá 0,19 m.

4. Geologické poměry

naTe8d^kuék.n7l|0eiHéhO h'ediSk3 ^ ^ k barrandienskému spodnímu

h°",in -*■■
...... 2kournaného Ú!eml ie 'v°fena lochkovskými tmavě Šedými vápenci s vložkami
bndHc - staří devon, V severní části Širšího zájmového úterní jsou horniny paleozoika 
ulozeninami svrchní křídy budovanými sedimenty sladkovodního cenomanu.
m an.rAVartérní P°h7'' ie ^Stouí’en eolickými a svahovými uloženinami o celkové mocnosti do 2 
m. Antropogenni sedimenty (skládkový materiál) dosahuji místy mocnosti až 40 m.

5. Hydrogeologické poměry

překryty

Dle hydrogeologické rajonizace 
paleozoikum v

.. a. , , se zajmové území nachází v rajónu č. 625 - Proterozolkum a 
. r , .^OV°dl Pntoků Vita vy. Hlavní horizont podzemní vody je vázán na puklinový

kolek^remT0-^ respektive na svrchní rozpukanou a navětralou zónu. Hlavním
olektorem je vždy pouze zóna rozvolnéní horniny a rozpojení puklin.
°lnP:dHT,Ch ,V°d ■'! mlni"lální' ne'v,ce * ovlivňován množstvím jílovltohlinité výplně 
vpuk mách či rozvolněnych partiích. Hladina podzemní vody se pohybuje v hloubkách 50 a více
bkd ni ak Povrchem terénu^ Výskyt kvartérni zvodně nebyl zaznamenán, nelze vSak vyloučit
obdobích m °VanýCh SráŽk0vých vod v klima,ícky extrémně vlhkých ročních

údoiiV^r^rr Pr°Urfdřni0dřTldá ge0rr0rí0l0gíl terénu'Ide severu k jihu, doúdolí Vrutice, která zde představuje přirozenou místní drenážní a erozní bázi.

limita- Ni^íu.j iž/ri ir
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6. Vrtná prozkoumanost území

Zájmové území je poměrně dobře zdokumentováno, o čemž svědčí i přiložená mapa vrtné 
prozkoumánosti (Česká geologická služba).
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Průzkumné vrty vybudované, po obvodu skládky byly hloubeny jednak
teŮl I* f Tn! V°dV °d,ékaJÍCÍ iP°d tělesa skládkv' *«"* 2 «Mwdu mapovacího,
nlp ^rh.n mpohybujf okolo 40 až 70 m, v připadé mapovacích vrtů jda o hloubky okolo 2-3 m
Dle těchto archivních vrtu se skalní podloží nachází v hloubkách 
upraveným terénem.

_ V roce 2018 byly při jižním okraji skládky vyhloubeny tři šikmé průzkumné 
ověřit skutečnou úroveň povrchu skalního podkladu 
hloubeny ve sklonu 25o

za účelem

cca 10 - 20 m pod stávajícím

vrty s cílem
v místě projektované sanace. Vrty byly 

na plnou čeibu, se vzduchovým výplachem.
, , ,V"V situovány tak. aby každý postihl jeden sektor kotev (vrt í. 1 - kotvy č. 1 až 15 vrt 
obLr C 16 aŽ 30' Vrt Č- 3 ■ k0tVV Č- 31 - 47)- U“‘ * zachyceno n. následnicím

U&tov s tsvktury n ffiecltanlky hutni:&at v v. i 
1tí: »«t«sww/j. e-rarbJ teni&kvn tm t:-. ff» 
fwitrm.' Vftjtró &** »ohu, ví /t<,2 r.71Q

vNwta* ía/ai U‘VJ. UQWHiuhat*

>w;
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Dokumentace průzkumných vrtů (Dvořák. J, 2018): 

Vrt č. 1

0,00 - 25,50 m 
25,50-40,50 m

navážka, svrchu komunální, dále jflovité břidlice (metro)
prachovec, velmi Jemně písčitý, zvětralý, rozvrtaný, nahnědlý, tř. R6 - R5?
Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Vrtě. 2

0,00- 36,00 m 
36.00 - 45.00 m

navážka, svrchu komunální, dále jflovité břidlice (metro) 
prachovec, zvětralý, rozvrtaný, bělošedý, tř. R6 - R5?
Na bázi vrtu byl navrtán zvětralý až zvětralý vápenec, pevné až tvrdé drobné 
úlomky tř. R5 -R4?
Hladina podzemní vody nebyla zastižena

irjkTLry a mechaniky Immm -
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Vrt č. 3 
0,00 - 37.50 m 
37.50- 45,00 m

navážka, svrchu komunální, dále jílovité břidlice (metro) 
prachovec, zvětraly, rozvrtaný, bělošedý, tř. R6 - R5?

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

. . . Z„Ť'ed^ d0P!ňk0véh0 'n^nýrsko-geologického průzkumu (Dvořák, 2018) vyplynulo, že

7. Závěr

kotvy č. 1 až 15 
kotvy č. 16 až 30 
kotvy č. 31 až 47

hloubka 41 m 
hloubka 50 m 
hloubka 53 m

kořen 12 m 
kořen 12 m 
kořen 12 m

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat pokles povrchu skalního podloží směrem k JV, L 
v další etapě vrtnými pracemi ověřit jeho skuteěný průběh v prostoru kotev č. 48 až č. 72.

sklon 25° 
sklon 30° 
sklon 30°

bude třeba

V Praze dne 12.6. 2019

Vypracoval:

Kontroloval:
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POKYN ZHOTOVITELI č. PZ 2
PZ vydává: ISTAR s.r.o. Datum: 2 .8.2019

]osobnéOdesláno/ osobné
předáno:

Týká se: DIL/20/05/000503/2017 --------
na specifikace7" " --------

na výkresy: .................
na rozp. podklady: Zápífďó stóýebniho de^Ta tinamu z kontrolního dne

na jinou část smlouvyT| '---------------------

POKYN: -------------------- —---------------------------------

Na zák|3dě změny profilu a prodloužení kotev mající vliv na VCP vyžadující dle 
2^siJc^aVřeni d0da,kU č 2 budou Vréce na stavbě od 20.8.2019 pozastaveny tj na

Podpis za OBJ: Podpis za MAN: Podpis zré&fól-Us
r
i



Zápis z kontrolního dne č. 35 

Stavba č. 0042474: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

vDatum: 20.8. 2019

Přítomni: viz prezenční list 

1. Kontrola plnění
1.1 Investor, TDI - Obnovení geotechníckého monitoringu skládky cyklus 4x/rck 

TDI zašle investorovi cenovou nabídku na tyto práce pro vystavení objednávky 
TDI zaslal Investorovi nabídku na gcotechnický monitoring skládky.
Monitoring na deformaci skládky byl objednán. Bod splněn

) fco.it..,’

1*2S CetbS Pius - společně s Lesy Praha Instalují dočasný billboard EU dle grafického 
Manuálu povinné publicity. Sledovat Návrh zaslán Ol MHMP 
pí. Březovskou (Cetus plus).
MHMP 10 osloví realizační firmu, pí. Králová.
Pro viastní instalaci provede Cetus Plus výkop pro základ, betonáž 
základu a instalaci billboardu.
Cetus plus žádá investora o přesnou polohu kde bude umístěn 
billboard včetně rozměru základových patek.
Investor oslovil realizační firmu a žádá zhotovitele, aby se domluvil 
na instalaci s dodavatelem billboardu. Zhotovitel provedl přípravu 
na osazení billboardu podle požadavků dodavatele.
Investor objedná u dodavatele billboardu dodávku a osazení.

’1C í'.*»

1.39 Lesy Praha - na základě stanoveného postupu místních úprav svahů zpracovat 
rozpočet. Termín do 19.3.2013. Dne 19.3. byl dohodnut způsob ocenění e 
pravidla použití ceny obecně. Jako vzorová plocha pro ocenění úpravy 
svahů byla stanovena 1. kontrolní plocha pro stanovení rozsahu štěpkování. 
Následně toto oceněni bude sloužit jako podklad úorav svahů pro celou 
skládku. Technologický postup úpravy svahů skládky je přílohou 2ép:su 
Dne 2.4.201S předaly Lesy Praha cenovou nabídku na referenční plochu 
100m2. Celkový rozsah takto upravovaných ploch na stavbě bude ještě 
upřesněn na jednání mezi projektantem, investorem, zástupci 
MČ Praha - Velká Chuchle. MČ Praha - Slivenec a TDI.
Cena za tytc práce bude stanovena v nová smlouvě o dílo s Lesy Praha.
Lesy Praha zahájí práce na úpravě svahů od 6.5.2C19.
Práce zahájeny navážením ornice. Na příštím kd bude provedena kontrola 
této referenční plochy za přítomnosii projektanta Ing. Pilaře.



Referenční plocha je provedena. Projektant Ing. Pilař provedl kontrolu 
referenční plochy a konstatoval, že práce jsou provedeny v souhlas technologickým 
postupem úpravy svahů.
Na příštích kd budou upřesněny plochy, které se budou upravovat 
tímto způsobem. Na kd č. 33 byly s projektantem sadových úprav Ing. Pilařem 
upřesněny plochy na kterých se budou prováděny výše uvedené úpravy. 
Zástupcem dodavatele (Ing. Žáček) byla předvedena plocha pro použití technologie 
sanace na povrch vyhřezlého tělesa skládky (odpadky)*, jde o plochu na západním 
uboc. skladky (na severním okraji porostuč. 8 dle inventarizace dřevin. respektive 
na jih od pokusné plochy pro bilanci štěpkování Č. 6). Stav povrchu skládky 
je obdobný jako na zkušební ploše (erozí obnažený povrch. vystupující odpadky) 
použiti technologie je logické (jde o jediné možné řešení stavu).
Jde o plochu cca 3000 m2. Ostatní plochy kde pomístně vystupuje geotexlilie 
historicky použitá k zakrytí povrchu skládky (převážně na západním úbočí skládky) 
budou překryty štěpkou. I zde probíhá eroze (proto je geotextilie obnažená) a erozi 
je nezbytné zastavit. Zároveň je správné uvažovat o doplnění erodovatelného 
matetenalu /zemina) na okraj temene skládky, tak aby erodovaný materiál 
byl postupné doplněn (toto není aktuální pokyn pro zhotovitele, ale námět 
pro tvarování navážky na temeni v rámci evoluce). 
ci:o& sledován postup a rozsah taUo upravovaných ploch 7,vá.

1.43 - TOI. Investor - poptat znalce pro zpracování znaleckého posudku příjezdové 
komunikace. TDI poptal znalce. Do 16.4. bude předložena cenové nabídka 
na znalecký posudek. Cenová nabídka poslána investorovi.
Investor vystavil objednávku na tento posudek.
Znalec zpracovává znalecký posudek na příjezdovou komunikaci, s termínem 
předaní do 16.8.2019. Znalecké posudky byly předány investorovi a TDI.
Bod splněn

1.44 - Cetus plus - zašle investorovi a TOI formulář na oznámeni změny a ohodnoceni 
změny kotev dle PD. Formuláře budou vyplněny podle standardů EU 
a MHMP. Zhotovitel doloží podrobnější popis k třem průzkumným vrtům 
zakladě došlo ke změně hloubky a průměru kotev (číslo zakázky a stavby, 
situaci průzkumných vrtů, detailnější popis průzkumných vrtů atd.)
Cetus plus společně s TDI a projektantem předali investorovi podklady pro 
schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a podklady pro oznámení změny 
na Evropské fondy. Cetus plus předal podepsaný dodatek č. 2 
investor bude urgovat podepsání dodatku z jeho strany, aby zhotovitel mohl 
objednat materiál a zahájit práce na vrtání kotev, 
v souččíné dobé probíhá schvafm-ací cíccí-v 
bcii trvá.

na jehož

r-íi Straně obJedn&iF.ie prsri.

1.46 - TDI. Investor - osloví znalce na vypracování cenové nabídky znaleckých posudků 
na pozemky pare. č. 1108/6,7, 8 a 10 vše v k.ú. Velká Chuchle, které je nutno



vykoupit pro pokračování stavby a projektových prací.
Cenová nabídka na znalecké posudky byla poslána investorovi.
Investor vystavil objednávku na znalecké posudky.
Znalec zpracovává znalecké posudky na výše uvedené pozemky s termínem 
předání do 16.8.2019. • , , . lV,

1.51 - projektant předá projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební 
řízení, vodoprávní řízení do konce července 2019.

1. Nové body 
Lesy Praha - žádné 
Cetus Plus-žádné 
TDI - žádné

•«

2. Trvalé body - sledovat
1. Zemina vytěžená při rekonstrukci opěrné zdi bude po přetřídění použita 

v nasypu koruny skládky. Nepoužitelná zemina bude uložena

2. Zástupci IViČ Velká Chuchle a Slivence upozornili na stížnosti obyvatel na zvýšenou 
hlučnost a prašnost způsobenou stavební činností. Požadují v připadá znečištěni 
vozovky její čištění a průjezdy nákladních aut nízkou rychlosti.

na skládce - vícepréce

3. BOZP
Dohled koordinátora 80ZP průběžně probíhá a stav je zapisován do deníků. 

Postup výstavby
Lesy Praha - na stavbě se provádí odstranění nevhodných náletových porostů. 

Cetus plus - práce pozastaveny z důvodu schváleni dodatku na vícepráce kotevnI zdi.

Příští kontrolní den 3.9.2019 v 14,00 hod. Sraz na stavbě u ZS.

Zapsal TDI: p
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Datum: 20.8.2019

jméno Společnost Telefon Email Podpis
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slavba č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle FO 5

POKYN ZHOTOVITELI č. PZ3
PZ vydává: ISTAR s.r.o. Datum: 8.11.2019

T —Odesláno/ j osobně 
 předáno: osobně

Týká se: IDIL/20/05/000503/2017 
na specifikace: 

na výkresy:
rozp. podklady: Žádost o stavební povoleni 

na jinou část smlouvy

Odkaz

na

POKYN: —------ ---------------------------------------- —------

V důsledku podané námitky na SÚ Radotin majitelem sousedního pozemku p 
Klanem u realizované opěrné kotvené zdi, SÚ Radotin rozhodl, že je nutno požádat 
O dodatečné stavební povolení. Tímto se stavební práce od 8.11.2019 pozastavují 
na dobu vydám pravomocného stavebního povolení.

p^volenfáí8ní Pr8Cl bUdQ násJedný den po vydání Pravomocného stavebního

Podpis záCŽHO: $PodplAza OBJ: Podpis za MAN;



U VAD MĚSTStfi CA.ri
PRAHA IG Adresa příslušného úřadu

Úřad: Městské části Praha I6f odbor výstavby dopravy 

a životního prostředí 
Ulice: Václava Balého 23/3 

PSČ, obec: 153 00 Praha - Radotín

POtíĎMO' 2 k -09- 2019
Počet listů: 
Počet příloh:

Ó.j.
Přiděleno: 
Uklédscl znak: ©

víc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanoveni § 110 odsi. I a 2 zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., railu
územního opatření a stavebního řádu o podrobnější úpravě územního rozhodováni.

ČÁST A
I. Identifikační údaje stavebního záměru 

(název, místo, účel stavby)
,SlaKbam004t247x4 SanaCLC 3 rcvilalizace skládk> Velká Chuchle. Sanace a oprava kotvené stěny 

Místo stavby: Hlavní město Praha, městské části Velká Chuchle a Slivenec 3
Učel stavby: Sanace a oprava kotvené zdi
II. Identifikační údaje stavebníka
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu 
”dn ™t0Va! rnenl;h shod"a smíslem trvalého pobytu: pokud zámér souvisí sjeji podnikatelskou

^Tvtu nonNmdMéř H * JT°' ^^ dalUm n"°zeni- lř' Wn-U Poleno. místo trvalého 
pobytu popřípadě tež adresu pro doručovaní, neni-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firmu, iC. bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě lež adresu pro doručováni
nem-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednal jménem právnické osoby)
Hlavní město Praha, odbor investiční
Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha 1. pracoviště: Vyšehradská 51. 128 00 Praha 2 

IČO: 00064581 

pí. Ivana Králová 

Telefon / mobilní telefon: 
e-mail:
Datová schránka:....................................................
Podavá-Ii žádost více osob. připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

13 ne□ ano

III. Stavebník jedná
□ samostatně



0 je zastoupen; v případě zastoupeni na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze 
(u fyzické osoby se uvede jmcno, příjmení, datum narozeni, místo trvalého pobytu popřípadě též 
adresa pro doručováni, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo 
obchodní tirmu, IČ, bylo-Ii přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručováni, neni-li 
shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednal jménem právnické osoby):

Istar, s.r.o.,
Říčanská 2414/7, 101 00 Praha 10
IČO: 49623061

Datová schránka: jbfqksj

IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis 

§3 nová stavba
Cl změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)
□ soubor staveb
□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury
□ stavby zařízeni staveniště
Q stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou, 

které vydal.................................................................................
dne pod č.j

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, 
účel užívám stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavbyh 
jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní 
prostředí a o souvisejících opatřeních:
Předmětem projektové dokumentace je sanace a oprava kotvené zdi na bývalé skládce komunálního 
odpadu, která se nachází na území MČ Praha Velká Chuchle a Slivenec. Po ukončení skládkování 
1986 bylo v rámci úpravy povrchu skládky provedeno v jihovýchodní části skládky zpevněni 
železobetonovou zdi délky 175 m. Tato zeď byla rozdělena do 35 dilatačních bloků, kde každý blok byl 
přikotven 2 až 3 kusy trvalých 4 pramencových kotev do tělesa skládky. V současné době zídka vykazuje 
významné známky poškození a kotvení je prakticky v celém rozsahu nefunkční.
V rámci sanačních prací se předpokládá, že přikotvení bude v plném rozsahu nahrazeno novým. Délka 
sanovaného úseku 175m zůstává zachována. Půdorysný rozsah nové zdi je shodný se zdí původní. Bude 
provedena i ve stejné poloze jako zeď původní. Horní rubová hrana koruny původní i nové zdi je prakticky 
totožná. Zeď je navrženo rozdělit do bloků délky 4,7m a každý z nich je přikotven 2 trvalými 
pramencovými kotvami.
Realizace posledních pěti segmentů od západu situovaných na pozemcích č. pare. 1105/1 a 1105/2 
k.ú. Velká Chuchle, bude provedena až na základě dohody s majitelem těchto pozemků a není proto 
součástí žádosti o stavební povolení.

v roce

2



Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se 
v užíváni stavby: g| nc

□ ano
Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:

navrhuje z důvodu zmčny

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):
Nová výstavba:
počet bytů......................................

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)

Zmčna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):
počet nových bytů.......................................
počet zrušených bytů......................................................
počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy........................
užitková plocha všech bytů v m* (bez plochy nebytových prostor)

V. V dočasného stavebního záměru
Doba trvání:..............................................
Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

• ••4

3



l!daje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použit jako staveniště)

VI.

výměraobec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitosti
[m>]

Praha Velká Chuchle 1092/11 Ostatní plocha 16751

Jedná-li se o vice pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 
□ ano ^ ne

Zhotovitel stavebního záměru - stavební podnikatel 
Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám). IČ. bylo-li přiděleno

CETUS PLUS, a.s.

Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 

IČ: 264 19 823

statutární ředitel: p. Karel Muzika

VII.

VIII. u Staveb financovaných z veřejného rozpočtu - jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

IX. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru 

Zahájení: 11/2019 

Dokončení: 6/2020

X. Orientační náklady na provedeni stavebního záměru: 25 milionů včetně DPH

4



XI. Užilí sousedního pozemku nebo stavby
K provedeni stavebního záměru má byt použit sousední pozemek (stavba) □ ano (3 ne 

Pokud ano, je vyjádřeni vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

XII. Posouzení vlivu stavby f její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu
□ stavba / změna stavby nevyžaduje posouzeni jejích vlivu na životní prostředí

□ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
C stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ktervm tento 

orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona ě. i 14/1992 Sb.

□ sděleni příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitnim záměrem, 
zjišťovacímu řízeni, je-li podle zákona ě. 100/2001 Sb. vyžadováno

□ závěr 7jiŠtovaciho řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv
ná životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

□ stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejich vlivů na životní prostředí:
□ žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedeni záměru na životni prostředí
□ doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

nepodléhá

V Praze dne 23.9.2019

podpis

5



ČÁST B
Přílohy žádosti o povolení stavby:
□ I- Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a neni-li oprávněn ze služebnosti nebo

z pravá stavby požadovaný stavební záměr nebo opatřeni uskutečnit, dokládá souhlas 
vlastníka Přemku nebo stavby. Nenf-Ii žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím 
vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povoleni změny dokončené stavby 
v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků nebo 
správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být 
dokumentace, nebo projektové dokumentace.
Souhlas se nedokládá, je-li pro získáni potřebných práv k pozemku nebo stavbě 
požadovaný stavební záměr nebo opatřeni stanoven účel vyvlastněnf zákonem.

případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízeni 
popřípadě plná moc do protokolu.

□ 3. Seznam a adresy osob. které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. a tato práva mohou být prováděním stavby 
pnmo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikuji se pouze označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí.

G 4. Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

5- Projektová dokumentace podle přílohy 
ě. 146/2008 Sb.

□ 6. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva uzemni rozhodnutí nahrazující anebo územní
souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud 
je pro daný pnpad stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad 
který provedeni stavby povoluje).

□ 7. Pokud stavba / změna stavby nevyžaduje posouzeni jejích vlivů na životní p
se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

vy značen na situačním výkresu

pro

3 2. Plná moc v

ě. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. anebo vyhlášky

rostředi a vztahuje

□ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona ě. 114/1992 Sb., kterým tento 
organ vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropskv významné 
lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno, nebo

□ sdéleni příslušného úřadu, že siavba/její změna, která je podlimitnim záměrem, nepodléhá 
zjist ovacimu nzeni, pokud je podle zákona ě. 100/2001 Sb. vyžadováno, nebo

□ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný 
'l,v na zlV0tnl prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Další přílohy podle části A□ 8.
□ k bodu II. žádosti
□ k bodu VI. žádosti
□ k bodu X. žádosti

6
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Nabylo právní' moci dne:m MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 
LŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
ODBOR VÝSTAVBY,

/ DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ÚSEK VÝSTAVBY

Dle rozdělovníku

■
VáS dopis znizc dne Sp. zn.: 017772/19/0VDŽP/Mh 

Č.j.: 08891/2020/QVDŽP
Praha 
25. 5. 2020

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

LIřjf me6Vřké *ásli, Pr?ha 16- °dbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podl® § u 1 P!sm- c/ zékona č- 183/2006 Sb.. o územním plánováni a stavebním řádu. ve znění 
pozdejSjeh předpisů (dále jen „stavební zákon-) a vyhlášky ě. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Matut M. m. Prahy, ve zněm pozdějších předpisů přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a I M až 114 
stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 24. 9. 2019 podalo

Hlavní město Praha, zast. MHMP-Odbor investiční, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2,
110 00 Praha-Staré Město,
zastoupené společnosti ISTAR s.r.o., IČO 4962306], Řííanaká 2414/7. 101 00 Pn.ha-Vinohn.Uy 

(dále jen „stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 1 8c vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatřeni a stavebního řádu

dodatečné povolení
■Parc-i, 1Q92/11 v katastrálním území Velká Chuchle která jena stavbu opěrné zdi na pozemku 

součásti stavby nazvané

„Stavba č. 0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-
(dále jen „stavba").

Stavba obsahuje:
Sanace a oprava kotvené zdi na pozemku parc.č. 1092/11 v katastrálním území Velká Chuchle v délce 
I 75 m. poloha a půdorysný rozsah zdi zůstane stávající. V rámci sanačních prací bude přikotveni 
nahrazeno novým v plném rozsahu. Zeď bude rozdělena do bloků délky 4,7 m. kde bude každý přikotven 
- trvalými pramencovými kotvami, líc zdi bude překryt gabionovým obkladem tl. 25 
rozšířenou patu zárubni zdí.
Realizace sanice kotvené zdi na pozemcích pare.S. 1105/1, 1105/2 v katastrálním území Velká Chuchle 
není součástí tohoto povolení.

cm osazeným na
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Pro dokončení stavby se stanoví podmínky:
1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Alexandr 

Butovič. autorizovaný inženýr pro gcotcchniku, ČKAIT 0009245; případné změny nesmi být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) Závěrečná kontrolní prohlídka

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnuti.
4. Stavba bude dokončována stavebním podnikatelem.
5. Pojezdové trasy budou zpevněné.
6. Při znečištěni veřejných komunikaci v souvislosti se stavbou budou tyto nečistoty- na náklady 

investora neprodleně očištěny.
7. Před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňováni nečistot z pneumatik a podběhů.
8. Na staveništi musi být zařízeni umožňující skrápěni možných zdrojů prašnosti.
9. Mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo jiným 

účinným způsobem (překrytím fólii, síti, plachtou), přip. budou průběžně zvlhčovány tak, aby jejich 
povrch zůstal vlhký.

10. Nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého materiálu, např. 
plachtou.

11. Pojezdová rychlost techniky a vozidel na staveništi bude omezena na 20 km/h.
12. U manipulační techniky a technologických zařízeni budou použita zařízení, která splňují emisní 

normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepši.
13. Realizace sanace kotvené zdi na pozemcích parc.č. 1105/1, 1105/2 v katastrálním území Velká 

Chuchle není součástí tohoto povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha-Staré Město

Odůvodněni:
Na základě kontrolní prohlídky provedené dne 10.7.2019 bylo zjištěno, že na stavbě opěrné zdi na 
pozemku parc.č. 1092/11 v katastrálním území Velká Chuchle jsou prováděny stavební úpravy, které 
nesplňují podmínky sdělení Odboru výstavby 
16 ze dne 17.12.2015. č.j. 021325/15/PVDŽI 
nosných konstrukci stavby a opěrná zeď přesahuje výšku I m, tudíž tyto realizované úpravy vyžadovaly 
stavební povoleni.
Jelikož stavební úřad zjistil, že stavební úpravy jsou prováděny bez rozhodnuti vyžadovaného stavebním 
zákonem, opatřením ze dne 27. 8. 2019, č.j. 015879/19/0VDŽP, sp. zn. 012006/19/OVDŽP/Kd zahájil 
řízeni podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o nařízeni odstranění stavby a současně stavebníka 
poučil o možnosti podat žádost o dodatečné povoleni stavby ve Ihútě 30 dnů od zahájeni řízeni o 
odstranění.
Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona lze stavbu uvedenou v § 129 odsLi pism. b) stavebního zákona 
dodatečné povolit pokud stavebník nebo jeji vlaslnik prokáže, žc:
a) není umístěna v rozporu scíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně 

plánovači dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o 
asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje.
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo veřejným zájmem chráněným zvláštním 

právním předpisem.

V řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; 
ohledáni na místě je povinné.
Žádost o dodatečné povoleni stavby byla podána dne 24.9.2019.

, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 
P/Lb, jedná se o stavební úpravy, kterými se zasahuje do
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Podle § 129 odst. 2 stavebního zákona pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené Ihúté o 
její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízeni o odstraněni stavby a vede řízení o podané žádosti.

Usnesením ze dne 2. 10. 2019. č.j. 018368/19/OVDŽP, sp. zn. 012006/19/OVDŽP/Kd stavební úřad 
v souladu s ustanovením § 129 odst. 2 stavebního zákona řízení o nařízeni odstranění stavby přerušil.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 2. 10. 2019 vyzván k doplnéní žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byl 
doplněna dne 27. 11.2019.
Opatřením ze dne 6.1.2020, č.j. 00245/2020/OVDŽP, sp. zn. 017772/19/OVDŽP/Mh stavební úřad 
oznámil zahájení řízení o dodatečném povoleni stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 6. 2. 2020. o jehož výsledku bvl sepsán 
protokol.

K řízení byly doloženy tyto podklady:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Alexandr Butovič. autorizovaný inženýr pro 
geotechniku. ÚKAIT 0009245

- plná moc pro společnost ISTAR s.r.o., IČO 4962306Ik zastupováni stavebníka. Hlavního města 
Prahy, v řízení

a

autorizovaného inženýra pro geotechniku ze dne 31.10.2019 ke
stabilitě území

- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 19.11.2019 č.j 
MHMP 2324917/2019

- souhlasná závazná stanoviska a vyjádření Úřadu městské části Praha 16, Odděleni životního 
prostředí ze dne 12.11.2019, č.j. 020974/19/OŽP

- vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 1. 11.2019. č.j. HSHMP 52299/2019
- souhlasné závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru bezpečnosti ze dne 

4.11.2019, č.j. MHMP 2214349/2019.

Podle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona účastníky řízení o dodatečném povoleni stavby jsou 
osoby uvedené v § 109 (stavební řízení)
Účastníkem stavebního řízení je pouze

a) stavebník.
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, ncni-li stavebníkem.
c) vlastník pozemku, na kterém má byl stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena,

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
můlc-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Za účastníky řízeni o dodatečném povoleni stavby považuje stavební úřad následující osoby:
Hlavni město Praha - stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém je stavba prováděna 
vlastník sousedního pozemku
Městsk^ásn^i^Velká Chuchle - vlastník sousedního pozemku 

1astník sousedního pozemku
Clever Turtle Productions, a.s. - vlastník sousedního pozemku.

účastník řízení Mgr. Pavel Klán podal v řízení námitky dne 1. 11.2019 a dne 3. 2. 2020. Mgr. Pavel Klán 
jc vlastníkem pozemků parc.č. 1105/1, 1105/2 v katastrálním území Velká Chuchle, na těchto pozemcích
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se nachází pokračování stávající kotvené zdi, sanace této zdi na pozemcích parc.č. 1105/1. 1105/2 
Velká Chuchle není součásti tohoto povolení.

námitky ke stávajícímu technickému a funkčnímu stavu opěrné zdi a kotevního 
systému na pozemku parc.č. 1092/11, námitky k již provedené demolici opémé zdi, odstraněni kotev 
přeřegn^jotevni^ lan, námitky k listinným podkladům ve spisu. 

imUSSfŇSOBĚH^' podaných námitkách zdůrazňuje skutečnost, že ke stavebním úpravám zdi na 
pozemcích parc.č. 1105/1, 1105/2 v katastrálním úzeiní Velká Chuchle, které jsou v jeho vlastnictví, 
neudělil souhlas.
K námitkám
K námitce neudělení souhlasu k úpravám zdi na pozemcích parc.č. 1105/1 a 1105/2:
Jak vyplývá z předložené žádosti o dodatečné povolení stavby i z projektové dokumentace, stavebník 
provádí stavební úpravy pouze na části zdi, která se nachází na pozemcích ve vlastnictví stavebníka. 
Námitky k listinným podkladům a technickému stavu zdí:
K žádosti o dodatečné povolení stavby doložil stavebník projektovou dokumentaci, kterou vypracoval 
oprávněný projektant.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené nařízením č. 10/2016 
Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využíváni území a technické požadavky na 
stavby v hlavním mésté Praze (pražské stavební předpisy). Projektová dokumentace splňuje požadavky 
příslušných ustanovení o povolováni a prováděni staveb.
Stavba jc navržena tak, aby po dobu předpokládané existence vyhověla požadovanému účelu a odolala 
všem zatížením a vlivům, které se mohou béžně vyskytnout při prováděni i užíváni stavby.

Návrh stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené 
orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná.

Stavební úřad v provedeném řízeni o dodatečném povoleni stavby přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízeni a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu 
s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

a

vební úřad uvádí:

autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 0009245.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k Magistrátu hlavního města 
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

vedoucí odboi
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Poplatek:
pisrtTf) CSKdSj ^méřBn P°d,e 7ÍkonQ č- 634/2004 Sb.. o správních poplatcích položky 18 odst. 1 

Obdrží:
účastníci (dodejky):
ISTAR s.r.o., IDDS: jbfqksj

sídlo: Řičanskáč.p. 2414/7. Praha 10-Vinohradv. 101 00 Praha 101 
Hlavni město Praha. zast. MHMP-EVM. IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha I-Staré Město 
Městská část Praha-Velká Chuchle. IDDS: nqdbuw2 
______sídlo: U skály č.p. 262/2. Praha 5-VHká Phi.rhu i so on p,oU„

Uever Turtle Produclions. a.s.. IDDS: gi9pxqa
sídlo: V dolích č.p. 68/2. Praha 5-Velká Chuchle. 159 00 Praha 59

dotčené orgány :
Magistrát HMP - OCP. IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
UMO Praha 16 - OVDŽP. vodoprávní úřad, Václava Balčho č.p. 23/3, Praha 16-Radotín. 153 00 Praha

pM|C 5^ 16 " 0VD^P* odť,‘ ž'vo,niho prostředí. Václava Baléhoč.p. 23/3,

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy. Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotin
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpečnosti. IDDS: 48ia97h 

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1

Praha 16-Radotin, 153 00

ostatní:
Hlavní město Praha. zast. MHMP-Odbor investiční. IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha I-Staré Město 
AHNM Praha. IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 772/12. Praha 1-Staré Město. 110 05 P.O. Box 45 
MV CR - správa kabelů. IDDS: óbnaawp

sídlo: nám. Hrdinů č.p. 1634/3, 140 21 Praha 4-Nusle




