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DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik

na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“ 
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 

4 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik
	Org: 5776




uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
ID datové schránky: kazbzri
	DIČ: CZ00299308

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	XXXXXXX, odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

	
	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  KO soudem v Ostravě, oddíl B

	pod sp. zn.2419

	ID datové schránky:    wvcehjc                  

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: 

XXXXXXX

	tel.:  
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	- stavbyvedoucí  - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX 
tel.:
 XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 

XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXXX
	   e-mail: XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

	č. účtu:  


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je oprava chyby v psaní a počtech v dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 ke dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik a dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 27-34, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

A) Oprava chyby v dodatku č. 2
1. Tabulka, uvedená v čl. III. odst. 1 dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik se nahrazuje touto tabulkou:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD ve znění dodatku č. 1
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I. Komunikace a zpevněné plochy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 001
	Příprava území
	1 024 174,80 
	 
	 
	 
	 
	1 024 174,80 

	SO 101
	Komunikace vozidlové
	3 532 954,90 
	-4 533,00 
	ZL14
	259 633,41 
	ZL14
	3 788 055,31 

	SO 102
	Komunikace pěší
	4 813 051,94 
	 
	 
	6 163,25 
	ZL10
	4 819 215,19 

	SO 104
	Dopravní značení trvalé
	131 500,40 
	 
	 
	 
	 
	131 500,40 

	SO 301
	Vodovod
	3 694 073,61 
	-667 561,80 
	ZL7,16
	1 764 369,95 
	ZL7,8,16
	4 790 881,76 

	SO 302
	Kanalizace
	8 709 057,56 
	-77 241,04 
	ZL1
	579 312,45 
	ZL1,13
	9 211 128,97 

	SO 303
	Přípojky vodovodní
	1 143 171,20 
	 
	 
	108 335,27 
	ZL2
	1 251 506,47 

	SO 304
	Přípojky kanalizační
	6 439 737,14 
	-274 114,63 
	ZL9,11,15
	799 930,25 
	ZL3,11,15
	6 965 552,76 

	SO 401
	Veřejné osvětlení
	1 313 826,25 
	 
	 
	 
	 
	1 313 826,25 

	SO 404
	Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN)
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	SO 405
	RIO Media (Metropolitní síť)
	514 686,72 
	 
	 
	 
	 
	514 686,72 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	II. Tramvajová trať
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	SO 002
	Snesení kolejiště DPMO
	1 690 374,27 
	-11 297,03 
	ZL5
	58 901,30 
	ZL5
	1 737 978,54 

	SO 402
	Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku
	169 328,95 
	 
	 
	 
	 
	169 328,95 

	SO 651
	Tramvajová trať, spodní stavba
	1 699 134,81 
	 
	 
	1 306 852,99 
	ZL14,17
	3 005 987,80 

	SO 652
	Tramvajová trať, svrchní stavba
	18 121 651,14 
	-105 160,03 
	ZL4
	746 058,38 
	ZL4
	18 762 549,49 

	SO 653.1
	Trolejové vedení
	2 900 933,32 
	 
	 
	32 886,00 
	ZL6
	2 933 819,32 

	SO 653.2
	Kabely DPMO
	854 525,28 
	 
	 
	 
	 
	854 525,28 

	SO 653.3
	EOV
	551 613,30 
	 
	 
	 
	 
	551 613,30 

	SO 655
	Zastávka TRAM
	359 815,39 
	 
	 
	 
	 
	359 815,39 

	SO 656
	Posun kolejového mazníku
	770 500,00 
	 
	 
	 
	 
	770 500,00 

	ON.1
	Ostatní náklady
	1 828 500,00 
	 
	 
	 
	 
	1 828 500,00 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	1 614 600,00 
	 
	 
	 
	 
	1 614 600,00 

	PP
	Publicita projektu
	60 894,00 
	 
	 
	 
	 
	60 894,00 

	Cena celkem
	61 938 104,98 
	-1 139 907,53   
	 
	5 662 443,25 
	 
	66 460 640,70 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	13 956 734,55 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	80 417 375,25 


B) Změna ceny díla

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD ve znění dodatku č. 3
	Méněpráce
dle Dodatku č. 4
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 4
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I. Komunikace a zpevněné plochy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 001
	Příprava území
	1 024 174,80
	-47 679,00
	ZL30
	1 033 310,99
	ZL27,30
	2 009 806,79

	SO 101
	Komunikace vozidlové
	4 012 828,41
	-100 963,98
	ZL31,34
	353 779,14
	ZL31
	4 265 643,57

	SO 102
	Komunikace pěší
	4 887 289,65
	-104 225,92
	ZL32,34
	157 202,20
	ZL32
	4 940 265,93

	SO 104
	Dopravní značení trvalé
	131 500,40
	-37 492,00
	ZL34
	 
	 
	94 008,40

	SO 301
	Vodovod
	4 932 668,37
	-27 556,17
	ZL34
	 
	 
	4 905 112,20

	SO 302
	Kanalizace
	9 433 114,72
	-288 580,49
	ZL29
	264 208,00
	ZL29
	9 408 742,23

	SO 303
	Přípojky vodovodní
	1 263 356,74
	-17,03
	ZL34
	 
	 
	1 263 339,71

	SO 304
	Přípojky kanalizační
	6 965 552,76
	-7 312,61
	ZL34
	725 998,74
	ZL33
	7 684 238,89

	SO 401
	Veřejné osvětlení
	1 313 826,25
	 
	 
	 
	 
	1 313 826,25

	SO 404
	Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN)
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00

	SO 405
	RIO Media (Metropolitní síť)
	514 686,72
	 
	 
	 
	 
	514 686,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II. Tramvajová trať
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 002
	Snesení kolejiště DPMO
	1 737 978,54
	 
	 
	 
	 
	1 737 978,54

	SO 402
	Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku
	169 328,95
	 
	 
	 
	 
	169 328,95

	SO 651
	Tramvajová trať, spodní stavba
	3 415 589,19
	-8 932,80
	ZL28
	829 840,49
	ZL28
	4 236 496,88

	SO 652
	Tramvajová trať, svrchní stavba
	19 887 358,31
	 
	 
	 
	 
	19 887 358,31

	SO 653.1
	Trolejové vedení
	3 079 603,18
	 
	 
	 
	 
	3 079 603,18

	SO 653.2
	Kabely DPMO
	854 525,28
	 
	 
	 
	 
	854 525,28

	SO 653.3
	EOV
	551 613,30
	 
	 
	 
	 
	551 613,30

	SO 655
	Zastávka TRAM
	332 189,67
	-13 800,00
	ZL34
	 
	 
	318 389,67

	SO 656
	Posun kolejového mazníku
	770 500,00
	 
	 
	 
	 
	770 500,00

	ON.1
	Ostatní náklady
	1 828 500,00
	-149 500,00
	ZL34
	 
	 
	1 679 000,00

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	1 614 600,00
	 
	 
	 
	 
	1 614 600,00

	PP
	Publicita projektu
	60 894,00
	 
	 
	 
	 
	60 894,00

	Cena celkem
	68 781 679,24
	-786 060,00
	 
	3 364 339,56
	 
	71 359 958,80

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	14 985 591,35

	Cena celkem včetně 21% DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	86 345 550,15


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 27-34.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Hynek Schilberger

Místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 


1
2
2
	

	
	



