
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 

sídlo: Rozvojová 135/1 ; 165 02 Praha 6 - Lysolaje 

IČO: 67985858 

DIČ: CZ67985858 

zastoupená: Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc., DSc., ředitelem 

zapsaná v rejstříku v. v. i. vedeném MŠMT 

bankovní spojení: 285583878/0300, Československá obchodní banka, a.s. 

 

(dále jen „půjčitel“) 

 

a 

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 

IČO: 60457856 

DIČ: CZ60457856 

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 

bankovní spojení: 123-246450247/0100, Komerční banka, a. s. zapsaná v rejstříku v. v. i. 

vedeném MŠMT 

 

(dále jen „vypůjčitel“) 
 

spolu uzavírají tento 

DODATEK č.1 
ke Smlouvě o výpůjčce č. 004-V/20 ze dne 20.3. 2020 

 

 

 

Čl.1 Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany spolu dne 20.3.2020 uzavřely Smlouvu o výpůjčce č. 004-V/20 („smlouva“), 

kterou se půjčitel zavázal vypůjčiteli přenechat k dočasnému užívání movitou věc – exponát 

specifikovaný v čl. 1 smlouvy za účelem jeho vystavení na výstavě EXPO 2020 v Dubaji 

(„výstava“), to vše za podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

 

2. Termín konání výstavy byl z důvodu pandemie koronaviru posunut a nově se výstava koná 

od 1.10.2021 do 31.3.2022. 

 

3. Smluvní strany za účelem posunutí termínů plnění sjednaných ve smlouvě uzavírají tento 

dodatek.  

 

 

Čl.2 Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré termíny a data sjednaná dosud ve smlouvě jako 

termíny a data plnění se posouvají o 1 rok. Sjednávají se pouze nové termíny a data, jinak 

zůstávají práva a povinnosti stran sjednaná smlouvou nedotčena. 

 

2. Smluvní strany sjednávají nové termíny a data ve smlouvě takto: 



• v čl. 1 odst. 4. smlouvy se nově sjednává, že se výstava koná od 1.10. 2021 do 31.3.

2022 a že vypůjčitel bude exponát vystavovat v části pavilonu pracovně nazvaném

„Malá rotační expozice“ od 14. 2. 2022 do 28.2. 2022,

• v čl. 1 odst. 5. smlouvy se nově sjednává, že užívání předmětu výpůjčky skončí dnem

30.4. 2022,

• v čl. 2 odst. 1. smlouvy v 5. odrážce se nově sjednává, že k předání technické

specifikace a doprovodných textů k předmětu výpůjčky a dalších tam uvedených

dokumentů dojde nejpozději do 31.3. 2021,

• v čl. 2 odst. 2. smlouvy v 5. odrážce se nově sjednává termín vystavování předmětu

výpůjčky na výstavě od 14. 2. 2022 do 28.2. 2022, v téže části v 8. odrážce se nově

sjednává, že vypůjčitel vrátí předmět výpůjčky půjčiteli  nejpozději do 30.4. 2022,

• v čl. 2 odst. 4. smlouvy se všechny uvedené termíny nově sjednávají datem 30.4.2022,

• v čl. 2 odst. 5. smlouvy v 1. odrážce se nově sjednává, že k prvnímu odzkoušení

předmětu výpůjčky dojde nejpozději do 30.6. 2021.

Čl. 3 Závěrečná ujednání 

1. V ostatním zůstává smlouva beze změn.

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že vypůjčitel tento dodatek uveřejní v registru smluv podle

zák. č. 340/2015Sb. („registr smluv“).

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž vypůjčitel obdrží dvě (2) vyhotovení

dodatku a půjčitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 17.12.2020 V Praze dne 17.12.2020

…………………………. ………………………….. 

Půjčitel: Vypůjčitel: 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Ing. Miroslav Punčochář, CSc. DSc, ředitel Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel 


