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Č.j. PK/2832/2020
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. PK/1431/2020
uzavřené dne 03. 08. 2020
(dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)
uzavřený dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku


I.  SMLUVNÍ STRANY
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,   
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS
Sídlem:		      	     Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1 
zastoupena:			xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře
IČ:					          70837911
DIČ:                             CZ70837911			
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) 

a

Obchodní firma:	   DOMISTAV CZ a. s.
Sídlem: 			         Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí
[bookmark: _GoBack]zastoupena:		   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:					        27481107
DIČ:				        CZ2748110
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy
specifikovaném ve čl. 6  odst. 2  smlouvy. Změnu termínu plnění jim umožňuje právo objednatele prodloužit termín až o 12 měsíců, které si vyhradil v příloze č. 1 smlouvy.
2. Původní termín plnění ve smlouvě byl vymezen následovně: 
        Termín plnění: od 20. 07. 2020 do 14. 12. 2020. Přesný termín předání díla sdělí   zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.
3. Nový termín plnění po změně: 
Termín plnění: od 20. 07. 2020 do 30. 12. 2020. Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.
4. Odůvodnění změny: 
· Vlivem protiepidemiologických opatření proti onemocnění Covid-19 dochází ke zpoždění dodávek.
· Jedná se zejména o zpoždění dodávek komponentů ze zahraničí do speciální screenové rolety.
· Dále  speciální CPL materiál Polyrey je vyráběn ve Francii a výroba, opět vlivem infekčního onemocnění Covid-19 se výrazně zpozdila.
· Dále vlivem umístění loga, je dodací lhůta delší.
· Změnou technologie, restaurování vstupních dveří dochází k prodloužení lhůty dokončení.
5. Smluvní strany se vzdávají nároků na smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly ode dne uzavření smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/1431/2020 zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
5. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Praze, dne 21. 12. 2020                       				       		   V Praze, dne 21. 12. 2020
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