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SPH 2030/2020  

                                                                                      ID RS smlouvy: 10831716 

  ID RS dodatku:            

 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 251/2020 ze dne 11.2.2020 na akci „Technický dozor 

stavebníka na akci Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SVS INVEST spol. s r.o. 

se sídlem: Praha 5 – Lipence, Pod Lečí 593, PSČ 155 31 

zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, jednatelem 

IČO: 25114522 

DIČ: CZ25114522 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C vložka 50914 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“)  

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 251/2020 ze dne 11.2.2020 (dále jen „smlouva“). 

 

http://www.hrad.cz/


Strana 2 (celkem 2) 

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  

následovně: 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodu ukončení realizace stavby ke dni 31.12.2020 se smluvní strany dohodly na 

ukončení provádění díla, tj. provedení činnosti technického dozoru stavebníka, dle smlouvy 

ke dni 31.12.2020.  

2. Odlišně od smlouvy smluvní strany sjednávají, že ke dni 31.12.2020 odevzdá zhotovitel 

objednateli měsíční zprávu o průběhu stavebních prací včetně příslušné fotodokumentace za 

měsíc prosinec 2020 a dále také souhrnnou zprávu o průběhu stavby včetně 

fotodokumentace zpracované ke dni 31.12.2020. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z celkové ceny díla dle článku III smlouvy pouze 

cenu řádně provedeného plnění dle smlouvy od zahájení díla do 31.12.2020, přičemž část 

takto určené ceny již byla zhotoviteli uhrazena v souladu s ustanovením článku III odst. 2 

smlouvy. 

                                          

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 251/2020 ze dne 11.2.2020. 

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění.  

           

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 Ing. Petr Suchomel Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

 SVS INVEST spol. s r.o. Správa Pražského hradu 

 


