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DODATEK  č.  07114-2020-4502-D-0210/01-01-003-V00969-01 

ke smlouvě o provádění supervizních prací – sanace „FARMAK Olomouc – III. etapa 
sanačních prací“  (dále jen „Smlouva“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 

 bankovní spojení:  2629881/0710 
 zastoupena:  Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 
     
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. ENVI-AQUA, s.r.o.  

se sídlem na adrese:  Blatného 3108/1, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO:    60753404  
DIČ:    CZ60753404  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19465  
 zastoupen: Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., jednatelem  

  
 (dále jen „supervizor“) 
 
 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07114-2018-4502-S-0210/01-01-003-V00969 ze dne 
4.9.2018  (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 3.6 Smlouvy, na změně článku III. Smlouvy 
v bodě 3.1, z důvodu snížení objemu skutečně provedených prací (laboratorní analýzy, zprávy 
supervize a účast na kontrolních dnech v důsledku nižšího objemu realizovaných technických 
prací a inženýringu) při naplnění předmětu plnění a v návaznosti na schválení závěrečné 
zprávy. 

II. 

Změna v článku III. bod 3.1 odst. 2 Smlouvy: 
 
původní znění: 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 89 200,- Kč (slovy: osmdesát-devět-tisíc-
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dvě-stě korun českých). 
 
nové znění: 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 78 400,- Kč (slovy: sedmdesát-osm-tisíc-
čtyři-sta korun českých). 

III. 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích 
dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne  10.12.2020 
 

V Brně dne  8.12.2020 

Česká republika - Ministerstvo financí  
 

Za ENVI-AQUA, s.r.o.  
 
 

_____________________________  
Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45  

_____________________________  
Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.  
jednatel  

 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx 
 
Za právní správnost odpovídá: xxxxx 
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