
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha — Lipence

Adresa: K Obci 47, 155 31 Praha 5

zastoupená: starostkou Lenkou Kadlecovou

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

sídlo: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

tel.: +420 226 216 603

e-mail: praha@sieberttalas.com

zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1038752018/2700

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

provedení stavebních prací ze dne 19.3.2020 (dále také „Dodatek“).

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodli, že kvůli nutnosti majetkoprávního

projednání, bude plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem pozastaveno do doby

vyřešení majetkoprávních vztahů.

2. Na základě dohody dle odst. 1 článku | tohoto Dodatku se nahrazují následné

články SOD novým zněním.

3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají neměnné.



v. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím termínům:

a) Obnovení prací na předmětu dila do 7 dnů od majetkoprávního vypořádání

(dále také MPV).

b) Dokončení prací a předání projektové dokumentace objednateli v termínu do

90 dní od předání MPV, nejpozději však do 1.7.2021.

o) V případě, že mezi rozhodným datem 1.7.2021 a předáním MPV nebude lhůta

90 dní, jsou Smluvní strany oprávněny uzavřít další termínový dodatek tak,

aby plnění předmětu smlouvy nebylo ohroženo a žádná ze smluvních stran

nebyla vystavena sankčním ustanovením podle SOD.

d) Smluvní strany se zavazují k maximální kooperaci a součinnosti.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vzhledem k přerušení prací na předmětu díla do vyřešení MPV byly navrženy

nové platební podmínky.

2. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat dosud provedené práce ve výši 117 000,- Kč

bez DPH s DUZP k 31.12.2020.

3. Zbytek plnění, tj. 118 000,- Kč bez DPH bude Zhotovitel oprávněn vyfakturovat po

úplném odevzdání díla v souladu s článkem č. ||| SOD, pokud se Smluvni strany

nedohodnou jinak.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců

smluvních stran.

2. Změny adoplňky tohoto Dodatku musí mít podobu dalších písemných

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností originálu akaždá

smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

V Praze dne 18.12.2020

      Za objednatele: Mgr. Lenka Kadlecová Za zhotovitele: Ing. Petr Vašina


