
Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovice / ó _SD

Dodatek č.1 smlouvy o dilo

č. smlouvy poskytovatele: č. smlouvy objednatele: 067/2020-SD

DODATEK č. 1

SMLOUVA o DÍLO

„Rekonstrukce MKKozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ičo: 008 45 451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. jiří ]ureček

ve věcech technických: In . osef H kl

peněžní ústav:

číslo účtu:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílacíadresa

na stranějednéjako objednatel, dále jen „Objednatel"

2. Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Sídlo/Místo podnikání: Gorkého 28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 465 77 319

DIČ: CZ46577319

zástupce

ve věcech smluvních: Radek Sasyn, jednatel

peněžní ústav:

číslo účtu:

Živnostenský list: Ev.č.: 380701-25185-01

Výpis z OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3349

Živnostenský list: Provádění staveb Ev.č. 38070 1-2 5 1845-01

   

na straně druhéjako zhotovitel, dále jen „Zhatavitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dilo
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Článek II.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 13. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 067/2020-

SD) týkající se provedení díla pod názvem „Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú.

Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo

tento Dodatek č.1.

Článek III.

Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ „Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí vk.ú.

Hošťálkovice“, se společností VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 3091/28,

Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 465 77 319, došlo krozšíření rozsahu

stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. jedná se o

vybudování opěrné zdi a zpevněné plochy kolem opěrné zdi. Na základě předložených

položkových rozpočtů byly zpracovány vícepráce k této VZ - Příloha č.1.

Článek IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Vnávaznosti na nutnost realizace prací nezbytných křádnému provedení díla se mění

rozsah díla o sjednané „vícepráce". Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno V Příloze č. 1

tohoto dodatku. jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 6) odst.

b 3)

a) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH ....................................... 4 387 798,57 Kč

DPH 21 % ..................................................... 921 437,70 Kč

Celková cena díla včetně DPH .................... 5 309 236,27 Kč

Článek V.

Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dflo:

a) Na základě rozšíření rozsahu stavebních prací dojde k posunutí konečného termínu

realizace k 30.4.2021.

b) Konečný termín byl stanoven po konzultaci s technickým dozorem investora, který zajišťuje

výkon inženýrské činnosti na této stavbě.

Článek Vl.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
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2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.

3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

4-. Přílohu a nedflnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 — Změnový list č.1

Článek Vl.

Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění:

Kuzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený

usnesením č. 12-12/2020 ze dne 14.12.2020.

Přílohy:

č.1_Změnový list č.1 - Vyčíslení víceprací a položkové rozpočty

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

  
Mgr. Jiří Jureček Radek Sasyn

starosta jednatel
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