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Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. 091/01/15 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení verifikační dokumentace EIA  
   na stavbu 

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA  

a 

příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě 

(Coherence stamp) 
na stavbu 

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA  
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel – příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx   

 

 

Zhotovitel – příkazník:   DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. 

Adresa:     Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo  

náměstí 5/5, PSČ 702 00 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Jednající:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx  

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

          xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:m.damek@dpova.cz
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Článek II. 

Účel dodatku (příkazní smlouvy) 
Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu 

prováděných prací. 

Předmětem smlouvy o dílo č. 091/01/15 uzavřené 16. 6. 2015 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského 

kraje a naší společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava je mimo jiné obstarání činností 

nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě (Coherence stamp) dle zákona č. 100/2001 

Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

  

Vzhledem k tomu, že Stanovisko EIA vydané pro předmětný záměr „Silnice II/499: Zlín, 

propojení I/49 – R49, 2. úsek“ pozbylo dle 14. 7. 2017 platnost, bylo na základě dopracované 

projektové dokumentace ve stupni DÚR mezi smluvními stranami dohodnuta úprava předmětu 

smlouvy, kdy namísto dokumentace pro vydání Verifikačního závazného stanoviska (Coherence 

stamp) dle §9a, odst. 6 (aktuální právní úpravy zákona č. 100/2001 Sb.) zhotovitel zpracuje 

Oznámení EIA k provedení Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah oznámení 

je zpracování dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně příloh. 

 

Před pozbytím platnosti Stanoviska EIA zhotovitel řádně vykonal a předal dle smlouvy ve znění 

dodatku č. 2 činnosti označené body 1 až 5. Bod č. 6 zpracován nebude a místo něj zhotovitel 

(příkazník) zpracuje Oznámení EIA k provedení Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 

Sb. Rozsah oznámení je zpracování dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně příloh. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 

Rozsah závazku 
1. Článek III. bod 2. „Příkazní smlouva“ smlouvy ve znění dodatku č. 2 

Dosavadní text druhé odrážky v části „Příkazník pro příkazce“ se ruší a nahrazuje: 

 

• příkazník jménem příkazce na základě plné moci předloží MŽP dokumentaci pro 

navazující řízení (DÚR), včetně úplného soupisu změn záměru a zpracuje Oznámení 

EIA k provedení Zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah 

oznámení je zpracování dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., včetně příloh. 

 

 

Termíny realizace  

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2 

Dosavadní text bodu 2. se ruší a nahrazuje: 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) zpracování úplného soupisu změn záměru do 14 kalendářních dnů od 

výzvy ze strany příkazce 

b) předložení podkladů MŽP a vedení jménem do 31. 12. 2020 
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příkazce procesu získání závazného stanoviska a 

předání závěrů zjišťovacího řízení na základě 

zpracovaného Oznámení EIA 

 

 

Fakturace 

3. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy ve znění dodatku č. 2 

Dosavadní text bodu 2b) se ruší a nahrazuje se: 

 

b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu je příkazník 

oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku za 

činnosti vyplývající z příkazní smlouvy: 

• 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po podpisu dodatku č. 2 a na základě 

předaného závazného stanoviska MŽP k ověření souladu ze dne 3. 5. 2017 

• 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po získání a předání závěrů 

zjišťovacího řízení na základě zpracovaného Oznámení EIA. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel - příkazce zajistí uveřejnění dodatku 

v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv 

bude objednatel neprodleně poskytovatele informovat. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků č. 1 a 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změny. 

4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 21. 12. 2020                        V Ostravě dne 21. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý        Ing. Martin Vilč 

ředitel       předseda představenstva 


