
SMLOUVA O DÍLO  - DODATEK č.1
na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Hořice Libonice sanace kanalizace DN 600 v délce cca 159,3 m“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci 
· ve věcech technických zastupuje:
pan Michal Bartoš
tel.: 603 480 419
e-mail: bartos@vosjicin.cz 
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

115-3016210217/0100
2. Zhotovitel: 
Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.
K Roztokům 34, PSČ 165 00 Praha 6
registrace v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, sp.zn. 4744
IČ: 25131851, DIČ: CZ25131851
zastoupený:
 Ing. Martinem Krejčím
· ve věcech smluvních zastupuje: Ing. Martin Krejčí
· ve věcech technických zastupuje: pan Miroslav Molek
stavbyvedoucí: pan Brzák Michal
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 572420713/0300

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 25.11.2020. 
II. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je změna (rozšíření) rozsahu předmětu díla o 28,3m.

Skutečná délka sanace kanalizace je tedy po doplnění 187,6 m.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se rozšiřuje následovně:

Cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 159,3m.
Cena bez DPH
2 114 756,- Kč
Rozšíření o 28,3m
Cena bez DPH
263 756,- Kč
Celková cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 187,6m 
Cena bez DPH
 2 378 512,- Kč
Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Praze dne 10.12.2020





V Jičíně dne 09.12.2020
      Ing. Martin Krejčí



JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
zhotovitel





objednatel

9

