Smluvní strany:	Sportovní zařízení města Příbram
			IČ: 71217975
se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII 
			zastoupené Mgr. Janem Slabou, ředitelem

			dále jako „objednatel“

			a

			Petr Tomášek, DiS.
			IČ: 86923447
se sídlem Kollerova 124, 261 01 Příbram IV

			dále jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace


I.

1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 16.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro zadání / provedení stavby na akci „Rekonstrukce rekreačních chatiček v areálu minikempu Nový Rybník v Příbrami“ – dřevostaveb s rovnou střechou na stávajících betonových patkách, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

1.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a související změně (navýšení) ceny díla vztahující se k rozšířenému předmětu díla, a související změně doby provedení díla vztahující se k rozšířenému předmětu díla.


II.

2.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla spočívajícím ve zpracování Varianty č. 2 projektové dokumentace [druhá varianta rekonstrukce chatiček obsahující i další technické části (vodovod, kanalizace, vzduchotechnika) a upravený rozpočet], kdy nad rámec díla sjednaného v rámci smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje na základě tohoto dodatku provést rovněž rozšíření díla:

2.1.1. Předmětem tohoto dodatku je zpracování rozšíření projektové dokumentace (Varianta č. 2 projektové dokumentace) v rozsahu dokumentace pro zadání / provedení stavby na akci „Rekonstrukce rekreačních chatiček v areálu minikempu Nový Rybník v Příbrami“ – dřevostaveb s rovnou střechou na stávajících betonových patkách včetně koupelen a venkovních rozvodů vodovodu a kanalizace, obsahující stavební část, projekt elektroinstalace, vodovodu, kanalizace a vzduchotechniky a položkový rozpočet.

2.1.2. Předmětem rozšíření díla dle tohoto dodatku je tedy zejména vypracování projektové dokumentace (Varianta č. 2) v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situace stavby
D. 1.1. Stavební část
1.1.a. Technická zpráva
1.1.b. Půdorysy
1.1.b. Řezy
1.1.b. Pohledy
1.1.b. Detaily
1.2.a. Konstrukční část – elektro
1.2.b. Technická část – vodovod
1.2.c. Technická část – kanalizace
1.2.d. Technická část – vzduchotechnika
		E. Výkaz výměr včetně rozpočtu

2.1.3. Vypracování dokumentace bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

2.1.4. Předmětem rozšíření díla dle tohoto dodatku jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění realizace díla dle pokynů objednavatele. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku dodatku výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla dle tohoto dodatku.

2.1.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zpracovanou dokumentaci – 5 x v tištené podobě a 1 x v elektronické podobě.

2.2. S ohledem na rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a to následujícím způsobem:

2.2.1. Cena díla se navyšuje o částku 39.400,- Kč (slovy: třicet devět tisíc čtyři sta korun českých), kdy toto navýšení ceny díla se vztahuje výhradně k rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. Zhotovitel není plátcem DPH.

2.2.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že cena celého díla (tedy díla, jehož předmět byl sjednán v rámci smlouvy o dílo, i rozšíření předmětu díla, které je sjednáno tímto dodatkem) činí 147.240,- Kč (107.840,- Kč + 39.400,- Kč).

2.2.3. Cena za zhotovení díla (resp. navýšení ceny díla za zhotovení rozšířeného předmětu díla dle tohoto dodatku) je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele. 

2.2.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku. Práce nad rámec předmětu plnění dle tohoto dodatku vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla.

2.2.5. Zhotoviteli nenáleží nárok na zálohu na navýšenou cenu díla dle tohoto dodatku.

2.2.6. Po řádném splnění rozšíření díla dle tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na navýšení ceny díla (tedy na 39.400,- Kč). Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti vyplývající z obecně závazné právní úpravy.

2.3. S ohledem na rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně doby provedení díla, a to následujícím způsobem:

2.3.1. Zhotovitel provede rozšíření díla dle tohoto dodatku do 8 týdnů ode dne podpisu této smlouvy, kdy tento termín provedení se vztahuje výhradně na dokončení rozšířeného předmětu díla dle tohoto dodatku.

2.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se užijí obdobně i na rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku.


III.

3.1. Práva a povinnosti tímto dodatkem, resp. smlouvou o dílo, ke které se tento dodatek vztahuje, neupravená se řídí obecně závaznou právní úpravou.

3.2. Tento dodatek, resp. smlouvu o dílo, lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Příbrami dne 21.12.2020				V Příbrami dne 21.12.2020



.........................................................			.........................................................
Objednatel						Zhotovitel
Sportovní zařízení města Příbram			Petr Tomášek, DiS.
Mgr. Jan Slaba, ředitel







