€islo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018 €islo smlouvy Objednatele: USD 1750011

Dodatek €. 13 ke SMLOUVE O DILO
uzaviené dne 17.4.2018 podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku ve znéni pozdéjsich predpist

UPRAVNA VODY ZELIVKA, a.s.

sidlem: K Horkam 16/23,
102 00 Praha 10 - Hostivar,
Ceska republika

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZzka 7437
Jednajici: Mgr. Mark Rieder, pfedseda predstavenstva

Mgr. Ludék Jenista, mistopfedseda predstavenstva
zastupce ve vécech technickych: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX  XXXXXXXXXXXX

)i9:9.9.9:9.:9.:9.:9.:9.:9.9.9.9.9.9.9:¢
ICO: 26496224
DIC: CZ 26496224
XXXXXKKXK XXXXXXXX X XXXXXKXK XXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX
jako ,Objednatel*
a
»Spoleénost UV Zelivka*“
Vedouci spolec¢nik:
Obchodni firma: Metrostav a.s.
Sidlo: Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
Zastoupena: Ing. Milan Veselsky, feditel divize 6

Ing. Jan Slajs, obchodni naméstek divize 6
ICO: 000 14 915
DIC: Cz00014915
Zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vloZzka 758

Obchodni firma: SMP CZ, a.s.
Sidlo: Vyskocilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Jan Freudl, mistopfedseda predstavenstva

Ing. Pavel Kamenik, Clen pfedstavenstva
ICO: 27195147
DIC: CZz27195147
Zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vioZzka 9654

Obchodni firma: GEOSAN GROUP a.s.
Sidlo: U Nemocnice 430, Kolin, 280 02
Zastoupena: Ivan Havel, vykonny feditel

Ing. Kamil Vykydal, vyrobni feditel
ICO: 28169522
DIC: CZ28169522
Zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vliozka 12459
Adresa pro doruéovani faktur: Metrostav a.s., divize 6, Kozeluzska 2450, 180 00 Praha
) 9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.9.9.0.90.9.9.9.9.9.9.9.99.99.9.9999.9.9.9.9.9.4

) 9.9.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.4

jako ,Zhotovitel“
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Cl.1- UVODNi USTANOVENI

Smluvni strany uzaviely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dilo, podle které Objednatel pfijal
Zhotovitelovu nabidku na zakladé vysledku zadavaciho fizeni realizovaného podle zakona €.
134/2016 Sb. v platném znéni, na provedeni praci na stavbé ,P11500301 Modernizace UVZ,
2. stavba (GAU)“ (dale jen ,smlouva®).

Dodatek ¢. 13 je vysledkem odsouhlasenych zmén dila a pfijatych nabidek Zhotovitele
realizovanych v souladu s postupy predpokladanymi v €l. 4 odst. 9 Smlouvy o dilo.

Vzhledem k vySe uvedenému se smluvni strany dohodly na uzavieni Dodatku €. 13 k uzaviené
Smlouvé o dilo ze dne 17.4.2018.

Cl. 2 - ZMENY SMLOUVY

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedeni zmén specifikovanych ve zménovych
listech €. 67, 69, 74, 75, 76 rev 1, 77, 78, 79, 80 a 81, které tvofi pfilohu tohoto dodatku.

Cl. 3 - ZMENA CENY DIiLA

1. Smluvni strany se dohodly na zméné ¢l. 4 odst. 1 smlouvy, ktery nové zni:

,1. Obé& Smluvni strany se dohodly, ze cena za Dilo provedené v rozsahu, zplisobem, v
dohodnutych terminech a za podminek sjednanych v této Smlouvé o dilo &ini:

Cena celkem bez DPH 1223 390 063,91 K¢
DPH 21 % 256 911 913,42 K&
Cena celkem vé. DPH 1480 301 977,33 K¢

slovy: jedna miliarda ¢tyFi sta osmdesat milionu tfi sta jedna tisic devét set sedmdesat
sedm korun ¢eskych tricet tfi haléri véetné dané z pridané hodnoty.

Cl. 4 - ZAVERECNA USTANOVENI

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo, ktera nejsou dotéena timto Dodatkem €. 13 ke Smlouveé
o dilo ze dne 17.4.2018, zUstavaji nadale v platnosti beze zmén.

1:9,9,0,9.9.9.9.9,9.9,0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9,0.9.9.9.9.9.9,0.0.9.0.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9,.09.9.9.000
19,99 9.9.9.9.9.9.9.0:0.9.9.9.9.9.9.9,9.9.9.9.9.9.9.9.0000.9.900.9.9.9.9.9.99.9.9.90009.0004
19, 9.9.9.9.9.9:0.9.9.9,.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9,.9.9.9.9.9.9.9009.9.909.9.9.9.9.9.99.9.9.0.009.0004
XX XXXXXXXKXXX XXXK XX XXXXXXXXXK XXXX XX XXXXXXKXXXK XXXX XX
XXX

2. Tento Dodatek €. 13 obsahuje uplné ujednani o pfedmétu dodatku a vSech nalezitostech,
které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost
tohoto Dodatku. Zadny projev stran uginény pfi jednani o tomto Dodatku ani projev uéinény
po uzavieni tohoto Dodatku nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi
tohoto Dodatku a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

3. Obé smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze se pfed podpisem tohoto Dodatku &. 13
seznamily se vSemi jeho ustanovenimi, mély moznost ovlivnit jejich znéni a projednat je za
uCasti svého pravniho zastupce, rozumi jim a vSechna ustanoveni dodatku bez vyhrad
pFijimaji.

4. Smluvni stran konstatuji, Ze tento Dodatek €. 13 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.
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V Praze dne: 17.12.2020

Za zhotovitele:

Ing. Milan Veselsky
feditel divize 6
Metrostav a.s.

Ing. Jan Slajs
obchodni naméstek divize 6
Metrostav a.s.

Ing. Jan Freudl
mistopfedseda predstavenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kamenik
Clen pfedstavenstva
SMP CZ, a.s.

Ivan Havel
vykonny feditel
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
vyrobni Feditel
GEOSAN GROUP a.s.
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VPrazedne: ...,

Za objednatele:

Mgr. Mark Rieder
pfedseda predstavenstva
Upravna vody Zelivka, a.s.

Mgr. Ludék Jenista
mistopfedseda pfedstavenstva
Upravna vody Zelivka, a.s.



