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Č.j.: 283011/2020-ČRA 
 

 
Dodatek č. 1 Smlouvy  

k veřejné zakázce číslo ET-2018-007-FO-31120/1 s názvem  
„Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení 

protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata 
Tembaro, SNNPR“ 

 
  

 

Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:   Mgr. Janem Slívou, ředitelem ČRA  
se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO:    75123924 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
číslo účtu:   0000 – 72929011/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:  GEOtest, a.s. 
zastoupený:  RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, ředitelem společnosti 
se sídlem:  Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699 
IČO:    46344942 
DIČ:    CZ46344942 
bankovní spojení: KB a.s. 
číslo účtu:  11506-621/0100 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Článek I. 

Předmět dodatku 

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy č.j. 280865/2019-ČRA ze dne 

30. 09. 2019 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby úpravy projektového dokumentu, 
strukturovaného rozpočtu a časového harmonogramu z důvodu zpoždění realizace projektu, 

ke kterému došlo z objektivních okolností plynoucích z celosvětové epidemické situace, 

kterou objednatel ani zhotovitel nemohli předpokládat ani ovlivnit. Dodatkem se nemění 
celková cena předmětu plnění ve výši 5 270 060,- Kč včetně DPH ani doba realizace. 

 

I.2 Smluvní strany se proto dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku – Projektový dokument 

nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy, Příloha č. 2 tohoto dodatku – Strukturovaný 
rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy a Příloha č. 1.1 tohoto dodatku – 
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Časový harmonogram nahrazuje v plném znění přílohu č. 1.2 přílohy č. 1 Smlouvy (ostatní 
přílohy Projektového dokumentu zůstávají v původním znění).  
 

I.3 Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 2.2. Smlouvy, jehož nové znění je následující: 

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí 
 zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou 
 v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí: 

• v roce 2019 částku 996 160,- Kč (slovy: devět set devadesát šest tisíc jedno sto 
šedesát korun českých) včetně DPH; v roce 2019 bude jedno fakturační období od 
účinnosti smlouvy do 30. 11. 2019; 

• v roce 2020 částku 2 023 900,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tři tisíc devět set korun 

českých) včetně DPH; na rok 2020 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 
2019 do 31. 5. 2020 a druhé od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020; 

• v roce 2021 částku 2 250 000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun 
českých) včetně DPH; na rok 2021 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 
2020 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021; 

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat 
průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli 

v souladu s touto smlouvou. 

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období 
realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 2019, je nejvýše přípustná a 
neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění 
předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy. 

I.4 Mění se odst. 1.2 Smlouvy, kdy kontaktní osobou objednatele je nově Mgr. Tomáš Daníček, 
tel. , email: . Kontaktní osoba na straně zhotovitele zůstává 
stejná. 

I.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění.  

I.6 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 

I.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto 
zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od 
podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 
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I.8 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

 

 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Projektový dokument 
Příloha č. 1.1: Časový harmonogram 

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 

 

.......................................................... 

za objednatele: 

Mgr. Jan Slíva 

ředitel České rozvojové agentury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 

 

.......................................................... 

za zhotovitele: 

RNDr. Lubomír Klímek, MBA 

ředitel společnosti a člen představenstva GEOtest, a.s. 
 

  

 


