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          Spr 4040/2020 

 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo Spr 2012/2020 ze dne 24. 8. 2020 
 (dále jen “Dodatek“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava 
zastoupená:  Mgr. Petrem Novákem, předsedou krajského soudu 
IČ 00215732 
Bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava,  
číslo  účtu:   XXXXXXXXX 
  (dále jen „zadavatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. Q-ELEKTRIK, a.s. 

se sídlem   Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2641. 

zastoupená:  Karlem Ježkem, předsedou představenstva 

   Mgr. Petrem Ježkem, vedoucím obchodního oddělení, 

na základě plné moci ze dne 16. 3. 2007 

IČ   26789655 

DIČ   CZ26789655 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

č.ú.:   XXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

se z důvodu nedodržení zákonné lhůty k vyjádření k projektové dokumentaci ze strany ČEZ Distribuce 

a.s. a z důvodu nových skutečností týkající se nouzového stavu v ČR ve výskytu COVID 19, dohodly na 

uzavření tohoto Dodatku řešící nutnost prodloužení lhůty k předání dokumentace pro provedení stavby o 

6 týdnů. Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla. 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

Smlouva o dílo č.j. Spr 2012/2020 ze dne 24. 8. 2020 se v článku IV. „Doba a místo plnění“ mění na základě 

nových skutečností, týkajících se aktuální situace ve výskytu COVID-19, kdy ČEZ Distribuce a.s. nemůže 

dodržet lhůtu pro vydání vyjádření k projektové dokumentaci zpracované dodavatelem a evidované pod 

č. 1111070318 ze dne 12.10.2020.  Zároveň dochází k novým skutečnostem vyplývajícím ze sdělení odboru 

stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 30.11.2020 (od tohoto 

data začíná běžet lhůta pro předání dokumentace pro provádění stavby), ve kterém bylo stanoveno, že stavební 

záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu –  toto možné řešení Smlouva o dílo 

neobsahuje, proto i dále v textu bude používáno „v souladu s pravomocným stavebním povolením“,  dále takto: 

 

    

Článek IV. Doba a místo plnění Smlouvy, odst. 1 písm. b)  nově zní: 
 

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech: 

 

b) Dokumentace pro provádění stavby, která bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude 

předána do 10 týdnů (prodloužení o 6 týdnů vzhledem k nedodání vyjádření ČEZ Distribuce a.s k 

projektové dokumentaci v zákonné lhůtě) od nabytí právní moci stavebního povolení (sdělení odboru 

stavebního řádu a přestupků ze dne 30.11.2020 pod č.j.: MOaP/088156/20/OSŘP1/Hal). 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.  Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 

3.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou (2) vyhotoveních. 

4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5.  Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru 

smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne: 21.12.2020                                                V Ostravě dne: 21.12.2020 

 

za zadavatele:                                                                         za dodavatele:  

 

 

...............…………………..                                                ...............…………………..                

Mgr. Petr Novák      Mgr. Petr Ježek 

předseda krajského soudu                                                          vedoucí obchodního oddělení 

       na základě plné moci ze dne  

 

 

 


