	
	DODATEK Č. 1



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace „Revitalizace areálu KSÚSV - středisko Velká
Bíteš" ze dne 03. 07. 2020
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-41-2020
Číslo smlouvy zhotovitele:
	
	Článek 1 Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel")

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]aIČO:
69655316


	Zhotovitel:
	Ing. Josef Slabý

	se sídlem:
	Arnolec 30, 588 27 Jamné


zastoupený:
zapsán v obchodním rejstříku čj.: ZUJI/5221/2010/MA/5

	Bankovní spojení:
	ČSOB


účtu:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně doby plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací tak, jak je ujednáno v žádosti o prodloužení termínu ze dne 10. prosince 2020 z důvodu nedodání podepsaného situačního výkresu majitelky sousedního pozemku.

2.2. Doba plnění dle článku 3. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v odst. 3.1., které zní:
· vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. a)
do 3 měsíců od vypracování DSP předpoklad 12/2020
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje takto:
· vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. a)
do 30. 01. 2021.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel:Objednatel:
V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:
Ing. Radován NecidIng. Josef Slabý
jednatel

ředitél
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