DODATEK Č. 1
Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,
IČO: 		68378271,
(dále jen „Objednatel“); a
(2) Instelnet s.r.o.,
se sídlem: Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1257, PSČ 14800,
IČO: 24128996,
(dále jen „Poskytovatel“).
(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
Strany uzavřely dne 12. 5. 2020 smlouvu (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Poskytovatel zavázal pro Objednatele provést instalační práce pro experimentální místnost E5 (dále jen „Dílo“).
V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že jak na straně Poskytovatele, tak na straně Objednatele se objevily překážky, které brání včasnému dokončení Díly. Konkrétně se jedná o:
·  Změny v umístění již nainstalovaných racků a kabinetů v části LUIS
· Změny v umístění a počtu kabinetů v části HELL
· Přerušení prací z důvodu posunutí komory HELL
· Kompletní přepracování topologie optické sítě a související odklad objednání optických propojovacích MTP kabelů
· Nemožnost instalace kabelových tras pro Control Systém
· Zpřísněná hygienická opatření související s ochranou proti COVID-19
S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly na posunutí termínu plnění tak, aby zohledňoval výše uvedené překážky, které včasnému plnění bránily.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
Předmět dodatku
První věta v článku 2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje v plném rozsahu následujícím novým zněním:
„Poskytovatel je povinen dokončit a předat instalaci objednateli do 31. ledna 2021.“ 
Článek 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje v plném rozsahu následujícím novým zněním:
„Cena instalace bude poskytovateli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu, a to bezhotovostní platbou na účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu ve třech splátkách, a to
10% z Ceny instalace po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami,
50% z Ceny instanalace do 31. 12. 2020, a
[bookmark: _GoBack]40% z Ceny instalace po předání a převzetí instalace na základě předávacího protokolu.“
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Objednatel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

	Funkce: ředitel
Datum:	



Poskytovatel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	 

	Funkce: 
Datum:	
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