
           

    

Za Objednatele                                                         strana číslo  1                                                             za Zhotovitele 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO  23 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  

Sídlo:   K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice 

Zastoupený:   Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou 

IČO:   708 76 886 

DIČ:   CZ7087 886 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

Ing. Luboš Brandeis 

Sídlo: Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 

Zastoupený: Ing. Luboš Brandeis 

IČO: 41153511 

DIČ: CZ6308242116 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2019, Evidenční číslo 23 (dále jen 

„Smlouva“) dodatek tohoto znění: 

Preambule 

Vzhledem k situaci způsobené pandemií covid-19 dochází k vynucenému prodloužení vlastní realizace stavby s názvem: 
Projektová a inženýrská činnost DS Hortenzie – venkovní úpravy. 

Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě. 

 

Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odstavec (2) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

I.1. stávající Článek 3.4.6. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

3.4.6.  Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 

-  zahájení výkonu AD:  od zahájení realizace stavby (předpoklad v roce 2019) 
-  ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a 

 zhotovitelem stavby 
-  předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví 

zhotovitel. Objednatel předpokládá dokončení díla v květnu 2021, v předpokládaném 
rozsahu 120 hod. 

 Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 
z povahy činnosti zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).  

 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 



           

    

Za Objednatele                                                         strana číslo  2                                                             za Zhotovitele 

 

II.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 

obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 

 
 
V Bořanovicích dne 21.12.2020                                                                  V Praze dne 21.12. 2020 

 
 

 
 
 
__________________________                 __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

      Mgr. Hana Pavlíková              Ing. Luboš Brandeis   
            ředitelka domova          

 

 


