Prikazni smlouva o vykonu €innosti spravce stavby

,sRekreacni pristav Veseli nad Moravou*
Rekreacni pfistav Veseli nad Moravou — infocentrum, vodovodni a elektricka prfipojka — Spravce stavby

Jmenovita polozka pro realizaci (Cislo projektu 562 553 0005) — realizace stavby
Globalni polozka pro Pripravu a vyporadani staveb (Cislo projektu 500 554 0004) — kontrola PD

&islo smlouvy PFikazce: S/IRVC/179/R/P¥S/2020
Cislo smlouvy Pfikaznika:

Smluvni strany:

Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR,

organizaéni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceské republiky, a to
Rozhodnutim ministra dopravy a spoji Ceské republiky, &. 849/98-KM ze dne 12. 3.
1998 (Zfizovaci listina ¢. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znéni Dodatku €. 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9, 10,11 a 12),

se sidlem na adrese nab¥. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1,

jednajici Ing. Lubomir Fojtl, Feditel
IC:. 67981801
DIC: CZ67981801

Penézniustav: [
C. bankovniho G¢tu I

(dale jen ,prikazce®)

a

Sdruzeni ,,Garnets — Beting“

Vedouci ¢len sdruzeni: Garnets Consulting a.s.

se sidlem: Cs. legii 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
zastoupeny: I C/cnem piedstavenstva
IC: 27349675

DIC: CZ27349675

Bankovni spojeni: I

Cislo uétu: N

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B,
vlozka 1895

Clen sdruzeni: BETING s.r.o.

se sidlem: Konévova 2660/141, 130 00 Praha 3

zastoupeny: I cdnatelem

IC: 26418321

DIC: CZ26418321

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
80666

(dale jen ,prikaznik")

uzaviraji nize uvedeného dne tuto pfikazni smlouvu.

Stranka 1z 17



1.1

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

Clanek 1. Uvodni ustanoveni
Zamérem prikazce je, realizovat investi¢ni akci ,,Rekreacni pfistav Veseli nad
Moravou® Rekreacni pfistav Veseli nad Moravou — infocentrum, vodovodni a
elektricka pfipojka - Spravce stavby*.

¢islo projektu 562 553 0005 a Cislo projektu 500 554 0004 (dale jen stavba). Finanéni
prostfedky budou financovany z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury
prostfednictvim pfikazce.

Ugelem této smlouvy je smluvni Uprava podminek komplexniho zajist&ni
¢innosti spravce stavby v souvislosti se stavbou.

Cilem zadavatele je provedeni stavebnich praci ve stanoveném terminu a bez
nutnosti zmény smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci o provedeni dila jinym
zpusobem (viceprace, méneé prace nebo nahrada polozek).

Clanek 2. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy jsou nasledujici €innosti provedené pfikaznikem:

a) Kontrola provedeni dokumentace pro vybér zhotovitele — neni predmétem plnéni.

b) Kontrola kompletni dokumentace a dokladl pro realizaci stavby se zpracovanim
protokolu o provedené kontrole pfed zahajenim realizace o komplexni pfipravenosti
projektu pro zahajeni realizace (tj. komplexni posouzeni pfed pfedanim stavenisté,
integrujici vydana povoleni a vysledek zadavaciho Fizeni).

c) v pfipravné fazi zejména pfiprava k provadéni vlastnich stavebnich praci
spocivajici v seznameni se s projektem a smlouvou vybraného zhotovitele
stavebnich praci, posouzeni harmonogramu, kontrola kontrolni knihy
stavby;

d) vrealizaéni fazi zejména vykon technického dozoru pfi stavbé vc€etné
vykonu funkce koordinatora bezpec€nosti prace na stavbé;

e) Vv zavérecne fazi souCinnost se zadavatelem a vSemi dotenymi subjekty pfi
majetkovém vyporadani dokoncené stavby a zapisy do katastru nemovitosti.

Podrobny vycet €innosti v jednotlivych fazich je uveden dale v této smlouve.
Pokud ze smyslu urcité Cinnosti vyplyva, Ze pfijemcem bude objednatel
stavebnich praci (tedy pfikazce), bude takova Cinnost pfikaznikem poskytovana
subjektu (zejména kontrola darfiovych dokladu vystavenych zhotovitelem
stavebnich praci).

Clanek 3. Rozsah ginnosti
Rozsah &innosti zajistovanych pfikaznikem v pfipravné fazi, jejichz vystupem
bude protokol o provedené kontrole, jako podklad pro predani stavenisté
zhotoviteli stavebnich praci a zahajeni stavby:
Provedeni kontroly spravnosti a uplnosti vzorového vykazu vymér se soupisem
praci a dodavek vcetné metodiky jeho sestaveni. Kontrola kompletni
dokumentace a dokladu pro realizaci stavby
Kontrola kontrolni knihy stavby (dale jen ,KKS*),
Kontrolu technickych specifikaci vyrobkl zabudovavanych do stavby jako
soucasti projektové dokumentace;
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Kontrola zasad organizace vystavby, zafizeni stavenisté a pfistupovych tras v
rozsahu Projektu a jejich soulad s technickymi, ekonomickymi a
vefejnopravnimi hledisky;

Spoluprace s pfikazcem pfi pfipravé zadavacich podminek na vybér zhotovitele
stavebnich praci v€etné hodnoticich kritérii a zplsobu hodnoceni;

Spoluprace s prikazem v pribéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavebnich praci pfi zodpovidani dotazi dodavatell, komunikace
S projektantem.

Zajisténi prohlidky mista pInéni pfi zadavacim fizeni na vybér zhotovitele
stavebnich praci;

Ukoly koordinatora BOZP pfi pFipravé staveb, zejména vypracovani planu
bezpecnosti prace na stavenisti, oznameni pfisluSnym ufadim zahajeni
stavebnich praci, spoluprace s vybranym zhotovitelem stavebnich praci
v otazkach bezpecnosti prace na stavenisti.

3.2. Rozsah ¢innosti zajistovanych pfikaznikem v realizacni fazi:

a) Prfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavebnich praci (v€etné
napojovacich bodu elektrické energie a vody a ploch zafizeni stavenisté,
identifikace smérovych a vySkovych vytyCovacich bodl) v&etné ucasti pfi
zameéreni terénu Zhotovitelem stavebnich praci a pofizeni zapisu;

b) Prdbézna kontrola kontrolni knihy stavby (dale jen KKS) v rozsahu
stanoveném prikazcem,;

c) Pribézné vykonavat ob&asny TDS stavebnich praci zajiStovany personalné
tak, aby pfFikaznik pribézné kontroloval provadéni stavebnich praci
zhotovitelem;

d) Organizace a vedeni kontrolnich dnu na stavbé, provadéni zapisu z nich a
kontrola pInéni ulozenych ukol(;

e) Vedeni evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro
provedeni stavby, dokumentace skute¢ného provedeni) a kontrola souladu
s dokumentaci schvalenou stavebnim ufadem a podminkami pro provadéni
stavebnich praci;

f) Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavebnich praci a
provadéni zapisu do néj o kontrole stavebnich praci;

g) Kontrola a pfejimka Casti stavebnich praci, které budou v dalSim postupu
vystavby zakryty nebo se stanou nedostupnymi;

h) Potvrzovani a kontrola vécné spravnosti u€etnich dokladu a jejich soulad se
stanovenym platebnim kalendarem, fakturaci odsouhlasenych a prevzatych
praci, pfipadné na stavbu dodanych vyrobkul, materiall a stavebnich dilcu.
Pfikaznik ma dale povinnost kontrolovat vécnou a cenovou spravnost
objemU provedenych praci, potvrzovat protokoly skute¢né provedenych
praci, jejich soulad s rozpocétem stavby (s polozkami ocenéného vykazu
vymér), skuteCnymi vymérami, specifikaci praci a s podminkami uvedenymi
ve smlouvach. Pfikaznik je dale povinen sledovat a porovnavat naklady
stavby v jejim prubéhu s dohodnutou smluvni cenou dila nebo jeho €asti.
Jednotlivé polozky praci jsou kontrolovany postupem definovanym v KKS. V
pfipadé pochyb si Pfikaznik vyzada od Zhotovitele stavebnich praci
doplnéni nebo zménu pfilozené dokumentace a do uvedeni dokumentace
do souladu s témito pozadavky neni Pfikaznik opravnén odsouhlasit
provedeni dané polozky praci;
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PFitomnost pfikaznika pfi odbéru vzorkl a provadéni zkouSek Zhotovitelem
stavebnich praci, pfedpinani vyztuze, svarovani nosnych svarl ocelové
konstrukce, betonazi nosnych konstrukci a injektaze, apod.
Pofizovani fotodokumentace, popf. video zaznam stavebnich praci;
Kontrola souladu kvality materialu dodavaného zhotovitelem na stavbu
s projektovou dokumentaci v€etné zpusobu uskladnéni na stavenisti a
kontrola dle technicko-kvalitativnich podminek Pfikazce;
Sledovani fadného provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek
materiall, konstrukci a praci zhotovitelem stavby, kontrola jejich vysledka,
pozadavky na zhotovitele stavebnich praci na predlozeni dokladd
prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly apod.), ve smyslu KKS;
Kontrola souladu provadéni praci s harmonogramem, upozorfiovat pfikazce
na mozné prodleni a navrhovat opatfeni vedouci k dodrzovani, zejména
zvyseni nasazeni kapacit zhotovitelem stavebnich praci;
Projednavani pfipadnych zmén v PDPS s Projektantem a Zhotovitelem
stavby, pficemz je Pfikaznik pfedevSim povinen dbat, aby zmény
nezvySovaly naklady stavby, neprodluzovaly lhGtu vystavby a nezhorSovaly
parametry stavby nebo aby vedly k usporam v podobé necerpani polozek
ocenéného vykazu vymér. V pfipadé zmén majicich dopad na cenu,
pfipadné |hatu vystavby, kontroluje Pfikaznik splnéni oznamovaci
povinnosti Zhotovitele stavebnich praci vici Pfikazci a v ramci zménového
listu potvrzuje:

i. objektivni nepfedvidanost, nezbytnost a ucelnost realizace vicepraci
prostfednictvim vybraného Zhotovitele stavby;

ii. skuteCnost, Ze prace byly provedeny, pfipadné je nutné jejich provedenti,
a nelze pfitom dodrzet puvodni polozky definované v platné smlouvé o
dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci v podobé& ocenéného
vykazu vymér a technickych specifikaci;

iii. Ze navrzené feSeni nezhorSi kvalitativni ani kvantitativni parametry
stavby;

iv. Ze navrzené feSeni neni v rozporu s vydanymi spravnimi rozhodnutimi
ani jinymi povolenimi a pravnimi pfedpisy;

v. ze ocenéni polozky je provedeno cenou dle ocenéného vykazu vymeér v
platné smlouveé o dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci. Pokud
v ocenéném vykazu vymér polozka neni, potvrzuje PFikaznik, ze
Zhotovitel pouzil ve zménovém fizeni pro ocenéni postup v souladu se
smlouvou o dilo uzavienou se Zhotovitelem stavebnich praci a cena
predstavuje cenu v misté a Case obvyklou.

Kontrola dosazeni milnikG zhotovitelem stavebnich praci pro ucely

fakturace;

Navrhovani pfikazci zmény v provadéni stavebnich praci, ktera by zlevnila

cenu stavebnich praci, pfipadné zkratila termin vystavby;

Bezodkladné informovani pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech

tykajicich se provadéni stavebnich praci;

Upozornovani na zjisténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci

zhotovitelem, pozadovani napravy a v pfipadé ohrozeni zdravi nebo

majetku nafizeni zhotoviteli zastaveni provadéni stavebnich praci;

Oznameni pfipadnych archeologickych nalezi v&etné kontroly dodrzeni

vSech podminek stanovenych pfislusnymi organy;
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3.3.

3.4.

3.5.

t) Vykon cinnosti koordinatora BOZP, svolavani kontrolnich dnd BOZP,
vyhodnocovani pracovnich urazu ¢i vSech mimoradnych situaci z hlediska
bezpecnosti prace;

u) Spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci a zpracovatelem projektové
dokumentace pfi opatfenich na odvraceni nebo omezeni Skod pfi zZivelnich
pohromach;

Rozsah Cinnosti zajiStovanych pfikaznikem v zavérecné fazi:

a) Kompletace a kontrola dokumentace pro kolaudaci stavby;

b) Spoluprace s pfikazcem pfi kolaudaci stavby v€etné ucasti pfi kolaudacnim
fizeni;

c) Touto smlouvou udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc pro zajisténi
kolaudace stavby.

d) Technické zajisténi prevzeti dila od zhotovitele stavebnich praci v€etné
vyCtu vad a nedodélkd;

e) Kontrola odstranéni vad a nedodélk zhotovitelem stavebnich praci véetné
jejich odstranéni ve stanoveném terminu;

f) Administrace vkladu stavby (nékterého stavebniho objektu) do katastru
nemovitosti pro vlastnika stavby;

g) Kontrola vyklizeni staveniSté zhotovitelem stavebnich praci a prevzeti
prostor stavenisté;

h) Provedeni celkového vyhodnoceni stavby véetné podkladl pro pfipadné
uplatnéni smluvnich pokut vuéi zhotoviteli stavebnich praci;

i) Spoluprace s pfikazcem pfi majetkovém vyporfadani dokonceného dila.

Vycet Cinnosti Pfikaznika dle této smlouvy (dale jen ,Cinnosti“) je demonstrativni.
Pokud v ném neni uvedena néktera ¢innost, jeZ je nebo se stane pro fadny vykon
technického dozoru stavby nutna nebo obvykla, je Pfikaznik povinen na to
Pfikazce ve Ih(té 5 kalendarnich dni od zjiSténi upozornit, a tyto ¢innosti po
domluvé s Pfikazcem fadné provést.

Ve vSech dilCich fazich realizani faze je Pfikaznik povinen provadét kontrolu
podkladu tykajicich se polozkového rozpoctu — vykazu vymeér a soupisu praci -
zjiStovaci protokol i faktur Zhotovitele stavebnich praci v elektronické podobé, a
to ve formatu pdf i ve formatu xml souboru dle datového predpisu XC4. Pfikaznik
je odpovédny za spravnost zjisStovaciho protokolu i za spravnost doloZzeného
soupisu provedenych praci, které jsou podkladem fakturace Zhotovitele
stavebnich praci, stejné tak jako faktur vystavenych Zhotovitelem stavebnich
praci, tak, aby tyto byly vécné a cenové spravné a v souladu s podminkami
uvedenymi ve smlouvé o dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci. Po
provedené kontrole je dokumenty dle pFfedchozi véty Pfikaznik potvrdi a
potvrzené predlozi Pfikazci v elektronické podobé prostfednictvim datové
schranky nebo formou elektronické posty, a to ve vySe uvedenych formatech. V
pfipadé predkladani emailem je Pfikaznik povinen opatfit emailovou zpravu
kvalifikovanym certifikatem (elektronickym podpisem). Pfikaznik je opravnén
pInit tuto svoji povinnost pouze prostfednictvim osoby uvedené v pfiloze €. 3 této
Smlouvy, ktera je Povéfenou osobou, ktera spliiuje pfislusné kvalifikani
predpoklady, a ktera je drzZitelem osobniho kvalifikovaného certifikatu. V
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3.6.

3.7.

3.8.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

pfipadé, Ze by doSlo ke zméné povéfené osoby, a tedy i kvalifikovaného
certifikatu, je tfeba ucinit tuto zménu formou dodatku Smiouvy.

Ve v8ech dil€ich fazich realizacni faze je Pfikaznik povinen provadét specialni

kontroly v podobé kontroly natérovych systému. Kontrolni méfeni budou

provedena podle CSN EN ISO 12944-7, CSN ISO 8501-1 a CSN EN ISO 4624

a technicko-kvalitativnich podminek Pfikazce, v€etné vyhodnoceni a vyhotoveni

zpravy o zkou$Skach, zavére¢ného protokolu a fotodokumentace. Kontrolni

méfeni budou provadéna na zakladé postupu provadéni stavby a postupu

vyroby. Kontrolni méfeni budou provadéna vcetné kontroly v misté vyroby a

provadéni a kontroly pfipadnych oprav vad vzniklych pfepravou nebo montazi.

V ramci kontroly natéru je Pfikaznik povinen provést:

a) Kontrolu pfedupravy povrchu: porovnani s normovym etalonem;

b) Kontrolni zkouska tloustky metalizace a zakladniho natéru v poctu
dostate€ném k rozmérim konstrukce;

c) Kontrolni zkouSka tloustky celkového natérového systému v poctu
dostate€ném k rozmérim konstrukce;

d) Kontrolni zkou$ky pfilnavosti v po¢tu dostate¢ném k rozmérdm konstrukce.

Pfikazce je opravnén stanovit poCet kontrolnich zkousek a pfikaznik je povinen
tyto zkouSky provést, zejména v pfipadé zjisténi nedostatku.

Smluvni plnéni provadéni Cinnosti Spravce stavby pro Objednatele a Zhotovitele
stavby bude provadéno dle smluvnich podminek zelené knihy FIDIC — obecnych
podminek a zvlastnich podminek pro vystavbu vodnich cest Ceské republiky.

Clanek 4. Prava a povinnosti Pfikaznika
Pfikaznik je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat poctivé, svédomité a
peclivé, v dobré vife, fadné a vcas, podle svych schopnosti a s nejvy$Si moznou
odbornou péci.
Svou Cinnost spravce stavby bude Pfikaznik provadét tak, aby realizace Projektu
byla v souladu se vdemi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, aplikovatelnymi
normami platnymi v Ceské republice, vefejnopravnimi rozhodnutimi tykajicimi se
Projektu a dale tak, aby realizace projektu odpovidala nejnovéjSim vSeobecné
uznavanym pravidlim techniky, a to k okamziku ukonu pfikaznika.
Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost osoby odpovédné za vykon c&innosti
technického dozoru pfi provadéni stavebnich praci v rozsahu nezbytném k
zajisténi Cinnosti podle této smlouvy.
K provadéni Cinnosti jménem Pfikazce za u€elem plnéni zavazku Pfikaznika
podle této smlouvy Pfikazce vystavuje Pfikaznikovi sou€asné s uzavienim této
smlouvy pisemnou plnou moc.
Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu €innosti v minimalnim rozsahu
1.000.000, - K& (slovy: jeden miliont korun eskych). Na vyzvu Pfikazce je
Pfikaznik povinen Pfikazci do 5 kalendarnich dnu pFedlozit kopii odpovidajici
pojistné smlouvy.
Pfikaznik bude dale vykonavat vSechny ukony v ramci této Smlouvy tak, aby byl
projekt realizovan co nejhospodarnéji.
Pfikaznik je povinen kazdy pokyn Pfikazce bezodkladné a fadné provéfit a
Pfikazce pisemné upozornit na nespravnost ¢i nevhodnost jeho pokynu nebo na
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

rozpor s platnymi pravnimi pfedpisy ¢i dalSimi relevantnimi dokumenty
neprodlené po obdrZzeni takového pokynu, jinak je odpovédny za veSkeré Skody
zpusobené provedenim takového pokynu. Pokud Pfikazce na dodrzeni pokynu
pisemné trva, je PFikaznik povinen postupovat dle udéleného pokynu. Od
pokynu Pfikazce se muze Pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v
pfipadé nouze a v zajmu Pfikazce a Pfikaznik nemuze vCas obdrzet jeho
souhlas a to pouze v nezbytné nutném rozsahu. Ani v téchto pfipadech se vsak
PFikaznik nesmi od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano touto Smlouvou nebo
Pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje neprodlené oznamit Pfikazci vSechny okolnosti, které
zjistil pfi pInéni této Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynua Pfikazce.
Nedojde-li v§ak ke zméné pokynu Pfikazce, je Pfikaznik povinen postupovat
podle pavodnich pokyna Pfikazce.

Pfikaznik je povinen Pfikazci okamzité oznamit jakoukoliv Pfikazci hrozici Skodu
a ucinit veSkeré mozné kroky k tomu, aby takové Skodé zabranil.

V pfipadé, ze bude nutné v ramci plnéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy
uCinit nékteré pravni jednani jménem Pfikazce, Pfikaznik o tom Prfikazce
neprodlené informuje, poskytne mu veskeré potfebné informace o tomto pravnim
jednani a pfipravi navrh zvlastni plné moci pro toto pravni jednani. Pfikazce v
pfipadé svého souhlasu Pfikaznikovi udéli plnou moc. Pfikaznik neni opravnén
za Prikazce Cinit zadné pravni jednani (tzn. pro Pfikazce vytvaret prava a
povinnosti ve vztahu k tfetim osobam) bez vyslovného pfedchoziho pisemného
poveéreni ze strany Pfikazce pro kazdy takovy jednotlivy pfipad zastupovani.

K vykonu dil€ich ¢innosti spojenych s pInénim pfedmétu této smlouvy muze
Pfikaznik povérit tfeti osobu, se kterou ma pro danou €innost uzavifenu smlouvu,
pficemz se jménem takové osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného
pInéni je povinen pied zapocetim Cinnosti pisemné seznamit Pfikazce, predlozit
mu doklady o vzdélani a kvalifikace takové osoby a vyCkat jeho souhlasu.
Pfikazce ma pravo do 5 kalendarnich dni od oznameni dle pfedchozi véty
vyslovit svij nesouhlas s vykonem dil€ich ¢innosti touto osobou a trvat na pInéni
pfimo Pfikaznikem. Nevyjadfi-li se Piikazce v této Ihuté, plati, Ze s pouZzitim treti
osoby souhlasi. Za pfipadné skody zplUsobené tfeti osobou, jiz Pfikaznik pouzil
ke spInéni svého zavazku vici Pfikazci, odpovida Pfikaznik jako by tuto ¢innost
vykonaval sam.

Pokud by pfikaznik pfi své Cinnosti pfi pInéni této Smlouvy pouzival jakykoliv
specialni software, je povinen bezuplatné zajistit pro Pfikazce potfebny pocet
licenci k tomuto softwaru, umoznujici neomezenou kontrolu spravnosti, zpisobu
pofizeni a uplnosti dat, v€etné jejich neomezeného prohlizeni pfikazcem. Tato
licence nebude Casové omezena.

Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén zastupovat Pfikazce ve vztahu k stavbé
v souladu s touto smlouvou pfi jednanich a fizenich pfed organy statni spravy a
samospravy, zejmeéna pak pfi spravnim, kolauda¢nim a jiném fizeni a ve vSech
dalSich zde nevyjmenovanych pfipadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné
moci, ale vzdy po dohodé s Pfikazcem.

Smluvni strany shodné& konstatuji, Zze wvykon Ccinnosti dle této smlouvy
nenahrazuje autorsky dozor zpracovatele projektu a nezbavuje zhotovitele
stavby a zhotovitele provadéciho projektu povinnosti a odpovédnosti provést dilo
fadné a v€as v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci skuteCnost, Ze je majetkové Ci personalné
propojen s uCastnikem zadavaciho Fizeni na stavebni prace nebo se
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4.16.

4.17.

5.1.

zhotovitelem projektové dokumentace. Pokud by k takovému stavu doSlo po
uzavieni smlouvy mezi pfikazcem a zhotovitelem stavebnich praci, je povinen
tuto skute€nost oznamit pfikazci bezodkladné.

Pfikaznik odpovida za spravnost potvrzeného polozkového rozpoctu — vykazu
vymeér a soupisu praci-zjiStovaciho protokolu, stejné tak jako za kontrolu
spravnosti faktur vystavenych Zhotovitelem stavebnich praci.

Pfikaznik vyslovné prohlasuje, Ze neni ve stfetu zajmu, tj. neni majetkové ani
osobné propojen s

a. Projektantem nebo subdodavatelem Projektanta pfi zhotoveni projektove
dokumentace DSP nebo PDPS, ani se

b. Zhotovitelem stavebnich praci nebo subdodavatelem Zhotovitele
stavebnich praci v ramci realizace stavby a souvisejicich €innosti.

Pokud by se Pfikaznik dostal do vySe uvedené situace stfetu zajmu po uzavreni
této Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavieni této Smlouvy dozvédél,
je povinen o tom bezodkladné pisemné informovat Pfikazce. Pfikazce muze
z duvodu vzniku situace stfetu zajml na strané Prikaznika nebo pro poruseni
povinnosti Pfikaznika dle tohoto ustanoveni od této Smlouvy odstoupit.

PFi poruseni povinnosti podle tohoto bodu 4.17 Smlouvy Pfikaznikem je
Pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K& za kazdé
jednotlivé poruseni tohoto ustanoveni.

Clanek 5. Prava a povinnosti Pfikazce

Pfikazce je povinen:

a) poskytnout Pfikaznikovi jednoznaény pokyn, jestlize tento si jej od néj
vyzada, pficemz Prfikaznik je povinen pfed vydanim pokynu pfipravit pro
rozhodovani Pfikazce potfebné podklady v€etné odborného stanoviska a
doporuceni;

b) urcit pisemné opravnénou osobu pro jednani s Pfikaznikem;

c) umoznit Pfikaznikovi pfistup do mista realizace stavby, aby mohl fadné
provadét Cinnosti;

d) poskytnout Pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci a
projektové dokumentace na pisemnou vyzvu Pfikaznika, a to do 7
pracovnich dnl od uzavieni nebo vyhotoveni této smlouvy;

e) poskytnout Pfikaznikovi na pisemnou vyzvu Pfikaznika do 3 pracovnich dn(
od uzavreni této smlouvy vesSkeré dokumenty tykajici se stavebniho fizeni,
zejména kopii stavebniho povoleni a doklady obdrzené v pribéhu
stavebniho Ffizeni od uc¢astnik( téchto fizeni;

f)  poskytnout v€as Pfikaznikovi veSkeré udaje na pisemnou vyzvu Pfikaznika,
které maji nebo mohou mit vliv na jeho rozhodovani v souladu s touto
smlouvou;

g) vyzaduji-li to okolnosti, smluvni ujednani stran nebo pravni predpisy,
projednat navrhy dokumentd v nejkratSich moznych terminech, aby
nevzniklo nebezpeci prodleni, nebo penalizace;

h) v ramci smluvniho vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné uzivani
kancelare v misté stavby (napf. v objektu, zafizeni stavenisté) pro Cinnosti
pracovnikll Pfikaznika vykonavajicich technicky dozor a mistnosti pro
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5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

konani kontrolnich dnG stavby po celou dobu realizace stavby vetné
interiéru.

Pfikazce je opravnén:

a) vyzadovat od Pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
a realizace stavby, pfiCemz tato informace mu musi byt poskytnuta do 1
kalendainiho dne;

b) kdykoliv nahlizet do dokladl evidovanych a uchovavanych Pfikaznikem;

c) kontrolovat realizaci Cinnosti Pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo
odborniky;

d) vyzadovat uCast zastupce Pfikaznika na jednani fidiciho tymu projektu,
pfipadné na schuzi (shromazdéni) jeho statutarniho organu v pfipadé
projednavani stavby;

e) udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc
Pfikaznikovi souvisejici s pfedmétem pInéni této smlouvy;

f) pozZadovat pfitomnost zastupce Pfikaznika na stavbé po celou dobu
provadéni stavebnich praci, pficemz Pfikaznik je povinen zajistit takovou
pfitomnost v dobé dle pozadavku Pfikazce;

g) reklamovat vady Ci nedostatky Cinnosti poskytnutych Pfikaznikem do 2
mésicl ode dne uskute¢néni téchto cinnosti. Pfikaznik je povinen
reklamované vady Ci nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné,
pripadné pokud jiz vzniklé disledky neni mozno odstranit, nahradit Pfikazci
veskerou vzniklou skodu.

Clanek 6. Projektovy tym
Jako soucast nabidky ve vybérovém fizeni predlozil Pfikaznik Pfikazci doklady
k osobach odpovédnym za provadéni jednotlivych praci. Osobni zkuSenosti
osob byly pfedmétem hodnoceni a vyznamnym divodem pro uzavieni této
smlouvy.

VSechny Cinnosti podle této smlouvy musi byt provadény Cleny projektového
tymu. Pfikazce ma pravo pozadovat kdykoliv pfitomnost kteréhokoliv ¢lena nebo
celého projektoveho tymu na stavbé, pokud neni pfitomnost konkrétniho Clena
tymu zbyteCna ve vztahu k vykonavanym pracim. Pfikaznik je povinen zajistit
pritomnost Clena projektového tymu do 24 hod. od pozadavku pfikazce.

Odlvodnény navrh na nahrazeni kteréhokoliv ¢lena Projektového tymu predloZi
Pfikaznik pisemné Pfikazci souCasné s dokumenty prokazujici, Ze navrhovany
novy cClen projektového tymu spliiuje minimalné stejné pozadavky, jako
nahrazovany €len projektového tymu.

Nahrazeni nebo doplnéni kteréhokoli ¢lena projektového tymu podiéha
pfedchozimu pisemnému schvaleni Pfikazce. Pokud se Pfikazce nevyjadfi
souhlasné ve |h(té do 5 pracovnich dnl po pfedlozeni zadosti Pfikaznika, ma
se za to, ze s navrhem vyjadfil nesouhlas.

Pfikazce je opravnén v odlvodnénych pfipadech pozadovat nahradu
kteréhokoliv ¢lena projektového tymu. V takovém pfipadé je Pfikaznik povinen
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

ve Ih(té do 15 pracovnich dni navrhnout nového €lena projektového ¢lena tymu,
s nimz musi Pfikazce vyslovit souhlas pisemnym sdélenim Pfikaznikovi.

Clanek 7. Projektové dny
Vedle kontrolnich dnll na stavbé se budou konat projektové dny v sidle pfikazce,
pokud nebude dohodnuto jiné misto, zejména misto provadéni stavebnich praci.

Délka trvani projektového dne by neméla prekroc€it 2 hodiny.

Pfedmétem projektového dne je zhodnoceni dosavadniho postupu projektu,
vyhodnoceni €innosti pfikaznika i zhotovitele stavebnich praci, odhalena rizika
Ci nedostatky projektu, soulad s ¢asovym harmonogramem, navrhy na zménu
projektu apod.

Projektovy den se svolava pisemné v pfedstihu 5 pracovnich dni na navrh
kterékoliv smluvni strany. V pozvance musi byt uveden prehled osob, které se
budou ucastnit projektového dnu za pfikazce i pfikaznika.

Pfikazce je opravnén pozadovat uCast vSech nebo kteréhokoliv ¢lena
projektového tymu na projektovém dnu.

Clanek 8. Doba pInéni
Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato
smlouva nabude ucinnosti.

Tato smlouva se uzavira do doby uplného dokonceni vSech Cinnosti podle této
smlouvy, nejpozdéji do 31.12.2021.

Predpokladany termin pInéni pfipravné faze leden a unor 2021 (dva mésice)
Predpokladany termin plnéni realiza¢ni faze bfezen az Cervenec 2021 (pét mésicu)
Pfedpokladany termin plnéni faze po realizaci stavby srpen 2021 (jeden mésic)

Terminy jsou nastaveny v souladu s nabidkou pfikaznika.

9.1.

9.2.

Clanek 9. Odména prikazce
Zakladni odména za Cinnosti Pfikaznika podle této smlouvy Cini celkem:
300 000,-K¢ bez DPH (slovy: tfistatisic korun ¢eskych).

Odména pfikazce je rozdélena takto:

,,Rekreacni pristav Veseli nad Moravou*

Rekreacni pfistav Veseli nad Moravou — infocentrum, vodovodni a elektricka

pripojka

Spravce stavby
(Cislo projektu 562 553 0005 a 500 554 0004)

a) odména za pfipravnou fazi ve vysi 50 000,- K¢&; ve vySi cca 16,67 % z celkové ceny
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9.3.

b) odména za realiza¢ni fazi ve vysi 240 000,- K¢; ve vySi 80,00 % z celkové ceny
c) odména za zaveérecnou fazi ve vysi 10 000,- KE&. ve vysi cca 3,33 % z celkové ceny

Poznamka: Bod a) odména za pripravnou fazi ve vysi 50 000,- K¢&; ve vysi cca 16,67
% z celkové ceny bude fakturovano samostatnou fakturou s Cislem projektu 500 554
0004 Priprava a vyporadani staveb.

K odméné bude pfipocteno DPH ve vysSi platné pfi vystaveni daniového dokladu.
Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré pfimé i nepfimé
naklady Pfikaznika v souvislosti s realizaci ¢innosti podle této smlouvy (v€etné
veSkerych nakladu na pojisténi, na zaméstnance, na cestovné, telefony,
ubytovani atd.) a pfiméfeny zisk Pfikaznika. V uplaté Pfikaznika nejsou zahrnuty
spravni a pfipojovaci poplatky (napf. za vydani povoleni a rozhodnuti organ
statni spravy) v souvislosti s realizaci stavby a eventualni odborné posudky a
expertizy a pravni sluzby, které bude Pfikazce pozadovat nad ramec rozsahu
¢innosti vymezenych v €l. 3 a které Pfikaznik vzhledem ke svému pfedmétu
podnikani neni opravnén sam vyhotovit, resp. poskytnout. V téchto pfipadech
bude Prfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na vyhledani vhodného
poskytovatele sluzeb dle pfedchozi véty a poskytne Prikazci pfip. pfimo
poskytovateli veSkerou nezbytnou a ucelnou soucinnost k zajisténi posudku,
resp. poskytnuti pravni sluzby.

Pro pfipad, Ze nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli divodu, nalezi
Pfikaznikovi pouze pomérna Cast uplaty za skutecné provedené Cinnosti.

Clanek 10. Platebni podminky

10.1

a) cena za zhotoveni stavebnich praci nepfekroCi cenu sjednanou ve smlouvé
se zhotovitelem stavebnich praci s vyjimkou ceny praci, které maji povahu
v nepfedvidatelnych a neoCekavatelnych pracich.

b) termin dokonceni stavebnich praci bude odpovidat terminu sjednanému ve
smlouvé se zhotovitelem stavebnich praci s vyjimkou prodlouzeni z divodu
rozhodnuti o pferuseni provadéni stavebnich praci Pfikazcem.

10.2 K odméné bude pfipocteno DPH ve vysi platné pfi vystaveni dafiového

dokladu.

10.3  Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré pfimé i
nepfimé naklady Pfikaznika v souvislosti s realizaci Cinnosti podle této
smlouvy (v€etné veskerych nakladld na pojisténi, na zaméstnance, na
cestovné, telefony, ubytovani atd.) a pfiméfeny zisk Pfikaznika. V uplaté
Pfikaznika nejsou zahrnuty spravni a pfipojovaci poplatky (napf. za vydani
povoleni a rozhodnuti organa statni spravy) v souvislosti s realizaci stavby a
eventualni odborné posudky a expertizy a pravni sluzby, které bude Prikazce
pozadovat a které Pfikaznik vzhledem ke svému predmétu podnikani neni
opravnén sam vyhotovit, resp. poskytnout. V téchto pfipadech bude
Pfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na vyhledani vhodného poskytovatele
sluzeb dle predchozi véty a poskytne Pfikazci pfip. pfimo poskytovateli
veSkerou nezbytnou a uc€elnou soucinnost k zajisténi posudku, resp.
poskytnuti pravni sluzby.
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10.4 Pro pfipad, Ze nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli divodu,
nalezi Pfikaznikovi pouze pomérna Cast uplaty za skutecné provedené
cinnosti.

10.5 Platby Pfikaznikovi budou probihat na zakladé faktur vystavenych
Pfikaznikem takto:
10.5.1 odména za pfipravnou fazi bude uhrazena jednorazové po uzavfeni
smlouvy mezi pfikazcem a vybranym zhotovitelem stavebnich praci;
10.5.2 odména za realizaCni fazi bude uhrazena mési¢né ve vySi podilu
sjednané ceny za realizac¢ni fazi a po¢tu mésicu vystavby sjednané
se zhotovitelem stavebnich praci;
10.5.3 odména za zavérec¢nou fazi bude uhrazena jednorazové po kolaudaci
zhotovené stavby a majetkopravnim vyporadanim dokonceného dila.
Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu podle
platnych pravnich pfedpisa. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit
odpovidajici nalezitosti, je Pfikazce opravnén zaslat je zpét Pfikaznikovi k
doplnéni Ci opravé, aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. Lhuta
splatnosti po€ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych Ci
opravenych dokladd

10.6  Jednotlivé platby Odmény jsou splatné ve Ihité 60 dni od okamziku, kdy
byla Pfikaznikem doru¢ena Prikazci faktura, pficemz tato faktura musi byt
doruc€ena Pfikazci v souladu s touto Smlouvou.

10.7  Za ucelem vylouceni jakychkoli pochybnosti se vyslovné stanovi, ze
Pfikaznik nema narok na Uhradu svych vydaju, uhrad nebo nakladl vzniklych
v souvislosti s pInénim kterychkoli svych zavazk( vyplyvajicich z této
Smlouvy, ¢imz Smluvni strany vyslovné vyluc€uji pouZziti ustanoveni § 2436
obCanského zakoniku v Casti za slovem ,a“. Veskeré vydaje, uhrady Ci
naklady vcéetné zameéstnaneckych vyhod, cestovnich nakladu, spravnich
poplatkll a jakychkoli jinych druh( a kategorii nakladd, budou hrazeny a
neseny Pfikaznikem.

10.8  Odménu bude Prikazce hradit bezhotovostnim pfevodem na bankovni
ucty Pfikaznika uvedené ve faktufe. Smluvni strany se dohodly, Ze zménu
bankovniho spojeni a Cisla uctu Pfikaznika Ize provést pouze pisemnym
dodatkem ke Smlouvé doru¢enym Pfikazci nejpozdéji s pfFislusnou fakturou.

10.9  Faktura se povaZzuje za zaplacenou v okamziku, kdy je ¢astka odepsana
z bankovniho uctu Pfikazce uvedeného na prvni strance Smlouvy. Dilo je
hrazeno z prostfedkd SFDI. Pfikazce si vyhrazuje pravo uhrady faktur az po
uvolnéni finan¢nich prostfedku ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany
PFikaznika uplatnit vi¢i Pfikazci smluvni pokutu. Bude-li Pfikazce v prodleni
s placenim jednotlivych plateb, ma povinnost zaplatit Pfikaznikovi urok
z prodleni v zakonné vysi.

10.10 P¥i neplnéni rozhodujicich terminG danych ¢asovym harmonogramem,
kvalitativnich, a/nebo jinych podstatnych nalezitosti této Smlouvy ma
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Pfikazce pravo pozastavit platbu Casti nebo celé dilCi faktury az do
odstranéni pfi¢iny neplnéni. Pfikaznik vSak i v tomto pfipadé bude
pokraCovat v plnéni svych zavazkd dle podminek této Smilouvy. Tato
pozastavka bude Pfikazcem uvolnéna po odstranéni vSech vad a nedodélku.

Clanek 11. Dokumentace
11.1 Pfikaznik je povinen vypracovat kazdy mésic postupovou zpravu a tuto
predat vzdy do 10. dne mésice za mésic pfedchazejici pfikazci.

11.2  Prikazce je opravnén vznést namitky k postupové zpravé a pozadovat
jeji upravu ¢€i doplnéni. V takovém pfipadé je pfikazce povinen takové zmény
v postupové zpraveé provest.

11.3  V postupové zprave bude vzdy uvedeno:
11.3.1 Cinnosti provadéné v uplynulém obdobi;
11.3.2 postup praci pfi realizaci projektu a soulad s harmonogramem pinéni;
11.3.3 evidence zménovych fizeni.

11.4  VesSkeré dokumenty vypracované pfikaznikem musi byt vyhotoveny
v Ceském jazyce, v pisemné i elektronické verzi.

11.5 Vysledky CcCinnosti Pfikaznika v textové a grafické podobé jsou
vlastnictvim Pfikazce a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni
Pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou byly zpracovany a dodany. Pokud
by vysledek c¢innosti pfikazce byl autorskym dilem ¢&i chranén jinym
zpusobem, ma se za to, Zze pfedanim takového vysledku c&innosti udélil
pfikazce pfFikaznikovi vylu€nou, Casové neomezenou bezplatnou licenci
k jakémukoliv uziti takového vysledku.

11.6  Bez zbyte€¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 dnl po ukonéeni vykonu
Cinnosti spravce stavby Pfikaznik shromazdi zaznamy, vytvofi pfehledny
systém archivace, ktery umozni Pfikazci rychlou orientaci a pfeda Pfikazci
vesSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje (v
tisténé a elektronické formé&) tykajici se Cinnosti spravce stavby podle této
Smlouvy, ledaZe jsou potiebné pro dalsi ¢innost Pfikaznika dle této Smlouvy
a Pfikazce jejich ponechani v rukou Pfikaznika odsouhlasi. Zaroven je
Pfikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré pfedméty a dokumenty, které od
Pfikazce v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené
lhaté.

Clanek 12. Odpovédnost pfikaznika, smluvni pokuta
12.1 Pfikaznik odpovida za plnéni této Smlouvy zplisobem v ni sjednanym
nebo vyplyvajicim ze zakona. Pfikaznik odpovida Prikazci zejména za
jakoukoliv $kodu vzniklou v dusledku:
12.1.1jeho chybného pouziti nebo nevyuziti dokladd poskytnutych
Pfikazcem,

Stranka 13z 17



12.1.2 pochybeni Pfikaznika souvisejici s jeho €innosti,

12.1.3 poruseni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s Cinnosti spravce
stavby anebo

12.1.4 neplnéni jeho povinnosti fadné a v€as dle této Smlouvy.

12.2  Za Skodu se pro ucely této Smlouvy povazuji i pokuty, odvody a jiné
sankce vefejnopravni Ci soukromopravni povahy jakoZz i viceprace a
vicenaklady, které musel Pfikazce uhradit v dusledku poruseni povinnosti
Pfikaznika plnit své povinnosti dle této Smlouvy fadné a vcas.

12.3  Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od Prikazce
ur€enych k plnéni této Smlouvy Pfikaznikem a na vécech pfevzatych od
tfetich osob v pribé&hu pInéni svych smluvnich povinnosti.

12.4  Pokud ma byt v dusledku €innosti Pfikaznika dosazeno urcitého vysledku
(napf. vydani spravniho rozhodnuti, dokonc¢eni urcité Casti/etapy stavby v
ramci realizace Projektu, dodrzeni Harmonogramu, dodrzeni rozpoctu
Projektu) a tohoto vysledku neni dosazeno v€as nebo fadné, odpovida
Pfikaznik Pfikazci za ujmu zpusobenou nedosazenim tohoto vysledku,
ledazZe prokaze, Ze neporusil svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy nebo
ze zakona a zaroven vysledku nebylo dosazeno z duvodu, ktery neni na
strané Pfikaznika.

12.5 V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti Pfikaznika vznika Pfikazci narok
na smluvni pokutu ve vysi 20.000, - K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych). V
pfipadé opakovaného poruseni stejné povinnosti Pfikaznika se cCastka
smluvni pokuty zvySuje na dvojnasobek a to i v pfipadé dalSiho poruseni.
Narok na nahradu Skody tim neni dotCen.

Clanek 13. Ukonéeni smlouvy
13.1 Pfikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemné v tfimésicni
vypoveédni Ihuté, ktera po€ina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd doruCena Pfikazci. V pfipadé ukonceni této
smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované
Castky uplaty a tu ¢ast uplaty, ktera odpovida doposud provedenému rozsahu
¢innosti Pfikaznika, jez nebyly dosud vyfakturovany.

13.2  Prikazce je opravnén odvolat pfikaz s uc€innosti doru¢enim odvolani
pfikaznikovi. Pfikazce je opravnén vypovédét pfikaz pisemnou vypovédi s
vypovédni dobou 14 dnu, ktera poc¢ina bézet dnem doruceni vypovédi
Pfikaznikovi. V pfipadé ukonceni této smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce
zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované Castky uplaty a tu ¢ast celkové uplaty,
ktera odpovida doposud provedenému rozsahu c&innosti Pfikaznika, jez
nebyly dosud vyfakturovany.

13.3  Odstoupeni od této smlouvy je mozné pouze pfi podstatném a hrubém
poruseni smluvnich povinnosti, za coz se povazuje:

13.3.1 na strané Pfikazce — prodleni s uhradou penézitého plnéni delSi nez

3 mésice kromé pfipadu, kdy je prodleni zpusobeno prodlevami s
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uvolfovanim financnich prostiedkld ze statniho rozpoctu; nebo pfi
kladeni prekazek v Cinnostech Pfikaznika dle této smlouvy po dobu
delSi nez 30 pracovnich dnu;
13.3.2 na strané Pfikaznika — jakékoliv poruseni povinnosti dle této smlouvy,
které ma vliv na prabéh realizace vystavby stavby, nebo stanovenych
pfislusnym pravnim pfedpisem, zejména poruseni odstavce 4.17.
13.4 V pfipadé ukonceni této smlouvy je Pfikaznik povinen vratit Pfikazci
veskeré dokumenty, vyjadfeni a ostatni vysledky ¢innosti Pfikaznika &i jinych
osob, které Prikazce zaplatil, i které jsou v jeho vlastnictvi.

13.5 K okamziku ukonCeni této Smlouvy je Prikaznik povinen sepsat
zaveéreCnou zpravu a tuto predat Pfikazci a dale pisemné upozornit Pfikazce
na vSechna opatfeni, ktera je potfeba v pfiméfené dobé po ukonceni
Smlouvy ucinit pro to, aby nebyla naru$ena/ztizena realizace Projektu nebo
na vSechna opatreni, jez je tfeba uCinit za uCelem odvraceni pfipadného
bezprostfedniho nebezpedi hrozici Skody v disledku nedokonéeni €innosti
Pfikaznika dle této Smlouvy.

13.6  Po ukoncCeni Smlouvy se Pfikaznik zavazuje poskytnout PFikazci
vesSkerou potfebnou soucinnost pro to, aby Pfikazce nebo jim povéfena
osoba mohli Fadné a véas zajistit Cinnost spravce stavby. Odména za tuto
soucinnost je zohlednéna jiz v Odméné sjednané v této Smlouvé.

13.7  Ukonc&enim Smlouvy nejsou dotena ta ustanoveni Smlouvy, ze kterych
tato skuteCnost vyplyva nebo ve kterych je toto vyslovné uvedeno (napf.
archivace, mlcenlivost, pojisténi, odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty,
licence a vlastnické pravo k vystupum, které si po ukon&eni Pfikazce
ponecha atd.).

13.8  Prikaznik bude po ukonceni této Smlouvy nebo kdykoli jindy na Zzadosti
Pfikazce povinen okamzité navratit Pfikazci veSkery jeho majetek a materialy
obsahujici nebo tvofici informace nebo vytvory patfici Pfikazci, a to v€etné
veskerych kopii vypracovanych Pfikaznikem nebo jinymi osobami.

Clanek 14. Miéenlivost, souéinnost

14.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze bude zachovavat mi€enlivost o vSech
skutecnostech, o kterych se v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnéni
dozvédél nebo dozvi, a to bez ohledu na to, zda se o téchto skuteénostech
dozvédél v psané ¢&i jiné formé&, v prabéhu jednani o uzavfeni této Smlouvy
nebo v ramci vykonu prav a plnéni povinnosti ji zaloZzenych. Pfikaznik se dale
zavazuje, ze ucini pfiméfena technicka, organizacni a pravni opatfeni k
tomu, aby tato mi€enlivost byla zachovana. Pfikaznik se dale zavazuje, ze
zajisti, aby stejnou povinnost miCenlivosti dodrzovaly i jeho subdodavatelé a
vesSkeré osoby, které plnénim této Smlouvy v souladu s touto Smiouvou
POVEF.

14.2  Prikaznik se zavazuje, Ze informace, které v souvislosti s pInénim této
Smlouvy ziska, pouzije vyluéné pro jeji plnéni. Pfikaznik tyto informace
zejména nevyuzije pro ucely jakékoliv tfeti osoby Ci pro své ucely. Prikaznik
zejména bez predchoziho, vyslovného a pisemného souhlasu Pfikazce
nebude informovat vefejnost nebo jakoukoliv tfeti osobu (vCetné
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zodpovézeni jakéhokoliv dotazu tfeti osoby) o Projektu nebo této Smlouveé.
Pokud je Pfikaznik ze zakona povinen vydat urcité sdéleni nebo informaci,
oznami tuto skutecnost ihned PFikazci.

14.3 Pfikaznik se zavazuje, Ze neucini nic, co by jakkoliv branilo, ztéZovalo Ci
prodluzovalo realizaci Projektu, a to ani po ukonc€eni této Smlouvy.

14.4  Pfi publikovani vysledku praci musi byt vzdy uvedeno, Ze dilo vzniklo v
ramci smluvniho vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formatu
- pfesny nazev akce, zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

Clanek 15. Zavéreéna ustanoveni
Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s
realizaci této smlouvy, véetné ucetnich dokladd, po dobu 10 let od zaniku zavazku
vyplyvajicich ze smlouvy.

15.1 Pfikazce je v souladu s ust. § 2 odst. 1 pism. a) zak. ¢. 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, subjektem
povinnym uvefejiiovat uzaviené soukromopravni smlouvy. Pfikaznik s
uverejnénim této smlouvy, v€etné jejich pfipadnych dodatkl, zpisobem a v
rozsahu dle uvedeného zakona souhlasi a vyslovné identifikuje takové
informace, které nemohou byt poskytnuty podle zakona o registru smluv a
zakona €. 106/1999 Sb.

15.2  Prikazce je opravnén kdykoliv jednostranné zapocist jakoukoliv svou
(splatnou ¢i nesplatnou) pohledavku za Prikaznikem na jakoukoliv
pohledavku Pfikaznika za Pfikazcem.

15.3 Re$eni vztahG a sporG vyplyvajici z této smlouvy nebo spori
souvisejicich (v€etné, nikoliv v8ak pouze, sporl o platnost, pfedmét a
ukonceni této smlouvy) se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Strany
se zavazuiji reSit pfipadné spory vzdy nejprve vzajemnym jednanim.

15.4  Prikaznik neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky ze
smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho souhlasu Pfikazce. Prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy jsou zavazné i pro pfipadné pravni nastupce
smluvnich stran.

15.5  Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti az po uvefejnéni v souladu se

zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

15.6  Smluvni strany se dohodly, Zze smlouvu spravci registru smluv k

uverejnéni prostrednictvim registru smluv bez zbyte€ného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnu od uzavieni smlouvy, zaSle Pfikazce. Pfikazce po
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obdrzeni potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv od spravce registru
odesle bez zbyte€ného odkladu kopii tohoto Pfikaznikovi.

15.7  Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat pouze Ccislovanymi pisemnymi
dodatky, které budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve Cd¢tyfech vyhotovenich s platnosti
originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou.

15.9  Jsou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této smlouvy zcela nebo
zCasti neplatnymi &i neuc€innymi, nebo pokud by v této smlouvé néktera
ustanoveni chybéla, neni tim dotfena platnost a ucinnost ostatnich
ustanoveni smlouvy. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji namisto
neplatného, neucinného nebo chybégjiciho ustanoveni sjednat takové platné
a ucinné ustanoveni, které nejlépe odpovida pravnimu a ekonomickému
smyslu a uc€elu neplatného, neucinného nebo chybéjiciho ustanoveni.

15.10 Veskera korespondence smluvnich stran bude doruCovana na adresy
uvedené v zahlavi této smlouvy. Pokud v pribéhu trvani této smlouvy dojde
ke zméné adresy nékteré ze smluvnich stran, je tato smluvni strana povinna
bezodkladné oznamit novou adresu druhé smluvni strané.

15.11 a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni
rizika a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli, jako jsou podminky
sjednané ve Smlouve,

b) v€as plnit finan¢ni zavazky svym Podzhotovitelim, kdy za fadné a
vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem vystavenych
faktur za pInéni poskytnuta podle Smlouvy, a to vzdy do 10 pracovnich dnu
od obdrzZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pInéni

15.12 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Projektovy tym

V Praze dne V dne

Prikazce: Prikaznik:

Ing. Lubomir Fojta
feditel

Uvefejnéno v Registru smluvdne ...,
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