č. smlouvy objednatele: ZAK 20-00039

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 20-0039 ze dne 26. 2. 2020
Architektonické řešení výstav, akcí a technický dohled nad výstavními prostory	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Benedikt Markel
sídlo: Keramická 287/3, 170 00 Praha 7
IČO: 75977150
DIČ:  CZ 8504043955
bankovní spojení: xxxxx 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0039 ze dne 26. 2. 2020

(dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2020 rámcovou dohodu  ZAK 20-0039 názvem „Architektonické řešení výstav, akcí a technický dohled nad výstavními prostory (dále jen „smlouva“).  Důvodem pro navýšení ceny a vícepráce předmětu smlouvy jsou úpravy výstavních prostor po znovuotevření CAMPu po druhé vlně epidemie SARS CoV-2  tak, aby odpovídaly bezpečnému pohybu návštěvníků 
podle Usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření, které se mimo jiné vztahuje na návštěvy a prohlídky galerií a výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob.


Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňuje 
o níže uvedené body předmětu plnění: 
„Vícepráce obsahují:
1. 	Vytvoření aktualizovaného prostorového řešení výstavních sálů pro provoz v omezeném režimu.
2. Návrh a příprava výroby informačních stojanů
3. Revize skladových a úložných prostor pro všechny výstavní sály CAMPu – prostorové uspořádání pro přehlednější skladování výstavního mobiliáře a výstavních materiálů.“.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní: 
 „2. Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně:
·  526.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsetdvacetšesttisíc korun českých), 
· 636.460,- Kč bez DPH (slovy: šestsettřicetšesttisícčtyřistašedesát korun českých).
	Objednatel není povinen vyčerpat celou částku.“


Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. 
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  


V Praze dne:	 					V Praze dne:  
za objednatele: 						za zhotovitele:







………………………………..……………		…………………………………………
Mgr. Martin Červený			         	             Ing. arch. Benedikt Markel	
zástupce ředitele					         
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	 
příspěvkové organizace					 
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