č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0206/2
č. smlouvy zhotovitele: …………

Dodatek č.3
ke smlouvě č. ZAK 20-0206/2 „Stavební a jiné úpravy prostor CAMPu, včetně vybavení zázemí Bílého sálu“
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: 
číslo účtu.:
(dále jen „objednatel“)
a
stavby.uno s.r.o.
zastoupený: Martinem Nedbalem, jednatelem
sídlo: Prosecká 37/40, 190 00 Praha 9
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka  C 273062
IČO: 05920949
DIČ: CZ05920949
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ZAK 20-0206/2 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ZAK 20-0206/2 „Stavební a jiné úpravy prostor CAMPu, včetně vybavení zázemí Bílého sálu“ (dále jen „smlouva“).
Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 3 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Dílo bude realizováno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh). Podrobný popis vybavení a prací je dán projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a jednotlivé položky jsou specifikovány v rámci kontrolního (položkového) rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Práce budou předávány ve 4 etapách.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku zní: 
 „Celková cena za zpracování předmětného díla činí:   
· 879 027,23 Kč (slovy: osmsetsedmdesátdevěttisícdvacetsedn korun českých dvacettři haléřů) bez DPH, DPH odvede objednatel.
Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 4 platbách. Po podpisu smlouvy se uskuteční první platba, další platby se uskuteční vždy po předání kompletní části díla dle specifikace v čl. VIII a přílohy č.2 této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu. Platby budou probíhat takto:
1. po podpisu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena částka 302 500,- Kč (slovy:  třistadvatisícpětset korun českých) bez DPH,
1. po odevzdání  1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 106 809,80 Kč (slovy:jednostošesttisícosmsetdevět korun českých osmdesát haléřů) bez DPH.
1. po odevzdání  2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 171 090,00 Kč (slovy: jednostosedmdesátjednatisícdevadesát korun českých) bez DPH.
1. [bookmark: _GoBack]po odevzdání  3. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 136 366,43 Kč (slovy: jednostotřicetšesttisíctřistašedesátšest korun českých čtyřicettři haléřů) bez DPH.
1. po odevzdání  4. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 162 261,- Kč (slovy: jednostošedesátdvatisícdvěstěšedesátjedna korun českých) bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku zní: 
       Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené celé dílo nejpozději do 28. 2. 2021.
       První  etapu  zhotovitel předá objednateli  do 6. 9. 2020.
       Druhou etapu zhotovitel předá objednateli do 27. 9. 2020.
    .   Třetí etapu zhotovitel předá objednateli do 30. 11. 2020.
……Čtvrtou etapu zhotovitel předá objednateli do 28. 2. 2021.
4. Smluvní strany se dohodly, že  s účinností tohoto dodatku nahrazuje  příloha č. 2 – Kontrolní položkový rozpočet (včetně etap).
Čl. III Závěrečná ustanovení	
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Praze dne:						V Praze dne:


za objednatele: Mgr. Martin Červený 			za zhotovitele: Martin Nedbal
                            zástupce ředitele                                                             jednatel
     Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy                                         stavby.uno s.r.o.
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