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                                          RIS: 2020/OU1/15/000048-1

DODATEK Č. 1
KE

SMLOUVĚ O DÍLO
Čj.30085/2020-VLRZ/R/ZR

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

_____________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10, Vršovice
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ 00000582
 bankovní spojení: ČNB, Praha 1
 číslo účtu:  

Zhotovitel:   REAL Limited s.r.o.
sídlem:   Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsána:  u Městského soudu v Praze, C 305794
zastoupený: jednatelem Danielem Slabochem

 IČ:   07700423
 DIČ:   CZ00700423
 bankovní spojení: KB
 číslo účtu:  

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn
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 V souladu s článkem XV. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na
následujícím:

1. Dosavadní znění článku IV.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše
přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

460 817,31,- Kč bez DPH

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má
přednost cena uvedená v čl. IV. odst.1 této smlouvy.

2.   Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze
č. 1 tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

4.   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne
objednateli dodatek včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tento
dodatek bude uzavírán v elektronické podobě, považuje se za jeho podepsání
připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení
Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek je v
elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou
smluvních stran.

Příloha dodatku č.1: Oceněný Změnový list č. 01

V Praze dne

Za objednatele:   Za zhotovitele:

-----------------------------------                                                ------------------------------------

        Ing. Milan Lauber, Ph.D.                              REAL Limited s.r.o.
 ředitel                                  Daniel Slaboch (jednatel )



Objekt: Číslo ZL:

01

IČO: 00000582

IČO: 07700423

Popis změny:

- přesun sutě

Potvrzení změnového listu

Za zhotovitele datum podpis

Za objednatele datum podpis

Vyjádření AD

Přílohy: dílčí rozpočty

0,00 58 187,90 58 187,90

Podlahy z dlaždic

- samonivelační stěrka podlah ( příplatek za 10 mm)

- sanace podlahy
- oprava trhlin v podlaze technologií sešitím

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

VLL Karlovy Vary- hotel Bellevue- rekonstrukce baru a podlahy v kavárně

ZMĚNOVÝ LIST

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Dílo:

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Objednatel:

REAL Limited s.r.o.
Holečkova 789/49, Praha 5

Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Ucha IČ: 077 00 423
DIČ: cz077 00 423

Proje IČ:
DIČ:

Zprac IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 187,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 12 219,46

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 407,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 2. 7. 2020

Zadavatel: Projektant: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 187,90
HSV - Práce a dodávky HSV 29 481,50
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 592,00

VLL Karlovy Vary -Bellevue, Rekonstrukce baru a podlahy v kavárně

VLL Karlovy Vary -Bellevue, Rekonstrukce baru a podlahy v kavárně



    997 - Přesun sutě 1 606,00
    998 - Přesun hmot 1 283,50
PSV - Práce a dodávky PSV 28 706,40
    771 - Podlahy z dlaždic 28 706,40

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 187,90
D HSV Práce a dodávky HSV 29 481,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 592,00

1 K 90055512R
Sanace podlahy pod myčkou a ledovačem (vybourání bet.
mazaniny plochy do 1,5m2, doplnění mazaniny C 20/25
rychloschnoucí)

soub 1,000 4 603,00 4 603,00

2 K 90055513R Sešítí trhlin v podlaze m2 19,990 1 100,00 21 989,00
D 997 Přesun sutě 1 606,00

3 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 1,100 500,00 550,00

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 1,100 180,00 198,00

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 26,400 25,00 660,00

VV 1,289*24 26,400

6 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,100 180,00 198,00

D 998 Přesun hmot 1 283,50
7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,567 500,00 1 283,50

D PSV Práce a dodávky PSV 28 706,40
D 771 Podlahy z dlaždic 28 706,40

17 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 103,120 270,00 27 842,40
VV (příplatek za 10mm) 103,120

20 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v
do 6 m % 1,080 800,00 864,00

VLL Karlovy Vary -Bellevue, Rekonstrukce baru a podlahy v kavárně
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