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Číslo smlouvy objednatele: PM 21228/2017-504 Číslo smlouvy zhotovitele: STA-1242-16 
 
 

DODATEK Č .  10 SMLOUVY O DÍLO 
 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník “) 

 
 
Název díla: 

VD Kory čany – rekonstrukce VD 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  , generálním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických:  investiční ředitel 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  projektový manažer 

 
2. Zhotovitel: 

„Spole čnost TRV“ 
1. Společník: TALPA – RPF, s.r.o.  
Sídlo:  Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, 

vložce 14263 
Zastoupený:  jednatelem 
IČO:  646 15 391 
DIČ:  CZ64615391 
Bankovní spojení:  

 
Zástupce ve věcech technických:  vedoucí střediska staveb 
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): , autorizovaná osoba 

 

2. Společník: Rovina stavební, a.s. 
Sídlo:  Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
IČO:  451 93 096 
 

3. Společník: VÁHOSTAV-SK, a.s. 
Sídlo:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK 
IČO:  313 56 648 
 
 
 



Strana 2 (celkem 3) 
 

II.  

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, 

č. zhotovitele STA-1242-16 (dále jen „Smlouva o dílo), jejíž aktuální znění odpovídá změnám 
učiněným dodatky č. 1 – 9. 

 

2. V průběhu provádění díla došlo při realizaci prací ke zjištěním a událostem, které mají přímý vliv 
na provádění díla a jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu 
této smlouvy.  

III.  

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku smlouvy a změnovém listu č. 6, které 
nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách:  

a) Článek II (P ředmět smlouvy) odst. 5  se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:  
 
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 6.  
 
 

b) Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:  
 

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

  
Celková cena díla v četně Dodatk ů č. 1 až č. 10: 94 898 491,-   Kč bez DPH 
 

 
g) Článek XV. (Záv ěrečná ustanovení) odst. 18 se doplňuje o novou Přílohu č.10.1,   

 
Příloha č. 10.1 – Změnový list č. 6  
 

IV.  

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 10 zůstávají beze změn. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  

příloha č. 10.1 Změnový list stavby č. 6 

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)  
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství 
a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

4. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.  

5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 před podpisem řádně přečetly a souhlasí  
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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V Brně dne: 17. 8. 2020    V Ostravě dne: 27. 7. 2020 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
 

......................................................   ……………….…………………….. 
Povodí Moravy, s.p.                 za „Společnost TRV“  

generální ředitel    jednatel TALPA – RPF, s.r.o. 




