
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání některých inženýrských činností a 

výkon činnosti autorského dozoru projektanta 
číslo 2020/013V032003301/MO – PD a AD 

 
I. 

Smluvní strany 
Objednatel 
Název:   Česká republika - Úřad práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25 
170 00  Praha 7 

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem 
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 

Kontaktní a  Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ústí nad Labem 
fakturační adresa: Dvořákova 1609/18 
   400 21  Ústí nad Labem 
ID datové schránky: 6sbzpx5 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:   37822411/0710 
IČO:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon:   950 171 411 
E-mail:   podatelna.ul@uradprace.cz  
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR  

v Ústí nad Labem 
technických:  Lidmila Komlóová, vedoucí Oddělení majetku a investic Krajské pobočky  

ÚP ČR v Ústí nad Labem 
technických:  Mgr. Veronika Kubalová, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Most 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel 
Název:   Saffron Universe s.r.o. 
Sídlo:   Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 
Zastoupený:   Pavlem Kapičkou - jednatelem 
Doručovací adresa: Alšova 1743, 356 01 Sokolov 
ID datové schránky: nrfsw3j 
Bankovní spojení:  Moneta Bank, a.s. 
Číslo účtu:  216824228/0600 
IČO:   03595269 
DIČ:   CZ03595269 
Telefon:  608 678 513 
E-mail:   saffron.universe@post.cz  
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:  Pavel Kapička 
technických:   Pavel Kapička 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají na základě vzájemné shody, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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II. 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, si vyžádalo omezení plynoucí z přetrvávajícího 
nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s COVID-19, jehož následkem je nepředvídané 
prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho odevzdání objednateli ve sjednaném termínu.  
Na základě těchto skutečností a v souladu s čl. VI. odst. 3 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 
1 smlouvy o dílo mění: 

 
článek VI., odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené 18.8.2020 takto: 
 
2. Termín dokončení a předání díla dle článku III odst. 1.1 smlouvy o dílo je nejpozději do 

25.2.2021.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a 
tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………   V Sokolově dne ………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................     ....................................................... 
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel     Pavel Kapička 
ředitel        jednatel 
Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem   Saffron Universe s.r.o. 
 
 
 
 


