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DODATEK č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

a 

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo: 
Zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
česká spořitelna, a. s. 
xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen 11objednatel") na straně jedné 

SAFETRON DATA s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Nupaky č.p. 148, 251 01 Nupaky 
panem Janem Piťhou, jednatelem 
Raiffeisenbank, a.s. 
xxxx
24727199 
CZ24727199 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169252 
(dále jen 11zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako 11smluvní strany") 

uzavřely dne 15. 12. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem 11 Platforma pro 3D navigaci 
pro Chytrou krajinu Amálie", realizovaného jako zakázka malého rozsahu dle § 27 postupem 
stanoveným v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, k plnění veřejné zakázky smlouvu o dílo, jehož předmětem je analýza a design 
softwarového řešení 11 Platforma pro 3D navigaci pro Chytrou krajinu Amálie", která je určena pro 
lokalitu Chytré krajiny Amálie a přidružených pracovišť (dále jen 11 smlouva"). 

Zhotovitel po zahájení provádění díla v souladu se smlouvou (čl. VII. odst. 7.2 a odst. 7.3 smlouvy) 
požádal objednatele o poskytnutí nezbytné technické součinnosti podle ustanovení čl. VIII. odst. 8.2 
smlouvy s tím, že objednatel je součinnost povinen poskytnout. Vzhledem k této skutečnosti a 
s ohledem na to, že objednatel v současné době shromažďuje a zpracovává technické podklady a 
informace požadované součinnosti, která je technicky, administrativně a časově náročná, je nutné 
prodloužit termín předání díla sjednaný ve smlouvě, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
(dále jen 11dodatek"): 

li. 
Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že termín předání díla uvedený v čl. Ill odst. 3.1 i termíny uvedené 
v části 2 přílohy této smlouvy se sjednávají nejpozději na den 31. 3. 2021. Z tohoto důvodu znění 
čl. Ill odst. 3.1 smlouvy nově zní: 
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„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat je objednateli 

nejpozději dne 31. 3. 2021. Objednatel akceptuje dřívější termín předání díla". 

2.2 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn. V ostatním se práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou. 

Ill. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží dvě 
vyhotovení. 

9.2 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 
vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 
své podpisy. 

9.3 Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí 
s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.5 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

lA . .n . '2o z.,. V Praze dne ....................... . 22.,rZ.2-ozo V Praze dne ....................... . 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

-
SAFETRON DATA s.r.o. 

·  · 

jednatel 

\ I in' l, c.no pr&.ri,1 l cr1J1CZU v Praze
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