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DODATEK 6:. 1 KE SMLOUVE o DiLO
uzavfené podle ust. § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni

pozdéjél’ch pfedpisfl (déle jen ,,obéansky za'konik”) na akci:

,,Rekonstrukce komunikace Moskevské“

1.
SMLUVNi STRANY

1.1 Objednatel:

Statutérni mésto Usti nad Labem, Velké Hradebni 8, P36: 401 00 Usti nad Labem
Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem NedvédickYm, primétorem Statutérniho mésta Usti nad Labem

Osoba oprévnéné jednat ve vécech smluvnich: .
Ing. Dalibor Dafilek, vedouci odboru dopravy a majetku Magistrétu mésta Usti nad Labem

Osoba oprévnéné jednat ve vécech technickflch:

Bankovnl’ spojeni:
IC: 000 81 531
DIC: C200081531
(déle jen ,,objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Zastoupeny: Ing. Tomééem Vovéiékou, jednatelem spoleénosti
Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:
IC: 25467069
DIC: 0225467069
(déle jen ,,zhotovitel“)

(,,objednatel“ a ,,zhotovitel“ také spoleéné jako ,,smluvni strany“)
uzavfeli niie uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ke smlouvé o dilo:

Stavba ,,Rekonstrukce komunikace Moskevské“ je koordinovéna se sprévci siti technického
vybaveni Uzemi. Zdflvodu zpoidéni na strané téchto sprévcfl siti technického vybaveni
Uzemi bylo nutno pfistoupit kéasové Opravé provedeni jednotlivych etap rekonstrukce
komunikace. Vzhledem ke zpoidéni na strané sprévcfl siti technického vybaveni L'Jzemi, kdy
préce na téchto sitich byly ve stfedni éésti komunikace (Usek Prokopa Diviée — Londynské)
ukonéeny a2 15. 8. 2019, dochézi k posunuti terminu ukonéenl’ rekonstrukce komunikace.
Dokonéeny jsou préce na 1. a 2. etapé, u tfeti etapy byly préce zahéjeny vzéfl' 2019, 4.
etapa bude realizovéna s ohledem na bliéici se zimnl' obdobi na jafe roku 2020. Na zékladé
skuteénosti, 2e zpoidéni stavebnich praci bylo zpflsobeno éinnosti tfetich stran a nebylo
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zpflsobeno zhotovitelem ani objednatelem a na zékladé uskuteénénych jednénl’ dochézi
proto k L'Jpravé terminu ukonéenl' stavby uvedeného v (:I. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, 2e bude dilo provedeno v nésledujicich etapéch:
/ 1. etapa — Usek Kliéské — Prokopa Diviée 25. 09. 2018 — 30. 11. 2018
~/ 2. etapa — Usek Londfmské — Sadové 29. 04. 2019 — 21. 06. 2019
V 3. etapa — Usek Prokopa Diviée — Londynské 15. 09. 2019 — 31. 12. 2019
J 4. etapa — ulice Prokopa Diviée 01. 03. 2020 — 30. O6. 2020

Ostatni ujednéni smlouvy uzavfené dne 24. 7 .2019 zflstévaji nezménéna.
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