
DODATEKČ.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/0092/OPS.DVZ (3/3224/2020) ZE DNE 4.6.2020

uzavřený podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Ing. Tomášem Hřebíkem, Ph.D., radním
IČ: 00063797
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 27-2000881329/0800

(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel: UNIT architekti s.r.o.
se sídlem: Slezská 1454/117, 130 00 Praha 3

(korespondenční adresa: Thákurova 9, 166 34 Praha 6)
zastoupen: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem
IČ: 63987309
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
č. ú.:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 38458
(dále jen „zhotovitel")

(společně dále „smluvní strany")

2. Úvodní ustanovení

2.1 Dne 4. 6. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva''), jejímž
předmětem je zpracování „Územní studie Palmovka".

3. Změny Smlouvy

3.1 Článek 5 odstavec 5.4 Smlouvy se mění tak, že bude mít nadále následující znění:
Sjednaná cena bude hrazena na základě daňovéhodokladu(faktury)v dílčíchsplátkách po
jednotlivýchfázíchdle článku4 odstavce 4.1 této smlouvy:
a) po odevzdání analýzy a návrhu studie dle odst. 4.1 písm.a) bude uhrazeno 80% ceny

díla,
b) popředáníupraveného návrhu na základěpřipomínekobjednatele dle odst. 4.1 písm.b)



bude uhrazeno I 0% ceny díla,

c) po předání upraveného návrhu po veřejném projednání (čistopis studie) dle odst. 4.1
písm. c) bude uhrazeno zbývajících I 0% ceny díla.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
4.2 Termíny použité v tomto dodatku, ale zde nedefinované, mají stejný význam jako ve

Smlouvě.
4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno

Zhotovitel.

V Praze dne .. ~\~~~ . V Praze dne .

e Iunit
architekti

Městs á část Praha 8 UNIT architekti s.r.o.
Ing. Tomáš Hřebík, PhD. Ing. arch. Fillip Tittl,
radní jednatel
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