
Č.j.: t£lf-
Výtisk ě.:

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO: 659 93 390

(dále jen „Objednatel44)

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 
IČO: 063 15 160 
DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280083,

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44 500 734 
DIČ:2022712153 
IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „Dodavatel44)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „Smluvní strany44)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ Občanského 
zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

dodatek č. 9 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako ,,Dodatek“)

S ohledem na skutečnost, že:

A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou -  Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním 
postavení objednatele (dále jen „MD") a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce 
a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen ,,Smlouva“);

B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavem postupitele a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavem postupníka a za účasti Dodavatele 
uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb 
provozu SEM ze dne 20. září 2018", evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 
120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. 
Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností zMD na Objednatele, jako subjekt, 
který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPK“);

C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované 
v přehledu změnových požadavků pod číslem U024 týkající se implementace nových reportů v 
SEM DWH a úpravy vybraných stávajících reportů v SEM DWH, Dodavatel následně ve 
smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní 
návrh této Změny a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této 
Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů 
uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku (dále jen „Parciální změna ě. 1“);

D. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované 
v přehledu změnových požadavků pod číslem U028 týkající se integrace SEM na Registr 
obyvatel (ROB) s účinností ode dne 01.01.2021, Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 
Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny a 
Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této Změny, jelikož jde 
o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 2 
tohoto Dodatku (dále jen „Parciální změna ě. 2“);

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, a to
v následujícím znění:
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Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

Článek 1
Parciální změna ě. 1

1.1 Přípustnost Parciální změny č. 1: Parciální změna č. 1 spočívající ve vytvoření nových reportů 
a úpravě vybraných stávajících reportů v DWH SEM je Změnou přípustnou a Objednatelem 
požadovanou především z následujících důvodů:

a) Změna je realizována z důvodu provozních potřeb Objednatele, když Objednatel pro 
efektivní výkon své Činnosti provozovatele SEM potřebuje vytvořit vybrané nové reporty 
v DWH SEM a upravit vybrané stávající reporty v DWH SEM. Cílem Změny je vytvoření 
takových reportů v DWH SEM, které jsou nezbytné z hlediska provozních potřeb 
Objednatele; a zároveň

b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré 
původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k vytvoření 
nových a úpravě části stávajících reportů vytvářených v DWH SEM; rovněž budou 
v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími 
podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1, realizace Změny bude bez dopadu na 
uživatelské rozhraní koncových uživatelů, bez dopadu na změnu publikace služeb jako i 
bez dopadu na úpravu publikace dat do propojeného datového fondu, a zároveň

c) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 
Zákona, neboť:
i. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

ii. její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
iii. nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a to v součtu se vŠami dosud provedeným 

změnami ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona.
1.2 Předmět Parciální změny č, 1: Smluvní strany se v návaznosti na minimální závazný 

požadavek kladený na služby SEM Z2.45, podle kterého je Dododavatel povinen zajistit 
pravidelné průběžné ukládání dat do datového skladu DWH a poskytovat pravidelné statistiky 
a výkazy v dohodnuté podobě a periodicitě, dohodly na (i) rozšíření vytvářených reportů 
v DWH SEM o Objednatelem požadované nové reporty a (ii) úpravě stávajících reportů 
vytvářených v DWH SEM dle požadavků Objednatele.

Dodavatel se zavazuje implementovat v DWH SEM následující nové reporty:

1. Toll transaction reports -  Number of unique OBU with transaction (home, foreign, 
Prepay, Pospay). Report zobrazí počty zaznamenaných unikátních palubních jednotek 
(OBU) s dělením na domácí, zahraniční, předplacené a s následným placením;

2. Toll transaction reports -  Number of unique LPN with transaction (weight, emission). 
Report zobrazí počty zaznamenaných unikátních registračních značek s dělením na 
váhovou a emisní kategorii;

3. Toll transaction reports -  Number of transits per ČR. Report zobrazí počty tranzitů přes 
ČR, tj. počty průjezdů mezi hraničními úseky ČR;
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Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

4. Enforcements reports -  Enforcement details (Toll Officer). Report zobrazí informace 
sloužící ke sledování výkonnosti MEV operátorů. Jde o počty zachycených Enforcement 
eventů, zobrazených notifikací a zpracovaných incidentů MEV operátorem;

5. CS Správní Řízení -  Změna zůstatku podle změny stavu OBU (původní název: 
DOPLATEK PODLE MÝTNÝCH ÚSEKŮ). Report zobrazí zůstatek na Prepay účtu 
v okamžiku změny stavu OBU. Např. při změně stavu z Waming na Blocked, nebo po 
navýšení zůstatku na POS při změně stavu OBU z Blocked na Active. Zároveň bude 
rozšířen report CS Správní Řízení -  Seznam mýtných transakcí o sloupec „Důvod 
zablokování OBU44;

6. Financial Accounting reports -  Předepsané mýtné (Prescribed toll). Reporty zobrazuje 
Předepsané mýtné z existujícího Billien reportu Denní předpis účtování jako součet 
položek Projeté předplacené mýtné (vyúčtování zálohy) a Projeté neuhrazené mýtné 
(očekávaná pohledávka). Reporty zobrazí mýtné agregované po dnech a po měsících;

7. Financial Accounting reports -  Projeté mýtné (Spent toll). Reporty zobrazuje Projeté 
mýtné z existujícího Billien reportu Denní předpis účtování jako součet položek Projeté 
předplacené mýtné (vyúčtování zálohy), Projeté neuhrazené Mýtné (očekávaná 
pohledávka), Zaplacený doplatek mýtného (Postpay) a Zaplacený doplatek Mýtného 
(Prepay). Reporty zobrazí Mýtné agregované po dnech a po měsících;

8. CS Správní Řízení -  Výpis plateb na Mýtný účet. Report zobrazuje platby realizované na 
mýtnému účtu.

Dodavatel se zavazuje upravit v DWH SEM následující existující reporty:

9. DPCP Activity reports -  POS invoices per DPCP. Report zobrazuje počty účetních 
dokladů podle obchodního místa za zvolený časový interval. Bude upraven podle 
požadavku na doplnění podrobností (jednotlivých typů „POS invoices44);

10. DPCP Activity reports -  POS invoices per DPCP type. Report zobrazuje počty účetních 
dokladů podle typu obchodního místa za zvolený časový interval. Bude upraven podle 
požadavku na doplnění podrobností (jednotlivých typů „POS invoices44);

11. Incident List reports -  Incidents per LPN. Report zobrazuje incidenty podle zvolené 
registrační značky. Report byl upraven podle požadavku na doplnění podrobností 
(sloupec Incident paid).

1.3 Termín realizace Parciální změny č. 1: Dodavatel se zavazuje vytvořit specifikované nové 
reporty v DWH SEM a upravit specifikované existující reporty v DWH SEM dle této 
Parciální změny č. 1 nejpozději do dne 31.12.2020. Dokončení implementace funkcionality 
SEM dle této Parciální změny č. 1 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem 
protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální 
změny č. 1 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.

1.4 Cena Parciální změny č. 1: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku 
je stanovena na základě cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 
tohoto Dodatku, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění 
Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku nepřekročí částku 83.079,- Kč (osmdesát tři tisíc 
sedmdesát devět korun českých) bez DPH.
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Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

1.5 Platební podmínky Parciální změny č. 1: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle 
tohoto Dodatku bude Objednatelem uhrazena Dodavateli na základě faktury vystavené 
Dodavatelem po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené Změny.

Článek 2
Parciální změna č. 2

2.1 Přípustnost Parciální změny č. 2: Parciální změna č. 2 týkající se integrace SEM na Registr 
obyvatel (ROB) s účinností ode dne 01.01.2021 je Změnou přípustnou a pro Objednatele 
žádoucí především z následujících důvodů:
a) Změna je realizována z důvodu novelizace ust. § 41a ZPK umožňující integraci SEM na 

ROB za účelem získávání referenčních údajů o provozovatelích vozidel z ČR typu Občan 
v procesu jejich registrace a změny jejich registračních údajů v SEM. Dodavatel v rámci 
Etapy 1 -  Příprava SEM realizoval přípravu integrace SEM na ROB, avšak samotnou 
integraci právní řád v termínmu pro dokončení Etapy 1 - Příprava SEM neumožňoval. Na 
základě novelizace ust. § 41a ZPK v průběhu roku 2020 a na základě stanoviska Hlavního 
architekta eGovernmentu je integrace realizována až ke dni 01.01.2021. Předmětem 
Změny je tak vybudování samotného rozhraní mezi SEM a ROB, prostřednictvím kterého 
bude možné získávat pro potřeby SEM referenční údaje o provozovatelích vozidel z ČR 
typu Občan. Bez provedení této Změny by nebylo možné využívat referenční údaje o 
provozovatelích vozidel z ČR typu Občan z ROB pro potřeby SEM, jak předpokládá 
právní řád; a zároveň

b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré 
původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k jejich 
harmonizaci s relevantní právní úpravou (ZPK) účinnou ke dni uzavření tohoto Dodatku a 
s. požadavky Objednatele; rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní 
technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1 
kde rozsah změny je předpokládán v návrhu Architektury odsouhlaseném OHA na 
základě původního schválení, a zároveň

c) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5
Zákona, neboť:

i. Dodavatel nemohl v rámci Etapy 1 -  Příprava SEM vybudovat rozhraní mezi SEM a 
Registrem obyvatel (ROB), když právní řád umožnil integraci SEM na ROB až po 
uplyntutí termínu pro dokončenáí Etapy 1 - Příprava SEM a současně Objednatel musí 
integrovat SEM na ROB, aby z něj mohl získávat pro potřeby SEM refřenční údaje o 
provozovatelích vozidel z ČR typu Občan a využívat je v procesech jejich registrace 
nebo změny registračních údajů; a zároveň

ii. integrace SEM na ROB je nezbytná pro zajištění možnosti Objednatele získávat pro 
potřeby SEM referenční údaje o provozovatelích vozidel z ČR typu Občan stanovené 
právním řádem (§ 41a ZPK) ve znění účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku; 
zároveň
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iii. změna v osobě Dodavatele pro účely provedení integrace ROB na SEM není možná 
z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou 
odpovědnost za vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako celku i jeho 
jednotlivých částí včetně komunikace s provozovateli vozidel; a zároveň

iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména 
v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako 
celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení 
nákladů na implementaci této funkcionality SEM; a zároveň

v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě 
Dodatku č. 9 a všech předcházejících dodatků v souladu s ust. § 222 odst. 5 Zákona 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň

vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 
odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 Zákona.

2.2 Předmět Parciální změny č. 2: Smluvní strany se v návaznosti na novelu ust. § 41a ZPK 
provedenou zákonem č. 227/2019 Sb. ze dne 14.08.2019, kterým byla umožněna integrace 
SEM na ROB za účelem získávání požadovaných referenčních údajů o provozovatelích 
vozidel z ČR typu Občan dohodly na provedení následujícího navazující plnění Dodavatelem:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje s účinností ode dne 01.01.2021 integrovat nové rozhraní, 
prostřednictvím kterého bude SEM získávat z ROB údaje o provozovatelích vozidel 
z ČR typu Občan v procesu jejich registrace a změny jejich registračních údajů v SEM.

2.2.2 Na základě Dodavatelem provedené integrace bude (i) zajištěno načtení a aktualizace 
informací o provozovatelích vozidel z ČR typu Občan a jejich registrovaných adresách 
evidovaných v SEM z rozhraní ROB a (ii) zajištěno, že SEM při nové registraci 
provozovatele vozidel z ČR typu Občan po zadání identifikačních údajů provozovatele 
vozidel (jméno, příjmení a datum narození) získá z ROB číslo datové schránky a adresu 
trvalého bydliště a uloží je jako registrační údaje provozovatele vozidel. Smluvní strany 
se dohodly, že SEM nepovolí manuální změnu referenčních údajů provozovatele 
vozidla z ČR typu Občan, pokud byly registrační údaje získány z ROB.

2.2.3 V souvislosti s integrací SEM na ROB se zavazuje Dodavatel provést rovněž příslušné 
integrační testy a regresní testovací kampaň aktuální verze SEM s aktivovanými 
funkcemi pro využívaní dat z ROB.

2.3 Termín realizace Parciální změny č. 2: Dodavatel se zavazuje provést integraci SEM na ROB 
dle této Parciální změny č. 2 nejpozději do dne 31.12.2020. Dokončení integrace SEM na 
ROB dle této Parciální změny č. 2 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem 
protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální 
změny č. 2 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.

2.4 Cena Parciální změny č. 2: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto 
Dodatku je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích 
činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Celková cena za realizaci plnění 
Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku představuje částku 3.035.826,00 Kč (tři miliony 
třicet pět tisíc osm set dvacet šest korun českých) bez DPH.
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2.5 Platební podmínky Parciální změny č. 2: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle 
tohoto Dodatku bude Objednatelem Dodavateli uhrazena podle pravidel stanovených 
Smlouvou, tj. podkladem pro úhradu celkové ceny za plnění této Parciální změny č. 2 je 
podpis akceptačního protokolu Objednatelem.

Článek 3.
Soulad Dodatku s komplexními návrhy Změn

3.1 Soulad Dodatku s komplexními návrhy Změn: Smluvní strany potvrzují, že specifikace 
předmětu a podmínky realizace jednotlivých Parciálních změn sjednané v tomto Dodatku plně 
odpovídají obsahu příslušných komplexních návrhů na provedení Změn zpracovaných 
Dodavatelem a schválených Objednatelem.

Článek 4.
Zvláštní ujednání ve vztahu k ceně

4.1 Znalecky posudek: Objednatel před uzavřením tohoto Dodatku informoval Dodavatele o své 
povinnosti předložit tento Dodatek znalci (znaleckému ústavu) za účelem vyhotovení 
znaleckého posudku ohledně verifikace ujednání o ceně jednotlivých Parciálních změn ve 
smyslu odst. 47.4 Smlouvy, tj. potvrzení, že ocenění položek každé Parciální změny odpovídá 
jednotkovým cenám uvedeným v Ceníku, případně každá Parciální změna je oceněna 
jednotkovými, dílčími, měsíčními cenami stanovenými přiměřeně k odpovídajícím položkám 
uvedeným v Ceníku, případně, pokud takové ocenění není možné, že každá Parciální změna 
je oceněna maximálně cenou obvyklou vdaném místě a čase (dále souhrnně jen „cena 
obvyklá44). Znalecký posudek bude zpracován znalcem určeným Objednatelem na náklady 
Objednatele. Dodavatel bere uvedenou povinnost Objednatele na vědomí, zavazuje se 
poskytnout znalci nezbytnou součinnost včetně podkladů potřebných pro zpracování 
znaleckého posudku, současně je oprávněn předkládat znalci svá vyjádření, vysvětlení, 
připomínky a upřesnění ke znaleckému posudku a jeho předmětu. Objednatel se zavazuje 
vyvinout maximální objektivně požadovatelné úsilí, aby byl finální znalecký posudek 
znalcem vyhotoven nejpozději do dne 30.04.2021.

4.2 Vliv znaleckého posudku na sjednanou cenu: Smluvní strany se dohodly, že na základě 
poskytnutí plnění dané Parciální změny Dodavatelem potvrzeného podpisem akceptačního 
protokolu Objednatelem bude Dodavatel fakturovat Objednateli cenu dané Parciální změny 
sjednanou v tomto Dodatku. Pokud by znalec dospěl ve finální verzi svého znaleckého 
posudku u Parciální změny k nižší ceně obvyklé., než je cena sjednaná v tomto Dodatku, bude 
aplikována cena obvyklá zjištěná znalcem. Pokud již byla cena Parciální změny, nebo její část 
Dodavatelem vyfakturována a Objednatelem uhrazena, zavazuje se Dodavatel do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude Objednatelem předloženo finální vyhotovení znaleckého posudku, vystavit 
Objednateli dobropis na rozdíl mezi cenou dané Parciální změny sjednanou v tomto Dodatku 
a cenou obvyklou určenou na základě závěrů znaleckého posudku, a tento rozdíl Objednateli 
do 15 dnů vrátit na účet stanovený Objednatelem. Pokud by znalec dospěl ve finální verzi
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svého znaleckého posudku u Parciální změny k vyšší ceně obvyklé než je cena sjednaná 
v tomto Dodatku, použije se dle dohody Smluvních stran cena sjednaná v tomto Dodatku.

Článek 5.
Změna závazku dle Zákona

5.1 Změna závazku dle Zákona. Smluvní strany společně konstatují, že podle ust. § 222 odst. 5 
Zákona realizují Parciální změnu č. 2. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 9 Zákona 
prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem podle 
ust. § 222 odst. 5 Zákona činí celkem 3.118.905,- Kč bez DPH, tj. 0,029 % Celkové 
nabídkové ceny. Smluvní strany prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami 
realizovanými tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřesáhne 30 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že skutečná hodnota 
změny realizované tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona může být stanovena 
až na základě skutečného rozsahu poskytnutých dodávek a služeb.

5.2 Změna závazku dle ust. $ 222 odst. 5 Zákona: Smluvní strany prohlašují, že hodnota 
dodatečných dodávek a služeb realizovaných dle ust. § 222 odst. 5 Zákona na základě tohoto 
Dodatku a dodatků předcházejících nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy.

5.3 Změna závazku dle ust. $ 222 odst. 6 Zákona: Smluvní strany prohlašují, že hodnota změn 
realizovaných dle ust. § 222 odst. 6 Zákona na základě tohoto Dodatku a dodatků 
předcházejících nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6.1 Postavení Dodatku. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která 
nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné 
podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.

6.2 Nabytí účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.

6.3 Přílohy: Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následující přílohy:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 1;
Příloha ě. 2: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 2;

6.4 Počet stejnopisů. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 
dva (2) stejnopisy a Dodavatel obdrží dva (2) stejnopisy.

6.5 Okolnosti uzavření Dodatku. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá 
svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

PODPISOVÁ STRANA

8



Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 1,8.124020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 18.12.2020 V Praze dne 18.12.2020

CzechToll s.r.o. CzechToll s.r.o.

V Praze dne 18.12.2020 V Praze dne 18.12.2020

SkyToll, a. s. SkyToll, a. s.
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•czechtoll NACENĚNÍ ZMĚNY Vypracováno:
30.06.2020

ID Změny Název Změny________________________________
U028 Legislativní změny k 1.1.2021 -  Rozhraní na ROB

ID_________ POLOŽKA_____________________________________________________________________________________ ______________________MD_________ JC___________CAPEX___________ OPEX___________ OBNOVA______________________KOMENTÁŘ

Geomodel
1.1 Geomodel - Aktualizace

1.2 Geomodel - Fyzické testování

1.3 Geomodel - Rollout

* Systém elektronického mýtného
2.1 Infrastruktura DC

2.2 Nehmotní majetek DC
2.3 OBU / exOBU

2.4 Centrální Systém Sběru mýtných událostí
2.5 Centrálny informačný systém

2.6 Centrální systém kontroly úhrady mýtného

2.7 Kontrolní brány

2.8 Mhlídková vozidla
2.9 POS aplikace

2.10 Zákaznický portál a samoobsluha
2.11 Mobilní aplikace

2.12 Komunikačný interface EETS,

2.13 DWH a reporting

2.14 komunikačně rozhranie SEM

3 Dohledové pracovišté
3.1 Dohledové pracoviště Dodavatele

3.2 Dohledové pracoviště Objednatele

« Externí služby

4.1 Obchodní místa

4.2 Call-centrum

4.3 Hromadní tisk

4.4 Platební infrastruktura

4.5 Logistika

Služby
5.1 Integrace a E2E testování

5.2 Výkonnostně a bezpečnostně testy

5.3 Náklady spojené se spuštěním změny

5.4 Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny

Související náklady s realizací změny
6.1 Analýza dopadu Změny na SEM a návrh je j í  realizace

6.2 Zajištění jakosti při realizaci Změny

6.3 Řízení realizace Změny

6.4 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM

6.5 Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM

6.6 Vyškolení personálu Dodavatele
6.7 Proškolení personálu Objednatele
6.8 Informační kampaň

6.9 Právní služby

Spolu * 3 035 826,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH



czechtoll NACENENI ZMĚNY

ID Změny Název Změny______________________________________
U024 Komplexní návrh Změny U024 -  Nové reporty SEM DWH

POLOŽKA MD JC CAPEX OPEX OBNOVA CENAZMÉNY Y2020 Y2021 Y2022 Y2023_______ Y2024_______Y2025_______Y2026_______Y2027_______ Y2028_______ V2029________________ KOMENTÁŘ

chny ceny js ’ Kč ber


