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Datum tisku: 30.09.2020

3626 Uněšov Rekonstrukce montážní jámy Kalkulant: Kraj, okres:

1 Vlastní objekt Datum kalk.: KSD:

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

0200

1 1170094    C27332-1511/00 5,056 m3  2 950,00 14 915

2 1170112    C27335-1215/00 1,195 m2  580,00 693

3 1170113    C27335-1216/00 1,195 m2  80,00 96

4 1170120    C27336-1821/00 0,048 t   31 300,00 1 502

5 1170122    C27336-2021/00 0,299 t   31 300,00 9 359

6 24,000 kus 30,00 720

7 24,000 kus 122,00 2 928

0200 Základy 30 213

0300

1 1172546    C31132-1611/00 2,669 m3  3 150,00 8 407

2 1172561    C31135-1101/00 6,909 m2  580,00 4 007

3 1172562    C31135-1102/00 6,909 m2  80,00 553

4 1172582    C31136-1821/00 0,006 t   31 300,00 188

5 1174365    C34132-1610/00 3,377 m3  3 150,00 10 638

6 1174372    C34135-1101/00 23,448 m2  580,00 13 600

7 1174373    C34135-1102/00 23,448 m2  80,00 1 876

8 1174374    C34135-1105/00 0,468 m2  580,00 271

9 1174375    C34135-1106/00 0,468 m2  80,00 37

10 1174389    C34136-1821/00 0,142 t   31 300,00 4 445

11 1174391    C34136-2021/00 0,392 t   31 300,00 12 270

12 56,000 kus 20,00 1 120

13 22,860 bm  108,60 2 483

0300 Svislé konstrukce 59 895

0380

1 1891984    C38871-       8,262 m   44,60 368

2                  00000-2395 8,262 bm  28,70 237

0380 Kabelovody 605

0630

1 1177376    C63131-       2,341 m3  3 400,00 7 959

2 1177449    C63131-9203/00 2,341 m3  850,00 1 990

3 1177507    C63136-1821/00 0,422 t   31 300,00 13 209

4 1177597    C63245-1022/00 6,384 m2  202,90 1 295

5 1177710    C63245-3411/00 13,956 m2  289,70 4 043

6 9,196 m2  269,80 2 481

7                  00000-1158 9,196 m2  55,20 508

8                  00000-1159 9,196 m2  124,60 1 146

9                  00000-1160 9,196 m2  34,20 315

10 1177806    C63248-1      0,979 m2  246,30 241

11 1177877    C63411-       24,088 m   87,20 2 100

12 1177925    C63491-       24,088 m   354,10 8 530

Separační vrstva ze silné stavební PE fólie

Oddadová hmotnost.

Na nové hydroizolační skladbě pro tlakovou vodu.

Obvodová dilatace mirelónovým distančním profilem mezi stávajícími a novými

podlahami

srov.pol.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.

Mezi starou a novou podlahou.
Řezání dilatačních spár š 40 mm hl do 50 mm v čerstvém drátkobetonu

srov.pol.

Mezi starou a novou podlahou.

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XA2-drátkobeton

Podkladní beton.

Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení

25 kg/m3

Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505

Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu

Potěr průmyslový samonivelační tl 5 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz

Ochran izolace.

Provedení průmyslové podlahy z drátkobetonu korundovým vsypem pro střední provoz

včetně

spodní a vrchní penetrace

Panbexil (povrchová penetrace)

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.

Panbex F3-korundový vsyp (barva světle šedá)

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.

Panbex primer CS-primární nátěr podkladu

(penetrace)

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.

MEZISOUČET:

Osazení chrániček KOPOFLEX

srov.pol.

Chránička KOPOFLEX 09040 (40/32)

Podlahové konstrukce

Zřízení bednění oboustranného stěn nosných

Odstranění bednění oboustranného stěn nosných

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505

KY 49-3,0*2,0m.

Síť 100*100*8mm.

Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari

KY 49-3,0*2,0m.

Síť 100*100*8mm.

D+M distance výztuže od bednění ve stěnách DINKY (výška krytí 25 mm) pro výztuž

průměru 4-12 mm

Bednění ve stěnách.

Odhadové cena a počet ks.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovna v cenách.
Vytvoření fabiónu s poloměrem cca 40-50 mm

Pro přechod asfaltových pásů.

Mezi stěnou a podkladní mazaninou.

Odhadová cena.,

Mezi podkladním betonem a stávajícími ŽB stěnami.

MEZISOUČET:

Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XA2,XC2 bez výztuže

Zřízení jednostranného bednění zdí nosných

Odstranění jednostranného bednění zdí nosných

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XA2,XC2

Zřízení bednění jednostranného stěn nosných

Odstranění bednění jednostranného stěn nosných

Kabelovody

MEZISOUČET:

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XA2,XC2

Zřízení bednění stěn základových desek

Odstranění bednění stěn základových desek

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

D+M distanční podlahové D-lišty,výška krytí 35 mm

Pod spodní podlahovou sítí.

Odhadobá cena a počet ks.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v cenách.
D+M distanční ocelové distanční podložky CETFIX-DISTA UTH výška 150mm

Mezi dolní a horní síítí podlahy.

Odhadové cena a počet ks.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v cenách.

Svislé konstrukce

Rozpočet

Stavba:                  

Rozpočet: 19.09.2020

Základy
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3626 Uněšov Rekonstrukce montážní jámy Kalkulant: Kraj, okres:

1 Vlastní objekt Datum kalk.: KSD:

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet

Stavba:                  

Rozpočet: 19.09.2020

13 1177926    C63491-       72,264 m   420,10 30 358

14 13,956 m2  107,90 1 506

15 39,022 m2  107,90 4 210

16 1177873    C63381-1111/00 13,956 m2  69,80 974

0630 Podlahové konstrukce 80 865

0640

1 1178110    C64494-1112/00 4,000 kus 67,90 272

2                  00000-2396 4,000 kus 400,00 1 600

0640 Osazování 1 872

0800

1 1731166    C87131-5      0,600 m   300,00 180

0800 Trubní vedení 180

0890

1 1730230    C89920-1      1,000 kus 520,40 520

2 27.10.60         1364072500 0,004 t   117 600,00 470

3                  00000-2397 7,500 kg  97,80 734

0890 Ostatní konstrukce  na trubním vedení 1 724

0900

1 1178127    C95290-1221/00 98,500 m2  71,90 7 082

2 2,000 kus 1 240,60 2 481

3                  00000-2398 2,000 kus 6 341,00 12 682

4 1412455    C91973-5      8,262 m   436,90 3 610

5 1412456    C91973-5      25,180 m   547,30 13 781

6 1412456    C91973-5      22,780 m   379,60 8 647

7 1371266    C93199-4142/00 24,088 m   120,00 2 891

8 1178235    C95394-1211/00 78,000 kus 88,90 6 934

9                  00000-2399 554,550 kus 35,40 19 631

10 1178255    C95394-3122/00 2,000 kus 105,60 211

11 1178256    C95394-3123/00 10,000 kus 130,00 1 300

12 1210128    C953-         22,100 m   500,00 11 050

13                  00000-2400 65,637 kg  44,90 2 947

14 22,800 bm  463,90 10 577

15 3,768 bm  634,10 2 389

0900 Ostatní konstrukce a práce 106 213

0960

1 1250007    C96105-5111/00 4,170 m3  4 512,30 18 816

2 1250038    C96208-6111/00 28,741 m2  96,30 2 768

3 1250149    C96504-2241/00 2,399 m3  1 896,30 4 549

4 1250158    C96504-9112/00 4,798 m3  1 010,00 4 846

5 1251029    C97607-4141/00 50,000 kus 215,70 10 785

0960 Bourací práce 41 764

Bourací práce

MEZISOUČET:

Bourání základů ze ŽB

Předpoklad-dno-0,65m

Bourání příček z pórobetonu tl do 150 mm

Bourání stávajících pórobetonoý příček tl.125mm-předpoklad YTONG.

Bourání krytů z mazanin betonových tl přes 100 mm pl.přes 4 m2

Mimo dlažby z dřevěných špalíků.

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm

2 sítě.

Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového

Vybouraní L 50/50/5mm+předpokládan kotvy 50/50/4mm á 0,50m.

Odhadová hmotnost suti.

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání

L 50*30*5mm-kratší strana

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání

L 50*30*5mm-delší strany

Koutové svary tl do 10 mm rámu podlah ocelových nosníků

srov.pol.

Tenkostěnný nerovnoramenný profil 50*30*5mm

D+M bentonitový pásek proti tlakové vodě (WATERSTOP REDSTOP)

D+M ovinutí prodloužené potrubí VZT v každé betonové stěně bentonitovým páskem

dvojnásobné

(WATERSTOP RX 103)

Odhadová cena.

MEZISOUČET:

Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží

1/2 plochy-dle TZ.

Osazení odvodňovacího kanálku  2500*115mm z SMC kompozitu 2500*115 mm včetně

litinového roštu

Odhadová cena.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.
Dtto,ale dodávka

Odhadová cena.

Hmotnost pro přesun hmot je uvažovaná v ceně.

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm s dvěma sítěmi

Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 mm se dvěma sítěmi

Řezání stávajících základů ze železového betonu tl.do 300mm

Uzavření spáry trvale pružný tmelem

Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání

Osazovénní Uč.180+platle 60*6 bdl.350mm-spojených ve výrobně

Spojené U 180 s platlí z páskového  železa

60*6 dl.350mm

Uč,180 a platle spojené ve výrobně.

MEZISOUČET:

Osazení mříží litinových hmotnosti do 50 kg

srov.pol.

plech lístkový jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm

Žárový pozink.

Úhelníkový rám

Žároý povízik.

Ostatní konstrukce a práce

Trubní vedení

MEZISOUČET:

Vzduchotechnické potrubí z tvrdého PVC DN150

Prodloužené VZT potrubí.

srov.pol.

Ostatní konstrukce  na trubním vedení

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu

Srovnaná podkladní mazanina.

Osazování

MEZISOUČET:

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm

Plastová mřížka 200*200 mm

Odhadová cena a hmotnost.

Řezání dilatačních spár š 40 mm hl do 80 mm v čerstvém drádkobetonu

srov.pol.

Mezi starou a novou podlahou.

3  vrstvy.
Vodorovná vyrovnávací stěrka na bázi cementu

Srovnaná podkladní mazanina.

Dtto,ale svislá vyrovnávací stěrka na bázi cementu

MEZISOUČET:
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3626 Uněšov Rekonstrukce montážní jámy Kalkulant: Kraj, okres:

1 Vlastní objekt Datum kalk.: KSD:

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet

Stavba:                  

Rozpočet: 19.09.2020

0970

1 1250481    C97105-2651/00 2,234 m3  4 563,30 10 194

2 1250897    C97404-2564/00 4,131 m   287,90 1 189

3 1251215    C97908-2111/00 25,824 t   236,90 6 118

4 1251216    C97908-2121/00 206,592 t   34,70 7 169

5 1251213    C97908-1111/00 25,824 t   289,60 7 479

6 1251214    C97908-1121/00 480,156 t   16,30 7 827

7 25,253 t   798,60 20 167

8 0,571 t   1 236,20 706

0970 Ostatní bourací práce 60 849

0990

1 1290637    C99928-1111/00 36,015 t   334,60 12 051

0990 Přesun hmot HSV 12 051

0991

1 14,790 m2  154,30 2 282

2 39,022 m2  198,60 7 750

3 1,000 kpl 15 200,00 15 200

0991 Ostatní práce HSV 25 232

7110

1 42,188 m2  44,60 1 882

2 71,966 m2  63,90 4 599

3 7010045    C71141-1001/00 21,174 m2  10,00 212

4 7010050    C71141-2001/00 39,624 m2  22,10 876

5                  00000-2401 2,432 kg  78,90 192

6 7010061    C71144-1      21,174 m2  76,30 1 616

7 7010061    C71144-1559/00 42,347 m2  102,30 4 332

8 7010062    C71144-2      39,624 m2  100,00 3 962

9 7010062    C71144-2559/00 79,249 m2  124,70 9 882

10                  00000-2402 215,696 m2  154,20 33 260

11 7040097    C711          268,000 kus 7,40 1 983

12 7040097    C711          268,000 kus 10,00 2 680

13 7010076    C71149-1172/00 13,956 m2  44,70 624

14                  00000-2403 14,654 m2  150,00 2 198

7110 Izolace proti vodě 68 298

7240

1 1,000 kpl 28 630,00 28 630

7240 Zdravotechnika-strojní vybavení 28 630

7670

1 7431032    C76799-6801/00 700,000 kg  31,20 21 840

2 7430115    C76721-1112/00 700,000 kg  37,60 26 320

MEZISOUČET:

D+M kvalitní ponorné čerpadlo,vč.potrubí a příslušenství

Konstrukce zámečnické

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Demontáž ocelového schodnicového schodiště.

Odhadová hmotnost.

Montáž schodů rovných na ocelovou konstrukci svařované

Nosná konstrukce nového ocelového schodnicového schodiště.

Odhadová hmotnost.

Glastek 40 speciál minerál

Provedení izolace proti tlakové vodě přiipevnění izolace kotvícími terči

Spodní zolace proti tlakové vodě.

Vodorovná-3,5 ks/m2.

Svislá-6ks/m2.
Teleskopické kotvy

Spodní zolace proti tlakové vodě.

Vodorovná-3,5 ks/m2.

Svislá-6ks/m2.
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná

Ochranná vrstva.

Geotextilie 1000g /m2

Zdravotechnika-strojní vybavení

MEZISOUČET:

Odstranění stávajíící izolace proti vodě na dně montážní jámy

Předoklad-2 vrstvy.

Odstranění stávajíící izolace proti vodě na stěnách montáží jémy

Pod vybouranými pórobeonovými příčkam.

Předpoklad-2 vrs vy.

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním

Penetrační nátěr DEKPRIMER

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP-přitavení bodově

Spodní izolace proti tlakové vodě.

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP

Střední +horní izolace proti tlakové vodě.

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP-přitavení  bodově

Spodní izolace proti tlakové vodě.

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP

Střední + horní izolace proti tlakové vodě.

MEZISOUČET:

Očištění a odmaštění stávajícího podkladního betonu

Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.

Očištění a odmaštění stěn stávajících železobetonových stěn a přizdívek

Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně.

D+M prachotěsné zakrytí stáv.stroj.zařízení dle určení investora při zahájení stavby

Odhadová částka.

Odhadové náklady.

Izolace proti vodě

Skládkovné-materiál kategorie "O"

Přesun hmot HSV

MEZISOUČET:

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m

Ostatní práce HSV

Ostatní bourací práce

MEZISOUČET:

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm

Drážka pro kabelové chráničky 140*140 mm.

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m

do 50m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

do 5k m

Oodhadová vzálenost-kovošrot-sběrný dvůr.

do 20 km

Skládka Chotíkov.
Skládkovné-směsný komunální odpad
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3626 Uněšov Rekonstrukce montážní jámy Kalkulant: Kraj, okres:

1 Vlastní objekt Datum kalk.: KSD:

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

Rozpočet

Stavba:                  

Rozpočet: 19.09.2020

3 7430426    C76759-0110/00 101,595 kg  37,90 3 850

4                  00000-2404 700,000 kg  136,90 95 830

5                  00000-2405 101,595 kg  107,20 10 891

7670 Konstrukce zámečnické 158 731

7830

1 7730344    C78322-5100/00 27,520 m2  189,60 5 218

2 7730347    C78322-6100/00 27,520 m2  63,90 1 759

3 10,725 m2  78,60 843

4 1,460 m2  384,20 561

5 26,248 m2  500,00 13 124

7830 Nátěry 21 505

9210

1 1,000 kpl 117 474,70 117 475

9210 Elektroinstalace 117 475

9240

1 1,000 kpl 26 900,00 26 900

9240 Vzduchotechnika 26 900

843 002

5 901

848 903

3 000

17 497

18 000

CELKOVÝ SOUČET: 887 400

DPH-SAZBA 21% 186 354

1 073 754

Zařízení staveniště

Kompletační činnost

887 400

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:

MEZISOUČET:

Kamerová zkouška stávající vzduchotechniky

Odhdové náklady,

CELKEM:

Přesun hmot z PSV %

Průběžný součet:

Provozní vlivy

Elektroinstalace

MEZISOUČET:

Elekoinstalace

ozn.G

Vzduchotechnika

Nátěry

MEZISOUČET:

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x

email

Plocha nátěru zámečnické kobstrukce sádokartonu při vnitřním vyzdění příček

YTONG (tl.100,125 a 150mm).Vvnitřní vyzdění příček BS Klatovy (tl.120mm) se
částečně liší.Plocha znovu nepřepočítávána..

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní

.Plocha nátěru ocelových konstrukcí sádrokartonu při vnitřním vyzdění příček

YTONG (tl.100,125 a 150mm).Při vnitřním vyzdění říček tBS Klatovy (tl.120mm) se

částeečně liší.Plocha znovu nepřepočítávána.

D+M  protiskluzný nátěr na betonovou podlahu oodolný proti vlhkosti

se zvýšenou chemickou odolnost a atestem protiskluznosti (např.BETEX)

D+M ochranný nátěr vodorovný odolávající ropným produktům ve světle šedé barvě

Například TL- SINEPOX-S-2636-BE.

D+M ale svislý nátěr

MEZISOUČET:

Montáž podlahového roštu svařovaného

Nové ocelové schodnicové schodiiště-stupně-pororošty

Nosná konstrukce ocelového schodnicového

schodiště

Žárový pozink.

Podlahový  rošt

Žárový pozink.
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