
    

           1 

D O D A T E K  č. 8 
 

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 275-2012-130744, č.j. objednatele č. 2: ……., 
č.j. zhotovitele: 7050/2012 ze dne 9.2.2012    

 

Komplexní pozemkové úpravy Orel 
  

 
I. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel č. 1:    Česká republika – Státní pozemkový úřad 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Pobočka Chrudim                                                                                   
Adresa:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
oprávněn jednat:   Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxx  
 Bankovní spojení:    Česká národní banka                                                  
 Číslo účtu:     3723001/0710            
 IČ/DIČ:    01312774/CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 
Objednatel č. 2:    Ředitelství silnic a dálnic 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice,  
oprávněn jednat:   na základě pověření ze dne 1. 11. 2010 
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxx 
Telefon:     xxxxx 
E-mail:      xxxxx 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu:     20001-15937031/0710 
IČ/DIČ:     65993390 / CZ65993390 
Adresa pro doručování:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011 
 
 
Zhotovitel:    GEOŠRAFO, s. r. o. 
Adresa:     Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:   Jiří Foltán, jednatel  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxx 
Bankovní spojení:    ČSOB, a.s. Hradec Králové                                                  
Číslo účtu:     177139243/0300           
IČ/DIČ:     64793036/ CZ64793036 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 
9769. 
     
 
II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují 
smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Orel jsou 
méněpráce u fakturačních celků 1.5 stabilizace u neřešených pozemků, 2.2. vypracování návrhu 
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nového uspořádání pozemků, 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic 
pozemků a u 3.2 zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro 
zavedení výsledků KPÚ do KN na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy v souladu 
s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo. 
 
Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem u fakturačního celku 1.5. stabilizace u 
neřešených pozemků ke snížení počtu měrných jednotek z původních 145 MJ na 63 MJ fakturovaných, 
u fakturačního celku 2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z původních 493 MJ na 490 
MJ fakturovaných, u fakturačního celku 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ z původních 155 
MJ na 13 MJ fakturovaných, u 3.1. stabilizace hranic pozemků z původních 300 MJ na 49 MJ 
fakturovaných a u 3.2. zpracování mapového díla včetně DKM z původních 499 MJ na 495 MJ 
fakturovaných. V souladu s článkem I. bodu 4 smlouvy o dílo dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni 
účinnosti tohoto dodatku. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedené změně: 
 
V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto: 
 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem, s přičtením víceprací dle dodatku č. 1 a s odečtením méněprací na základě skutečné 
fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. Konečná rekapitulace ceny: 
 

 
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 

                                       
1 006 300,- Kč 

 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 

                                     
479 600,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem  (3.1.-
3.2.) bez DPH 

                                  
                 59 110,- Kč 

Celková cena bez DPH 
                                    

1 545 010,- Kč 

DPH 20 % ze základu 472 860,- Kč 94 572,- Kč  

DPH 21 % ze základu 1 072 150,- Kč 
                                    

225 153,10 Kč  

Celková cena díla včetně DPH 
                                    

1 864 735,10 Kč 

 
  
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

  
Za objednatele č. 1     Za zhotovitele:  
 
V Chrudimi dne: 22. 12. 2020    V Hradci Králové dne: 17. 12. 2020  
 
 
 
 
 
……….…………………………………….                …..…..................................................... 
Ing. Iva Bosáková      Jiří Foltán 
vedoucí Pobočky Chrudim       jednatel společnosti     
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Za objednatele č. 2 
 
V Pardubicích dne: 21. 12. 2020   
 
 
 
 
 
…………………………….……………… 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 
 
 
 
 
Příloha: konečný výkaz činností  



  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
ha 499 300 149 700 do 30.06.2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
bod 23 500 11 500 do 30.04.2013

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
ha 499 50 24 950 do 30.04.2013

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, 

včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ha 493 900 443 700 do 30.04.2013

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a 

vnitřního obvodu upravovaného území - 

vyšetření obvodů, včetně  GP, ZMPZ,  

stabilizace

100 bm 200 1000 200 000 do 30.04.2013

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb. 

vytyčení pozemků

stabilizace plastovou značkou     bod 63 90 5 670 do 30.04.2013

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání (SOD 

čl. III. bod 1.6 )

ha 499 220 109 780 do 31.03.2014

1 006 300  

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a 

dalších staveb

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 490 250 122 500 do 30.09.2016

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ
ks 4 3 000 12 000 do 30.06.2017

479 600  

Konečný výkaz činností - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orel"

Příloha č. 1 k dodatku č. 8 k SOD obj. č. 1 - 275-2012-130744, č. zhotov. 7050/2012

 

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

100 bm

700

61 000

1.5.

2.1. ha 493 345 100

61 1000 do 30.04.2013

do 30.10.2014



  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100bm 13 400 5 200

Stabilizace hranic pozemků bod 49 90 4 410

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI 

a veškerých podkladů potřebných pro 

zavedení výsledků KPÚ do KN

ha 495 100 49 500 do 2 měsíců

59 110  

17.12.2020

 

21.12.2020

Rekapitulace

479 600 Kč

do 2 měsíců

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH

DPH 21 % ze základu 1 072 150,- Kč

          …………………………………………

V Chrudimi dne 22. 12. 2020  

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Ing. Iva Bosáková

vedoucí Pobočky Chrudim jednatel

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Celková cena bez DPH

Jiří Foltán

          …………………………………………

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH 59 110 Kč

          …………………………………………………………………

1 545 010 Kč

225 153,10 Kč

DPH 20 % ze základu 472 860,- Kč 94 572,00 Kč

Za objednatele:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
1 006 300 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Za zhotovitele:     

Celková cena díla včetně DPH
1 864 735,10 Kč


