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Podepsanl zmocnénci v souladu se Smlouvou o dilo potvrzuji tuto zmém—I rozsahu dfla:
Sou gls gi‘fgofitovy’ch gnloiek

Pi’floha C. 2 20200427ZL

Celkem

Soupis odgoEtoug’ch nuloiek

PHIOha E. 2 2020042721

Celkem

Pfivodni cena dlla dle Sol)

1. Cena dila be: DPH
2. Cena dlla v6. DPH

Navrlanvané zména can! dlla v5. DPH:

Viz pillohy: C.1 Zdfivodfiovacf zpréva, 6.2 2020042721

+ 508.676,53 KC

- 40.506,70 K6

11 399 498,94 KC
13 793 393,72 Kt‘.

14 359 829.21 51‘.
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Prodlouiennhagfl ' '—
Zkrécenl Ihflty:

Cena véetné DPH:

Celkové Ihfita p0 zméné Datum dokonéeniz

zvflenl ceny o Zéklad: 508 676,53 Ké
DPH 21%: 106 822,07 Ké
Cena véetné DPH: _ _ _ _ 615 498,60 Ké

sniienl ceny o Zéklad: 40 506,70 Kt‘.
DPH 21%: 8 506,41 KE
Cena véetné DPH: 49 013,11 Ké

Celkové cena po zméné

Zéklad: 11 867 668,77 Kt‘.
DPH 2 492 210,44 Kt‘.Vlz pi‘iloha: Zdfivodnénl zmény

14 359 879,21 K6
_‘_ - kalendéi‘nich dn_o

- kalendéi‘nlch dnfi

Zména byla vyvoléna zémérem objednatele
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chybou v dokumentaci zakézky [:1_ —
rozdllem mezi PD a skuteénostl E
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Ve§keré préce b—udou splfiov_a_l podmiQS—m-louvy omdfio—a-budou proveJeny vé stej_né arovni co dojakosti materiélfi, provedenl' alpod. tak, jak poiaduje nebo pfedpoklédé dokumentace zakézky pro celédflo.
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