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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

* * ** EVROPSKÁ UNIE
*

* *

*

 

Číslo smlouvy objednatele: 800151/2020

Dodatek č.4

Smluvní strany

Evropský fond pro regionální rozvoj

* * ** Integrovaný regionální operační program

A MINIST'ERSTVO

$ ,; PRO MISTNI

ROZVOJČR 

Číslo smlouvy zhotovitele: ST 10/20

 

Objednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 00 Ostrava

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou

1. května 330/160

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

CONE — STAVITELSTVÍ, a.s.

Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava—Přívoz

zastoupena: Janem Němcem, statutárním

ředitelem

 

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

IČO: 25357603

DIČ: CZ25357603

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

čl. I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 7 dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 800151/2020 ze dne 29. 05. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy

obytného objektu č. p. 545 V Polance nad Odrou“ V k. u. Polanka nad Odrou, z důvodu vzniklých

méně a víceprací během realizace stavby V rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku.

2. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných

V tomto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění

celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty

závazku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto

odstavce). Jedná se o změny V objemu 1,36 % původní hodnoty závazku.

3. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 125606,30 Kč bez DPH a snižuje o cenu

neprovedených prací ve výši 50.416,80 Kč bez DPH

čl. II. Předmět

1. Článek II Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce V rozsahu změnových listů č. 5

a č. 6, čísla změn 14 a 15“

2. V článku IV. dodatku č. l Cena díla a podmínky, se text článku IV. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 14 155 884,64 Kč

DPH 2 123 382,70 Kč

Cena celkem včetně DPH 16 279 267,34 Kč

Vpříloze č. 1 Souhrnné kalkulaci změn závazku je stanovena výše způsobilých a nezpůsobilých

výdajů.

3. Příloha č. 1. smlouvy: Kalkulace nákladů se doplňuje o přílohu č. 3, tohoto dodatku — Položkové

rozpočty více a méně prací č. 14 a 15.

cl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením

č.0675/RMOb-Pol/ 1822/59 ze dne 16. 12. 2020. Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením

§ 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

:
“

Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran

a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

Tento dodatek je uzavřen V elektronické podobě.

Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

9
0
3
9
9
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Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy

č. 1: Souhrnná kalkulace změn závazku

č. 2: Změnový list č. 5 a č.6

č. 3: Položkové rozpočty více a méně prací
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: 21. 12. 2020
 

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu

Polanka nad Odrou

Datum121. 12.2020

Místo: Ostrava - Přívoz

Jan Němec

statutární ředitel

Dodatek č. 4: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

Souhrnná kalkulace změn závazku dle § 222 ZZVZ

způsobilé/nezpůsobilé náklady

 

 

 

           
 

 

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

       

% méněpráce % % § 222 % § 222

číslo vícepráce (VP) podíl (MP) v Kč bez podíl rozdíl VP-MP v odst. 4 odst. 6

změny název změny v Kč bez DPH VP DPH MP Kč bez DPH zák. zák.

14 Stavební, podlaha půda 5 947,50 0,05 -50 416,80 0,39 —44 469,30 0,00 0,43

15 ÚT + TUV - byty 119 658,80 0,92 0,00 0,00 119 658,80 0,00 0,92

změny celkem dodatek č.4 125 606,30l 0,97| -50 416,80I 0,39| 75 189,50I 0,00| 1,36|

celkem dle § 222 odst. 4 zá k. 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem dle § 222 odst. 6 zák. 125 606,30 0,97 —50 416,80 0,39

v kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

z toho způsobilé nezpůsobilé změna celkem

Celková Sod + dodatek č.1;2;3 14 080 695,14 5 616 464,62 8 464 230,52

vícepráce dle dodatku č.4 125 606,30 VCP 5 947,50 119 658,80 125 606,30

méněpráce dle dodatku č.4 -50 416,80 MP —50 416,80 0,00 —50 416,80

Změna dle dodatku č.4 75 189,50 —44 469,30 119 658,80 75 189,50

Celkem SOD+Dodatek č.1;2;3;4 14 155 884,64 5 571 995,32 8 583 889,32 75 189,50

vKčsDPH vKčsDPH vKčsDPH vKčsDPH

Celkem SOD + Dodatek č.1,2 a 3 16 279 267,34 6 407 794,62 9 871 472,72 86 467,93     

Dodatek č. 4: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

 

 
 

 

 

Příloha č.2

ZMĚNOVÝ LISTIROP číslo 2L: 5

Zhotovitel: CONE — STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava —

Přívoz, IČ: 25357603

Změnový list vystavil: Bc. Michal Fišer

Datum: 14. 12. 2020 
 

Předmět změny:

Způsobilé výdaje

14. Podlaha půda

Popis a zdůvodnění změny:

Ad14. Jelikož stávající komínová tělesa byla nefunkční a došlo kjejich částečnému odstranění,

nebylo nutné provádět rozsah pochozí podlahové plochy dle návrhu PD. Zdaného důvodu je

dostatečně pouze provedení v rozsahu pochozí revizní lávky, která zabezpečuje plynulý a

bezpečný pochyb v půdním prostoru. Dále z důvodu biotického a biologického napadení

stávajících dřevěných konstrukcí krovu a následného ošetření během realizace stavby bylo nutné

provést pochozí lávku z desek OSB místo dřevěných prken. Danou záměnou materiálu došlo ke

snížení možnosti biologickým a biotickým napadením materiálu, protože OSB deska je již

ošetřena od výrobního procesu. Danou úpravou došlo ke vzniku MNP a tím finanční úspoře.

Jedná se tedy o zménu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

50 416,80; Kč 5 947,50; Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

44 469,30 ,- Kč Dle dodatku č.3 je termín dokončení díla stanoven

na 28.12.2020 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.

 

 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Pavel Bochnia Jan Němec

Datum: 14.12.2020 Datum: 14.12.2020  

Dodatek č. 4: „Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LISTIROP číslo 2L: 6

Zhotovitel: CONE — STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava —

Přívoz, |č: 25357603

Změnový list vystavil: Bc. Michal Fišer

Datum: 14.12.2020 
 

Předmět změny:

Nezpůsobilé výdaje

15. ÚT+TUV - byty

Popis a zdůvodnění změny:

Ad15. V rámci realizace dle PD měly být z důvodu požárních úseků některé zařízení pro vytápění

přesunuty ze schodiště do bytů. Při demontáži bylo však zjištěno, že plynové kotle a zásobníky

TUV jsou za hranici životnosti a je nutná jejich výměna. Po zohlednění výše nákladů výměny, bylo

pro objednatele ekonomicky přijatelnější řešením, napojení bytů na centrální kotelnu a přípravy

TUV samostatnými zásobníkovými ohřívači.

Jedná se o zménu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00,- Kč 119 658,80 ,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

119 658,80 ,- Kč Dle dodatku č.3 je termín dokončení díla stanoven

na 28.12.2020 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

 

pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Pavel Bochnia Jan Němec

Datum: 14. 12. 2020 Datum: 14. 12. 2020   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

Příloha č. 3

 

    
 

 

KRYCÍ LIST souPISU PRACi

14 MNP - Stavební - podlaha půda

10.12.2020

'25357603

CONE - STAVITELSTVi, a.s. C225357603

Cena bez DPH -50 416,80

Cena s DPH v CZK -57 979,32

souPIS PRACÍ

14 MNP - Stavebni - podlaha půda

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ Tvý Kód ' Popis ' M" Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -50 416,80

D PSV Práce a dodávky PSV -50 416,80

D 762 Konstrukce tesařské -50 416,80

7219 K C—762521104—0 Tesař podlahy prkna hrubá na sraz m2 150,000 —180,00 ' —27 000,00

'220 M 605513713—1 Prkno sm omit 1 18—22X60—190 m3 3,548 -6 600,00 ' —23 416,80  
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

14 VCP - Stavební - podlaha půda

10.12.2020

'25357603

CONE - STAVITELSTVi, a.s. C225357603

Cena bez DPH 5 947,50

Cena s DPH v CZK 6 839,63

souPIS PRACÍ

14 VCP - Stavebni - podlaha půda

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVI', a.s.

PČ Tvý Kód . Popis v M" Množstvív J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZV]

Náklady soupisu celkem 5 947,50

D PSV Práce a dodávky PSV 5 947,50

7

D 762 Konstrukce tesařské 5 947,50

'222 M 60726102—1 Desky dřevotrOSB 3n t/.15mm m2 30,500 19500 ' 5947,50 
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městský obvod Polanka nad Odrou

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

15 VCP ÚT+TUV - byty

10.12.2020

"25357603

CONE - STAVITELSTVi, a.s. CZ25357603

Cena bez DPH 119 658,80

Cena s DPH v CZK 137 607,62

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVi, a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 119 658,80 137 607,62

15 VCP ÚT+TUV byty 119 658,80 137 607,62

'1 Byt č.1 28 459,60 32 728,54

'2 Byt č.2 28 459,60 32 728,54

'4 Byt č.4 30 566,40 35 151,35

'5 Byt č.5 32 173,20 36 999,18  
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1-BytčJ

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód dflu - Popis

 

10.12.2020

Cena celkem [CZK]

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 28 459,60

PSV - Práce a dodávky PSV 28 459,60

725 — Zdravotechnika — zařizovací předměty 8 990,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

SOUPIS PRACI

1 - Byt č.1

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ Tvý Kód ' Popis . M'v Množství J.cena [CZK] ' Cena celkem [CZVJ

Naklady soupisu celkem 28 459,60

D PSV Práce a dodávky PSV 28 459,60

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 990,00

401 M 725532R00 Boj/er Dražice okhe one/e—12O 50300 1000 8 990, 00 8 990, 00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

39 K Mtž Montáž pokojového termostatu kus 1,000 660,00 660,00

402 K 732235R00 Drátový týdenní termostat kus 1,000 1 140,00 1 140,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

16 K dodávka.6 Zonový ventil G1/2, kv=7m3/h, 230Vs pohonem kus 1,000 6 402,00 6 402,00

17 K dodávka.7 Ultrazvukový měřič tepla Q=0,6 m3/h kus 1,000 9 952,80 9 952,80

19 K 734 29—2714 Kohout kulový přímý G3/4 PN 42 do 185C vnitřnízávit kus 4,000 328,70 1 314,80 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2-Bwčz

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód dflu - Popis

10.12.2020

Cena celkem [CZK]

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 28 459,60

PSV - Práce a dodávky PSV 28 459,60

725 — Zdravotechnika — zařizovací předměty 8 990,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

SOUPIS PRACI

2 - Byt č.2

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ Twin Kód _ Popis ' M" Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Naklady soupisu celkem 28 459,60

D PSV Práce a dodávky PSV 28 459,60

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 990,00

401 M 725532R00 Boj/er Dražice okhe one/e—12O SOŽDO 1,000 8 990, 00 8 990, 00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

39 K Mtž Montáž pokojového termostatu kus 1,000 660,00 660,00

408 K 732235R00 Drátový týdenní termostat kus 1,000 1 140,00 1 140,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

16 K dodávka.6 Zonový ventil G1/2, kv=7m3/h, 230Vs pohonem kus 1,000 6 402,00 6 402,00

17 K dodávka.7 Ultrazvukový měřič tepla Q=0,6 m3/h kus 1,000 9 952,80 9 952,80

19 K 734 29—2714 Kohout kulový přímý G3/4 PN 42 do 185C vnitřnízávit kus 4,000 328,70 1 314,80 
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

4 - Byt č.4

10.12.2020

CONE — STAVITELSTVi, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 566,40

PSV - Práce a dodávky PSV 30 566,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 990,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 2 106,80

734 - Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

SOUPIS PRACI

4 - Byt č.4

10.12.2020

CONE — STAVITELSTVi, a.s.

PČ Tvý Kód _ Popis _ M" Množství J.cena [CZK] _ Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 30 555,40

D PSV Práce a dodávky PSV 30 566,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 990,00

401 M 725532R00 Boj/er Dražice okhe one/e—120 smím 1,000 8 990, 00 8 990, 00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

39 K Nltž Montáž pokojového termostatu kus 1,000 660,00 660,00

402 K 732235R00 Drátový týdenní termostat kus 1,000 1 140,00 1 140,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 2 106,80

8 K 7330222104 Boža? medene polotvrde spalovane tvrdym palenim 4000 526,70 2 106,80

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

16 K dodávka.6 Zonový ventil G1/2, kv=7m3/h, 230Vs pohonem kus 1,000 6 402,00 6 402,00

17 K dodávka.7 Ultrazvukový měřič tepla Q=0,6 m3/h kus 1,000 9 952,80 9 952,80

19 K 734 29—2714 Kohout kulový přímý G3/4 PN 42 do 185C vnitřní závit kus 4,000 328,70 1 314,80   
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Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

 

 

 

REKAPITULACE CLEN ENÍ sou PISU PRACÍ

5 - Byt č.5

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 173,20

PSV - Práce a dodávky PSV 32 173,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 490,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 213,60

734 - Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

sou PIS PRACÍ

5 - Byt č.5

10.12.2020

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

PČ Tvín Kód „ Popis „ M" Nhoist\"" J.cena[CZK] „ Cena celkem [CZK'1

Náklady soupisu celkem 32 173,20

D PSV Práce a dodávky PSV 32 173,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 490,00

401 M 725532R00 Boj/er Dražice 100 SOŽDO 1000 8490,00 8490,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 800,00

39 K Mtž Montáž pokojového termostatu kus 1,000 660,00 660,00

402 K 732235R00 Drátový týdennítermostat kus 1,000 1 140,00 1 140,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodne' potrubí 4 213,60

8 K 7330222104 302"ng medene polotvrde Spejovane tvrdym pajenlm m 8,000 526,70 4 213,60

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 669,60

16 K dodávka.6 Zonový ventil G1/2, kv=7m3/h, 230Vs pohonem kus 1,000 6 402,00 6 402,00

17 K dodávka.7 Ultrazvukový měřič tepla Q=0,6 m3/h kus 1,000 9 952,80 9 952,80

19 K 734 29—2714 Kohout kulový přímý G3/4 PN 42 do 185C vnitřní závit kus 4,000 328,70 1 314,80  
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