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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
SM/1092/2020
   S21-014-0080
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xx
bankovní spojení:
xx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 J. Hradec
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u v Českých Budějovicích, oddíl c,vložka 8032
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Martin Kolář,DiS, xxxxxxx, x
ve věcech technických:
Jan Hanousek,DiS, xxxxxxxx, x
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek,DiS
stavbyvedoucí:
Jan Hanousek,DiS
ČKAIT:xxxx
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č.1092/2020 uzavřené dne 24. 9. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Úprava povrchu parkoviště u knihovny, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 889 086,33Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 49.927,17Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.1 v celkové výši 49.927,17 Kč bez DPH. Jedná se o zřízení nové uliční vpusti vč. mříží, dále byly provedeny hutnící zkoušky s nevyhovujícím výsledkem – na základě toho došlo k výměně aktivní zóny s použitím materiálu z původních konstrukčních vrstev, dále byla navýšena plocha betonových kostek využitých pro realizaci vodorovného dopravního značení, dále proříznutí spáry a těsnící zálivka.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH


   939 013,50 Kč

DPH 21%



   197 192,84 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 136 206,34 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
        Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 1078/35R/2020 ze dne 9. 12. 2020.
 V Jindřichově Hradci dne 14. 12. 2020

V Jindřichově Hradci dne 11. 12. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




      za objednatele:

  Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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