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č.j.: NPU-430/90391/2020
DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXXXX, kastelán

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
(dále jen „zhotovitel“)

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s., 

č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H12000033, č. j. NPÚ-430/7210/2020, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 8. 2020 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497, Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 smlouvy, uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) omezení rozsahu čištění krytiny střech na plochy výrazně zasažené lišejníkem., SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 003
b) rozšíření restaurování stropu Rytířského sálu (m. č. 371 SO.03) o demontáž kazet, rekonstrukci a opravu dřevní hmoty kazet, zpětnou montáž a zabezpečení stropu proti propadávání nečistot z půdního prostoru, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 005
c) doplnění závěsů pro světla v místnostech muzea, SO.03, jedná se o doplnění chybějících položek do výkazu výměr, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 009
d) zabezpečení koruny štítové zdi nad Malým dvorkem, SO.02, SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 014
Článek II.

Předmět dodatku - Předmět smlouvy, určení díla

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje Článek II. odst. 3 o písm. g), nově je předmět díla vymezen všemi dokumenty uvedenými ve smlouvě a dále dokumenty uvedenými v písm. g) podle tohoto dodatku. Nově zní Čl. II. odst. 3 takto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;
e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;
f) změnové listy ZL 002, ZL 006, ZL 008 a ZL 012;
g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; 
h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 
KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020.
Článek III.

Předmět dodatku - Cena díla 

1. Článkem VI. - Cena díla byla v odst. 1 Dodatkem č. 1 sjednána jako cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo, v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové list ZL 002, ZL 006, ZL 008 a ZL 012, pevná cena ve výši 
138.087.512 Kč bez DPH + 28 998 377,52 Kč DPH = 167 085 889,52 Kč včetně DPH

(slovy: sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy, mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že nově zní takto:
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy ZL 002, ZL 006, ZL 008 a ZL 012 a nově ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014, sjednaná pevnou cenou ve výši:
137 854 334,14‬ Kč bez DPH + 28 949 410,17 Kč DPH = 166 803 744,31 Kč včetně DPH
(slovy: stošedesátšestmilionůosmsettřitisícsedmsetčtyřicetčtyři korun českých třicetjeden haléř) 

Úprava ceny díla je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:
a) Na základě změnového listu ZL 003 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřeným Dodatkem č. 1 mění o částku, a to tak, že se snižuje o částku 365 130,35 Kč bez DPH + 76 677,37 Kč DPH = 441 807,72 Kč (slovy: čtyřistačtyřicetjednatisícosmsetsedm korun českých sedmdesátdva haléřů).

b) Na základě změnového listu ZL 005 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřeným Dodatkem č. 1 navyšuje o částku 437 171,38 Kč bez DPH + 91 805,99 Kč DPH = 528 977,37 Kč (slovy: pětsetdvacetosmtisícdevětsetsedmdesátsedm korun českých třicetsedm haléřů).
c) Na základě změnového listu ZL 009 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřeným Dodatkem č. 1 navyšuje o částku 13 800,00 Kč bez DPH + 2 898,00 Kč DPH = 16 698,00 Kč (slovy: šestnácttisícšestsetdevadesátosm korun českých).

d) Na základě změnového listu ZL 014 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřeným Dodatkem č. 1 navyšuje o částku 23 625,00 Kč bez DPH + 4 961,25 Kč DPH = 28 586,25 Kč (slovy: dvacetosmtisícpětsetosmdesátšest korun českých dvacetpět haléřů).

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek IV.
Předmět dodatku - Přílohy smlouvy
1. Zhotovitel je povinen identifikovat v souladu se smlouvou poddodavatele, jejichž prostřednictvím plní předmět smlouvy, v souladu s touto povinností podle čl. IV smlouvy aktualizuje tímto dodatkem seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této smlouvy, dále aktualizuje seznam restaurátorů. Tímto dodatkem zhotovitel aktualizuje podle čl. II. v součinnosti s objednatelem také časový harmonogram prací. Tímto dodatkem se tedy aktualizují následující přílohy smlouvy o dílo
a) Seznam poddodavatelů zhotovitele
b) Seznam restaurátorů pro jednotlivé druhy restaurátorských činností

c) Časový harmonogram prací

2. Aktuálně platná znění výše citovaných příloh Smlouvy o dílo jsou přílohami č. 2, 3 a 4 tohoto dodatku.
Článek V.

Předmět dodatku - Změna uzlového bodu pro místnost č. 255
1. Zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu se Zásadami organizace výstavby a v souladu s časovým harmonogramem prací. V Čl. III. odst. 5 Smlouvy stanovily smluvní strany závazné etapy pro provádění díla, tzv. uzlové body. Termín dokončení II. uzlového bodu Etapa č. I - „Zámecké muzeum“ (stavební úpravy prostor pro Zámecké muzeum) je stanoven na 31. 12. 2020. V průběhu provádění díla došlo k nálezu hodnotné historické výmalby v místnosti muzea č. 255 a následnému rozhodnutí objednatele o jejím restaurování. Smluvní strany v důsledku nálezu specifikovaného v předchozí větě tímto dodatkem vyjímají dokončení místnosti č. 255 z II. uzlového bodu. Nově zařazují do II. uzlového bodu pouze odstranění novějších přemaleb v této místnosti ve stupni úplného dokončení, přičemž restaurování maleb bude dokončeno do 31. 3. 2021. Tato změna nemá žádný vliv na změnu termínu dokončení díla.
VI.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 8. 2020, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Za zhotovitele:
Za objednatele:


V Praze dne 21. 12. 2020
V Českých Budějovicích dne 23. 12. 2020

___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 21. 12. 2020

___________________________
   

XXXXXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   

na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020
…
Seznam příloh:

1) Změnové listy č. 003, 005, 009, 014 včetně příloh
2) Seznam poddodavatelů zhotovitele aktualizovaný dne 7. 12. 2020
3) Seznam restaurátorů pro jednotlivé druhy restaurátorských činností aktualizovaný dne 7. 12. 2020
4) Časový harmonogram prací aktualizovaný dne 7. 12. 2020
5) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, XXXXXXXXXXXX
6) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, XXXXXXXXXX
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