
Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů

Smluvní strany

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: 		Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje:		Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
IČO: 		411 97 518
DIČ:		CZ41197518
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXX
Čísla účtů:		XXXXXXXXXX
Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Objednatel“ nebo „VZP ČR“)

a

ICZ a.s.
se sídlem:		Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
kterou zastupuje:		Ing. Bohuslav Cempírek, předseda představenstva
IČO:		251 45 444
[bookmark: _GoBack]DIČ:		CZ699000372
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXX
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840
(dále jen „Zhotovitel“)
 
(společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)


Preambule
1. [bookmark: _Hlk54770419]Na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku evidovanou VZP ČR pod č. 1700716 s názvem „Vybudování systému pro zpracování dokumentů ve VZP ČR“ Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2018 smlouvu na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547 (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 12. 9. 2018. Zhotovitel se Smlouvou zavázal poskytnou Objednateli plnění, zahrnující zejména provedení díla specifikovaného ve Smlouvě a jejích přílohách (dále jen „Dílo“), provádění jeho následného rozvoje, poskytnutí licencí a poskytování související podpory. 
1. Smlouva byla uzavřena na dobu 5 let od nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž termín provedení Díla byl, v souladu se závaznými zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky, stanoven do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 11. 9. 2020. 
1. Provedení Díla bylo rozděleno do navazujících etap IK0, IK1, IK2 a IK3; termíny jednotlivých etap byly stanoveny v čl. III., odst. 10. Smlouvy „Harmonogram implementace“. Dle citovaného ustanovení Smlouvy mohl být Harmonogram implementace, s výjimkou provedení Díla jako celku, upravován v rámci řízení projektu, tj. se souhlasem obou smluvních stran. Zároveň pak mohlo být průběžně čerpáno plnění označené jako etapa IK4. 
1. Z jednotlivých navazujících etap byly Objednatelem akceptovány etapy IK0 a IK1, přičemž termín akceptace byl oproti původnímu Harmonogramu implementace prodloužen v souladu s čl. III., odst. 10. Smlouvy. Etapa IK2 měla být, dle upravovaného Harmonogramu implementace, hotova a řádně předána do 7. 7. 2020. V tomto termínu však dokončena nebyla. Objednatel pak poskytl Zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která uplynula nejpozději 18. 9. 2020. Ani v tomto termínu však etapa IK2 dokončena nebyla.
1. V důsledku skutečnosti, že Zhotovitel řádně a včas nedokončil etapu IK2 využil Objednatel svého oprávnění plynoucího z čl. XXI., odst. 3., bodu 3.1. Smlouvy a od této Smlouvy odstoupil. Odstoupení od smlouvy bylo Zhotoviteli doručeno do datové schránky dne 16. 10. 2020 a k tomuto dni tak nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. 
1. Pro případ odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele je v čl. XXI., odst. 7. Smlouvy smluvními stranami dohodnut mechanismus inventarizace všech plnění poskytnutých Zhotovitelem do data ukončení smlouvy a provedení vyrovnání vzájemných práv a závazků. 

Z důvodů uvedených výše a v zájmu předcházení možným nesrovnalostem týkajících se vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z plnění poskytnutých dle Smlouvy v návaznosti na ustanovení čl. XXI., odst. 7. Smlouvy uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání vzájemných vztahů (dále jen „dohoda“). 

Čl. 1
Předmět dohody
1. Předmětem této dohody je realizace čl. XXI., odst. 7. Smlouvy, tedy inventarizace veškerého plnění předaného na základě Smlouvy a dále vyrovnání vzájemných práv a závazků ze Smlouvy.

Čl. 2
Inventarizace
1. [bookmark: _Hlk54774896]Smluvní strany souhlasně potvrzují, že provedly ve smyslu čl. XXI., odst. 7. Smlouvy, inventarizaci plnění dodaného Zhotovitelem, a to plnění v rámci etapy IK0, etapy IK1 a plnění od akceptace etapy IK1 do 16. 10. 2020. Inventarizace tohoto plnění je uvedená v příloze č. 1 této dohody – Inventarizační protokol (dále jen „Příloha č. 1“). Jedná se soupis plnění předaného zejména v rámci realizace etapy IK2, přípravy na realizace etap IK3 a přípravy na Rozvoj díla (tzv. IK4). Rozsah plnění uvedeného v příloze č. 1 činí smluvní strany nesporným.
2. [bookmark: _Hlk54773433]V souladu s článkem XXI., odst. 7. Smlouvy Objednatel prohlašuje, že z veškerého plnění dodaného dle Smlouvy v rámci etapy IK0, etapy IK1 a plnění popsaného v Příloze č. 1 této dohody (Inventarizační protokol), je pro něj beze všech pochybností použitelné a využitelné plnění specifikované v příloze č. 2 – Využitelné plnění (dále jen „Příloha č. 2“). 
3. Objednatel dále prohlašuje, že plnění poskytnuté Zhotovitelem ať již jako částečné nebo jako úplné, které pro Objednatele není beze všech pochybností použitelné a využitelné, vrátí Zhotoviteli nejpozději do 31. 1. 2021 O tomto vrácení sepíší smluvní strany písemný protokol. Seznam tohoto plnění je uveden v příloze č. 3 – Vracené plnění (dále jen „Příloha č. 3“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že k veškerému software, jakož i k veškerému hardware, jehož součástí je i software (např. firmware), který je uveden v Příloze č. 2 této dohody, byly Objednateli poskytnuty licence k užití software plně v souladu se Smlouvou. Výčet a specifikace SW a HW je uveden v Příloze č. 2. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že zajistil Objednateli v souladu s čl. III., odst. 2.3. Smlouvy ve spojení s čl. II., odst. 4. přílohy č. 2 (STP1) Smlouvy poskytování podpory výrobců poskytnutého software a dodaného HW (maintenance), přičemž rozsah a způsob této maintenance je uveden ve Smlouvě a jejích přílohách. Podpora (maintenance) bude nadále poskytována přímo jednotlivými výrobci/poskytovateli SW/HW, a to plně v rozsahu stanoveném ve Smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel se zavazuje Objednateli prokázat, že maintenance, tj. podpora výrobců SW je zajištěna a uhrazena do data 11. 9. 2024 a podpora výrobců HW je zajištěna a uhrazena do data 11. 9. 2023. Zajištění poskytování podpory (maintenance) v souladu a v rozsahu předjímaném Smlouvou bude Zhotovitelem prokázáno předáním písemného potvrzení od každého příslušného výrobce/poskytovatele SW a HW. V případě subskripcí budou subskripce připsány přímo na subskripční účty Objednatele, písemné potvrzení se v tomto případě nepředkládá. Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele potvrdit, zda podpora byla na účet Objednatele připsána. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění této povinnosti, tj. zejména pokud Zhotovitel nedoloží zajištění a uhrazení podpory ve stanoveném rozsahu nebo, že subskripce nebudou připsány na subskripčních účtech Objednatele ani ve lhůtě do 31. 1. 2021, tato Dohoda zaniká (rozvazovací podmínka) a smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu povinny vrátit plnění, která si na jejím základě poskytly.
6. [bookmark: _Hlk59457699]Zhotovitel potvrzuje, že k Podpisovým službám definovaným v článku 1.4.8 Přílohy č. 1 Smlouvy – technická specifikace, a v příloze č. 4 Smlouvy– Rozpis cen, řádky: 5.3, 5.4, 5.5, 6.6 a 6.8 (dále jen „Řešení HSM“) dodaným na základě Smlouvy, bude mít Objednatel zajištěny služby zajištění správy a provozu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí do 11. 9. 2023, za podmínky, že Objednatel spolu se Zhotovitelem uzavřou s kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, společností eIdentity a.s., IČO: 271 12 489, se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3 samostatnou smlouvu o zajištění správy a provozu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí na dobu do 11. 9. 2023 umožňující po technické a organizační stránce využívání těchto služeb Objednatelem poskytovatelem (dále jen „Technická dohoda eIdentity“). Vzhledem k tomu, že cena za Řešení HSM vč. odměny za poskytnuté licence k jeho užití, poskytování maintenance, byly součástí ceny Díla dle Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit veškeré platby za poskytování plnění z Technické dohody eIdentity přímo na účet společnosti eIdentity a.s. po dobu do 11. 9. 2023 tak, aby plnění bylo Objednateli poskytováno řádně a včas. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude mezi Objednatelem, Zhotovitelem a společností eIdentity a.s. uzavřena Technická dohoda eIdentity nejpozději do 31. 1. 2021, pak Objednatel vrátí Zhotoviteli Řešení HSM a Zhotovitel vrátí Objednateli finanční plnění za Řešení HSM ve výši 11 860 973 Kč. To vše bez zbytečného odkladu. (rozvazovací podmínka HSM)
7. Pro vyloučení případných nejasností se smluvní strany dohodly na upřesnění povinností smluvních stran uvedených v čl. IV., odst. 8. až 10. Smlouvy následovně. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli podporu spojenou s Migrací a potřebnou integrací poskytnutého plnění dle Smlouvy, a to v rozsahu 90 MD (manday). Podpora bude poskytována Objednateli dle jeho potřeb po dobu do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání MD, podle toho, která skutečnost nastane dříve.  O čerpání bude veden protokol, ve kterém budou zaznamenávány čerpané MD. Nejmenší jednotka k čerpání jsou 4 hodiny (1/2 MD). Doba provedení této podpory nebo její části, bude vždy dohodnuta předem oprávněnými zástupci smluvních stran, a to pro tuto podporu jako celek, resp. pro každou její část. 

Čl. 3
Vyrovnání práv a závazků
1. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly též na finančním vypořádání vzájemných závazků vzniklých na základě Smlouvy, a to následujícím způsobem. 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel uhradil Zhotoviteli za dodané plnění do dne podpisu této dohody částku celkem 39 369 243. Kč bez DPH, tj. 47 636 784,- Kč včetně DPH. Podrobný rozpis úhrad Objednatele je uveden v příloze č. 4 - Finanční vypořádání (dále jen „Příloha č. 4).
V souvislosti s prodlením plnění na straně Zhotovitele byl Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli v souladu s čl. VIII Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547 smluvní pokutu. Toto Objednatel učinil a zaslal Zhotoviteli faktury k úhradě smluvní pokuty a to:
· [bookmark: _Hlk59611861]fa. (za 38 dní prodlení IK1 6/2019 - 8/2019) č.1500000967. na částku 648 280,21 Kč
· fa. (za 24 dní prodlení IK2 8.7.2020 - 31.7.2020) č.1500001483 na částku 314 935,96 Kč
· fa. (za 31 dní prodlení IK2 1.8.2020 - 31.8. 2020 a za Migrační plán) č.1500001602 na částku 906 815,53 Kč
· [bookmark: _Hlk59611897]fa. (za 29 dní prodlení IK2 a IK3 1.9.2020-6.10.2020) č.1500002000 na částku 2 663 985,53 Kč
Ze smluvních pokut Zhotovitel dosud uhradil pouze fa č. 1500000967 (648 280,21 Kč) a fa č. 1500001483 (314 935,96 Kč).
Smluvní pokuty uplatněné fa. č.1500001602, č.1500002000 byly na základě dohody smluvních stran přepočítány, vzhledem k tomu, že smluvní sankce za toto období byla dohodnuta v jiné výši, faktury byly stornovány a nová výše sankce je součástí finančního vypořádání dle této dohody dle specifikace v Příloze č. 4, přičemž se má za to, že tyto smluvní pokuty jsou uplatněny Objednatelem touto dohodou.
Na smluvních pokutách tak Zhotoviteli zbývá uhradit celkem 2 445 908 Kč. 
3. Objednatel dále v souladu s čl. VI., odst. 5.3. Smlouvy uhradil Zhotoviteli za podporu za „Služby podpory nad rámec standardní podpory výrobců HW a SW“ dodaného plnění v období od 31. 8. 2019 do 16. 10. 2020 částku 15 035 851,10 Kč vč. DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že podpora se vztahovala i k plnění, které je pro Objednatele dále nevyužitelné, poskytuje Zhotovitel Objednateli z úhrady za technickou podporu dodatečnou slevu ve výši 737 296 Kč bez DPH, tj.  892 128 Kč. vč. DPH Tato sleva bude zúčtována proti plněním Objednatele, jak je specifikováno v Příloze č. 4.
4. Objednatel prohlašuje, že ve smyslu čl. XXI., odst. 7. Smlouvy je jako osoba hospodařící s veřejnými prostředky oprávněn uhradit pouze plnění, které je pro něj beze všech pochybností použitelné a využitelné a které je specifikované v Příloze č. 2. Cena tohoto plnění dle Smlouvy představuje částku 105 997 738 Kč bez DPH, tj. 128 257 263 Kč vč. DPH.
5. [bookmark: _Hlk54250741]Na základě výše uvedených skutečností Smluvní strany shodně konstatují, že Objednatel ke dni podpisu této dohody a v souvislosti s plněním dle Smlouvy uhradil ve prospěch Zhotovitele částku celkem   39 369 243 Kč bez DPH, tj. 47 636 784 Kč vč. DPH. Podrobný rozpis a vypořádání vzájemných finančních plnění Smluvních stran je uveden v Příloze č. 4.
6. Vzhledem ke vzájemně poskytnutým plněním zbývá Objednateli zaplatit ve prospěch Zhotovitele částku 63 445 291 Kč bez DPH, tj. 77 282 443 Kč vč. DPH. Zhotovitel vystaví ke dni podpisu této dohody daňový doklad na tuto částku dle rozpisu vypořádání vzájemných finančních plnění v Příloze č. 4 se splatností do 29. 12. 2020. 
7. Smluvní strany prohlašují, že podpisem této dohody je sjednán způsob vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek z ukončené Smlouvy a z odstoupení Objednatele od Smlouvy a jeho realizací jsou všechny nároky smluvních stran vypořádány; smluvní strany potvrzují, že nemají vůči sobě žádných dalších nároků. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti stran k realizaci závazků z této dohody, ani povinnosti stran přetrvávající skončení Smlouvy, zejména odpovědnost Zhotovitele za vady Objednatelem převzatého plnění, práva a povinnosti stran z titulu poskytnutých oprávnění z práv duševního vlastnictví, povinnosti mlčenlivosti a ochrany osobních údajů a povinnosti Zhotovitele k zajištění uhrazené podpory k dodanému HW a SW (maintenance). Smluvní strany potvrzují, že tato práva a povinnosti dle dohody stran přetrvávají ze své povahy skončení Smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude po podpisu této dohody, vypořádání vzájemných finančních závazků a pokud nenastanou rozvazovací podmínky podle čl. 2 odst. 5 a 6.  této dohody vrácen originál bankovní záruky za splnění smlouvy č. 06376-02-0074164 ze dne 26. září 2018 ve výši 5 000 000 Kč, a to ve lhůtě do 15. 2. 2021. 


Čl. 4
Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Inventarizační protokol
Příloha č. 2 – Využitelné plnění 
Příloha č. 3 – Vracené plnění
Příloha č. 4 – Finanční vypořádání
2. Tato dohoda se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje dohodu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2. zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“); Objednatel tuto dohodu podepisuje v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.
5. Změna této dohody je možná pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna			ICZ a.s.
České republiky


Ing. Zdeněk Kabátek					Ing. Bohuslav Cempírek
ředitel VZP ČR 					předseda představenstva
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