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Tabulka č. 1
Implementační krok 0
[bookmark: _Hlk54762836]Plnění dodaná v rámci Implementačního kroku IK0 byly akceptovány akceptační procedurou dle čl. III., odst. 8. a 9. Smlouvy a stvrzeny Akceptačním protokolem ze dne 21. 12. 2018.
	Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy
	Popis zadání IK0 dle smlouvy
	dodáno

	Analytický projekt ECM viz čl. II odst. 3 bod 3.1.0
	V implementačním kroku bude zpracován a akceptován dokument „Analytický projekt ECM“ v rozsahu nutném pro provedení implementačního kroku 1. Akceptace dokumentu zadavatelem je podmínkou nutnou pro zahájení implementačního kroku 1.
	Ano



Tabulka č. 2
Implementační krok 1
Plnění dodaná v rámci Implementačního kroku IK1 byly akceptovány akceptační procedurou dle čl. III., odst. 8. a 9. Smlouvy a stvrzeny Akceptačním protokolem ze dne 3. 9. 2019.
	Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy	
	Popis zadání IK1 dle Smlouvy
	Dodáno

	Analytický projekt ECM, dodávka HW a SW viz čl. II odst. 3 bod 3.1.1
	V tomto kroku bude provedena dodávka a technologická instalace komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí dle požadavků uvedených v odstavci 1.4:
	Ano

	Dodaný HW, Příloha č. 3 Smlouvy
	a) Dodaný HW, blíže viz tabulka č. 5
	Ano

	Poskytnutý SW, Příloha č. 3 Smlouvy
	b) Poskytnutý SW, blíže viz tabulka č. 6
	Ano

	Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod a)
	c) Instalace jednotlivých instancí požadovaných HW a SW komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí VZP dle Standardů VZP. V produkčním prostředí budou komunikační služby vypnuty. Služby budou postupně zapínány v dalších implementačních krocích
	Ano

	Konektivita ECM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod b)
	d) ECM bude mít konektivitu na vstupní a výstupní komunikační kanály VZP: Hybridní pošta, SMS brány, Exchange – email, ISDS -, Portál VZP, a el. úřední deska
	Ano

	BRM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod c)
	e) Bude implementován konfigurovatelný business rule modul (BRM), komponenta ECM systému pro směrování výstupní komunikace, tj. volbu a prioritu výstupního kanálu komunikace podle business pravidel: pravidla budou asociována se šablonou komunikace
	Ano

	Konfigurace ECM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod d)
	f) Komunikační pravidla bude možno konfigurovat oprávněným uživatelem, bez nutnosti programování
	Ano

	PKI služby, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod e)
	g) Budou implementovány komplexní služby PKI
	Ano

	ECM, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod f)
	h) Budou vystaveny služby platformy ECM na ECM-ESB odpovídající ostatním požadavkům v tomto odstavci 1.3.3
	Ano

	ECM dokumentace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod g)
	i) Všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány
	Ano

	Dokumentace záloh, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod h)
	j) Bude zpracována detailní provozní dokumentace pro provádění záloh a recovery (full recovery)
	Ano

	Testovací scénáře, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod i)
	k) Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle standardů VZP
	Ano

	Funkční testy, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod j)
	l) Budou provedeny základní funkční a stress testy řešení ECM v produkčním prostředí
	Ano

	Testovací makety, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod k)

	m) Pro účel testování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků – maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data
	Ano

	Dokumentace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod l)
	n) Bude předána první verze dokumentace dle Standardů VZP
	Ano

	Instalace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod m)
	o) Dodavatel v součinnosti s VZP ČR provede instalace v testovacím a produkčním prostředí v souladu se standardy VZP
	Ano

	Školení, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod n)
	p) Dodavatel provede zaškolení
· Uživatelů
· Privilegovaných uživatelů konfigurujících systém
· IT administrátorů
V testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu
	Ano

	AP pro další krok, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod o)
	q) Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 2
	Ano

	Migrační plán, Smlouva čl. IV.
	r) Migrační plán
	Ano



Tabulka č. 3
Termínované úkoly 
Součástí realizace etapy IK2 a případně i etapy IK3 jsou „Termínované úkoly“- činnosti, které vyplynuly z Akceptačního protokolu etapy IK1 a které měly do požadovaného detailu rozpracovat plnění dodané v rámci etapy IK1, požadavky v základním rozsahu splněné v IK1:

	[bookmark: _Hlk54769547]Označení plnění odkaz na ustanovení Smlouvy
	Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1
	Splněno/Nesplněno
	Dodáno, dne

	Sloučení AP, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod o)
	Sloučení analytických dokumentů IK0 a IK1 do konce IK2
	Termínovaný úkol splněn
	Ano, 11.9.2020

	Specifikace orchestrace, viz. Příloha č. 1b Smlouvy – Výchozí customizace

	Specifikace orchestrace předávání dokumentu bude zahájena nejpozději do 30.9.2019
	Termínovaný úkol částečně splněn
	Ano, částečně, 11.9.2020

	Zálohování,
Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.9
	Dokončení řešení zálohování – dle harmonogramu
	Termínovaný úkol částečně splněn
	Ano, částečně, 11.9.2020

	IBM WAS, viz. Smlouva, čl. II, odstavec 3, bod 3.3.1

	Přiměřená konzultační součinnost dodavatele při implementaci a dodání skriptů, kterými bude možné sledovat IBM WAS do konce IK2

	Termínovaný úkol splněn
	Ano, 11.9.2020

	Manuál pro dodavatele, Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.11 odstavec 1.11.2)
	Manuál pro dodavatele – pouze část Popis služeb HSM 15.10.2019
	Termínovaný úkol částečně splněn
	Ano, částečně, 11.9.2020

	Podpisové služby, Příloha č. 1a Smlouvy – Povinné parametry, Odstavec 1.4.8.
	1.4.8.6, 1.4.8.9, 1.4.8.10 – Ověřování 30.11.2019
	Termínovaný úkol splněn
	Ano, 11.9.2020

	Integrace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.7,

	Popisy z oblasti integrace: sdílené modely, testovací přípravky - při analýze
	Termínovaný úkol nesplněn
	Ne

	Digitalizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.4, odstavec 1.4.3

	Digitalizace – popisy tříd pro dokumenty uvedené ve smlouvě – součást řešení dodávky
	Termínovaný úkol splněn
	Ano, 11.9.2020

	Licence, čl. II odst. 3 bod 3.3
	Uvedení termínů licencování do souladu se smlouvou proběhne do 30.6.2020
	TÚ splněn v rámci vypořádání vzájemných závazků
	Ano, 11.9.2020



Tabulka č. 4
Implementační krok IK2 
Realizace implementačního kroku IK2 byla zahájena dne 4. 9. 2019. Tato etapa měla být v souladu s rozhodnutím Řídícího výboru ze dne 2. 6. 2020 ukončena nejpozději dne 7. 7. 2020. Akceptační procedura dle čl. III., odst. 9. Smlouvy nebyla zahájena. Etapa IK2 jako celek akceptována nebyla:
	Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy
	Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1
	Akceptováno, dne
	Dodáno, dne

	Orchestrace služeb, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod a)
	Dodavatel ECM vytvoří výchozí orchestrace a konfigurace služeb ECM pro v tomto odstavci specifikované dokumentové služby. Tyto standartní orchestrace poslouží business projektům v dalších fázích k dalšímu využití „business customizací“. Zadavatel požaduje, aby využití těchto vzorů v ECM bylo řízeno pouhou konfigurací.
	Ne
	Ano, částečně, 11.9.2020

	ECM – ESB, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod b)
	Všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány
	Ne
	Ano, částečně, 11.9.2020

	Testovací scénáře, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod c)
	Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle Standardů VZP
	Ne
	Ne

	Testovací makety, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod d)
	Pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data
	Ne
	Ne

	Dokumentace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod e) (AP, MpD, technická dokumentace, migrační plán)
	Bude předána aktualizovaná úplná verze dokumentace dle Standardů VZP
	Ne
	Ano, částečně, 11.9.2020

	Sužby ECM, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod f)
	Sada základních služeb ECM pro tuto etapu:
· Zpracování doručeného dokumentu (zásilky) strukturovaného i nestrukturovaného bez vytěžení dat i s vytěžením dat, ECM část
· Předání doručeného dokumentu, metadat a vytěžených dat obsahu do provozního systému
· Zpracování vlastního (odchozího) individuálního dokumentu u informačního systému
· Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) z informačního systému
· Zpracování individuálního vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office
· Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office
	Ne
	Ano, částečně, 11.9.2020

	Anonymizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod g)
	Vytvoření aplikace pro anonymizaci digitálních dokumentů, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB
	Ne
	Ano, 23. 7. 2020

	Integrace ECM digitalizační pracoviště, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod h)
	Customizace ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB
	Ne
	Ne

	Dokumentace – digitalizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod i)
	Bude předána aktualizovaná verze dokumentace dle standardů VZP
	Ne
	Ano, částečně, 11.9.2020

	Manuál pro dodavatele, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod j)
	Bude předána 1. verze manuálu pro dodavatele aplikací IS VZP pracujících s dokumenty, popisující aplikační rozhraní, metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem
	Ne
	Ano, 11. 9. 2020

	Školení IK2, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod k)
	Dodavatel provede zaškolení pracovníků VZP v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolích definovaných v Analytickém projektu minimálně:
· Uživatelů
· Privilegovaných uživatelů konfigurujících systém
· IT administrátorů
	Ne
	Dne 13. 8. 2020 proběhlo školení pilotních aplikací IK2

Dne 15. 1. 2020 proběhlo školení na modul Anonymizace.


	AP IK3 rozšiřující verze, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod l)
	Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 3
	Ne
	Ne











Tabulka č. 5 
HW komponenty

	HW komponenta
	Typ
	Počet kusů
	Popis
	Dodáno ANO / NE
	Maintenance / podpora zajištěna do 
	Maintenance / podpora uhrazena do 
	Celková cena  
	Sériové číslo

	Zařízení pro behaviorální analýzu
	Trend Micro Deep Discovery Analyzer
	4
	Deep Discovery Analyzer HW
	Ano
	11.9.2023
	11.9.2023
	8 369 484 Kč
	D53BKP2
D52DKP2
D528KP2
D53CKP2

	Úložiště dokumentů (IBM Storage)
	IBM Storwize V5030
	2
	Diskové pole
	Ano
	11.9.2023
	11.9.2023
	11 433 840 Kč
	789CHH0
789CC20
781EL99
789CL50
789CKR0
781EM27
789CEM0
789CGN0
781EH42
789CKP0
781EM40
781EL73

	HSM nShield Solo Prod
	Thales nShield Solo 500+ F3, NC4433E-500

	3
	HSM modul ve formě PCI-Express karta, která poskytuje kryptografické služby jedné nebo více aplikacím na hostitelském serveru.
	Ano
	11.9.2023
	11.9.2023
	3 645 276 Kč
	1M2BFV2
1M2CFV2
1M2FFV2

	HSM nShield Connect Prod
	Thales nShield Connect F3 500+
	3
	HSM modul ve formě appliance, která přes definované rozhraní poskytuje kryptografické služby přistupujícím aplikacím.
	Ano
	11.9.2023
	11.9.2023
	5 007 123 Kč
	36-NC7385A
36-NC7582A
36-NC7575A

	HSM nShield Solo  Test
	Thales nShield Solo 500+  F2
	1
	PCI-Express karta, která poskytuje kryptografické služby jedné nebo více aplikacím na hostitelském serveru.
	Ano
	11.9.2023
	11.9.2023
	801 074 Kč
	1M29FV2



Tabulka č. 6
Přehled SW

	SW modul
	Výrobce
	Dodáno ANO / NE
	Licence poskytnuty a uhrazeny na dobu
	Maintenance zajištěna a uhrazena do  
	Odkaz na dokument dodání
	Cena za licence
	Cena za maintenance
	Celková cena

	ESSL ICZ e-spis®
	ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	0 Kč
	4 815 000 Kč

	4 815 000 Kč


	ICZ DESA
	ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	1 452 270 Kč
	1 742 730 Kč
	3 195 000 Kč

	Modul ICZ e-spis® komunikace s ISDS
	ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	364 770 Kč
	437 730 Kč
	802 500 Kč

	Modul ICZ e-spis® Hybridní pošta
	ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	364 770 Kč
	437 730 Kč
	802 500 Kč


	Modul ICZ e-spis® Podpisové služby
	S.ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	729 545 Kč
	875 455 Kč
	1 605 000 Kč


	Aplikace Anonymizace
	ATBON
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	1 927 680 Kč
	1 213 218 Kč
	3 140 898 Kč


	IBM Digital Business Automation Enterprise
	IBM
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	11 368 400 Kč
	13 642 080 Kč
	25 010 480 Kč

	IBM App Connect Enterprise Standard Edition
	IBM
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	3 836 135 Kč
	4 603 362 Kč
	8 439 497 Kč

	IBM Content Collector for File Systems
	IBM
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	392 010 Kč
	470 420 Kč
	862 430 Kč

	Content Mapper for MS Word
	Simply XML
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	1 680 060 Kč
	2 016 070 Kč
	3 696 130 Kč



Tabulka č. 7
Přehled poskytnutých (subskripcí)

	Licence
	Stav
	Množství
	Platná od
	Platná do

	Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard
	Budoucí licence (future dated)
	3
	31. 5. 2021
	29. 11. 2024

	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
	Platná
	5
	1. 4. 2019
	31. 3. 2024

	Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard
	Platná
	3
	31. 5. 2020
	29. 11. 2023

	Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard
	Budoucí licence (future dated)
	2
	31. 5. 2021
	29. 11. 2023

	High Availability
	Platná
	3
	15. 5. 2020
	14. 5. 2023

	licence na JBoss aplikace Q-Integra (anonymizace) – testovací prostředí
	Platná
	1
	24. 9. 2020
	31. 12. 2020

	licence na JBoss aplikace Q-Integra (anonymizace) – produkční prostředí
	Platná
	1
	24. 7. 2020
	31. 10. 2020



Příloha č. 1
Dohody ze dne 23.12.2020 o vypořádání vzájemných vztahů mezi VZP ČR a ICZ a.s. ze Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547, uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“)


