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[bookmark: _Hlk54870945]Dohody o vypořádání vzájemných vztahů mezi VZP ČR a ICZ a.s. ze Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547, uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“). 

Tato příloha ve smyslu článku XXI., odst. 7. Smlouvy, vymezuje plnění dle Smlouvy, které Zhotovitel předal Objednateli a které však pro Objednatele není beze všech pochybností použitelné a využitelné. 

Tabulka č. 1
Implementační krok IK2 
Realizace implementačního kroku IK2 byla zahájena dne 4. 9. 2019. Tato etapa měla být v souladu s rozhodnutím Řídícího výboru ze dne 2. 6. 2020 ukončena nejpozději dne 7. 7. 2020. Akceptační procedura dle čl. III., odst. 9. Smlouvy nebyla zahájena. Etapa IK2 jako celek akceptována nebyla:
	Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy
	Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1
	Akceptováno, dne
	Dodáno, dne

	Testovací scénáře, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod c)
	

Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle Standardů VZP
	Ne
	Ne

	Testovací makety, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod d)
	Pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data
	Ne
	Ne

	Integrace ECM digitalizační pracoviště, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod h)
	


Customizace ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB
	Ne
	Ne

	AP IK3 rozšiřující verze, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod l)
	


Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 3
	Ne
	Ne



Tabulka č. 2
Přehled SW

	SW modul
	Výrobce
	Dodáno ANO / NE
	Licence poskytnuty a uhrazeny do doby
	Maintenance uhrazeny do  
	Odkaz na dokument dodání
	Cena za licence
	Cena za maintenance
	Celková cena

	ESSL ICZ e-spis®
	ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	0 Kč
	4 815 000 Kč

	4 815 000 Kč


	Modul ICZ e-spis® Hybridní pošta
	ICZ a.s.
	Ano
	Trvání majetkových autorských práv
	11. 9. 2024
	Akceptační protokol IK1
	364 770 Kč
	437 730 Kč
	802 500 Kč




Příloha č. 3
Dohody ze dne 23.12.2020 o vypořádání vzájemných vztahů mezi VZP ČR a ICZ a.s. ze Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547, uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“)


