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Č.j.: 283096/2020-ČRA 
 

Dodatek č. 4 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-
23030/4 s názvem  

„Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové 
navrátilce v Západní Bosně“ 

  
 

Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:                  Mgr. Jan Slíva, ředitel 
se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO:    75123924 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
číslo účtu:   0000 – 72929011/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:  AQUA-GAS, s.r.o 
zastoupený:  Radovanem Koudelkou, jednatelem 
se sídlem:  Berkova 92, 612 00 Brno 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Brně, C 29265 
IČO:    255 13 117 
DIČ:    CZ25513117 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu:  2113062709/2700 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „realizátor“) 
 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-
087-FO-23030/4 s názvem „Dodávka a instalace technologie solárních 
systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně“ ze dne 23.7.2018 (dále jen 
„Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny termínu plnění v návaznosti 
na zpoždění vzniklá epidemickou situací v České republice a Bosně a Hercegovině. 
Souběžně s tím se smluvní strany dohodly na úpravě finančního plnění s tím, že nebude 
konána původně plánovaná tisková konference a nebudou vyhotoveny brožury určené 
k propagaci projektu. Celková cena předmětu plnění je na základě tohoto dodatku nově 
stanovena na 13.981.507,- Kč včetně DPH, což představuje snížení oproti původně 
kontrahované částce o 39.000,- Kč. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi 
uvedenými stranami. 
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I.2. Smluvní strany se dohodly, že přílohy tohoto dodatku - příloha č. 1a Technická 
specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet, příloha č. 1b Specifikace příjemců a příloha 
č. 2 Postup realizace dodávky, nahrazují v plném znění příslušnou přílohu č.1a, přílohu č. 
1b i přílohu č. 2 Smlouvy.  
 

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané 
odstavce Smlouvy nově zní takto: 
 

1.2 Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:  
Sara Miličić, tel: , email:

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: 

, tel: , email:

2.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní 
celkovou cenu ve výši 13 981 507,- Kč (slovy: třináct milionů devět set osmdesát jedna 
tisíc pět set sedm korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma 
stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost 
zhotovitel. 

2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli 
za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném 
kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí: 

• v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu 
plnění 

              do 30. 11. 2018: 

částka 6 012 740,- Kč (slovy šest milionů dvanáct tisíc sedm set 
čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH; 

• v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu 
plnění 

do 30. 10. 2019: 

částka 6 292 500,- Kč (slovy šest milionů dvě stě devadesát dva 
tisíc pět set korun českých) včetně DPH; 

 do 10.12.2019: 

částka 1 143 422,- Kč (slovy jeden milion sto čtyřicet tři tisíc čtyři 
sta dvacet dva korun českých) včetně DPH 

•  v roce 2020 za skutečně realizovanou část předmětu plnění: 

do 28. 12. 2020: 

částku 532 845,- Kč (slovy pět set třicet dva tisíc osm set čtyřicet pět 
korun českých) včetně DPH za dokončení celého předmětu plnění.  

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat 
vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu 
s touto Smlouvou. 
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Část celkové ceny plnění dle článku 2.1 tohoto dodatku stanovená v prvním 
kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. 
Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, 
mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy. 

3.1. Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 28. 12. 2020. 

 

I.3 Smluvní strany se dohodly na doplnění odstavce 3.2. Smlouvy o následující text: 

Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění 
oprávněnému zástupci objednatele pro třetí rok realizace nejpozději do 28. 
12. 2020. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu, 
doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu 
plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a 
případná doporučení k dalšímu postupu.  

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o 
realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a 
současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).  

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje 
její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li 
objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-
li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel 
zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se 
bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem 
schválena. 

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému 
úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – 
přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude 
v kopii tohoto e-mailu). 

 

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.  
 

I.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu 

tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 
dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 
 

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

Seznam příloh: 
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Příloha č. 1a: Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet 
Příloha č. 1b: Specifikace příjemců 

Příloha č. 2: Postup realizace dodávky 

 

 

V Praze dne: 

 

……………………………. 

za objednatele: 
Mgr. Jan Slíva 
ředitel České rozvojové agentury 

 

 

V Praze dne: 

 

.......................................................... 

za zhotovitele: 
Radovan Koudelka 
jednatel AQUA-GAS, s.r.o 

  
 


