DODATEK č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

na realizaci stavby: „Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově“  
kterou uzavřeli 12.12.2019

Smluvní strany 

Objednatel:
Město Český Těšín
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupeno: starostkou města – Mgr. Gabrielou Hřebačkovou
pracovník oprávněný k jednání ve věcech smluvních: Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství,
ve věcech technických: Dana Moravcová, referent bytového a nebytového fondu
IČO: 00297437
DIČ: CZ 00297437
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Lukáš Kotásek
sídlo: Bezručova 196/38, 737 01, Český Těšín
IČO: 01254138
DIČ: CZ 8607075598
bankovní spojení: xxx
[bookmark: _GoBack]č. účtu: xxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
	

	1. Realizaci díla „Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově“ předcházela oprava zasklení oken v kapli na centrálním hřbitově a to jinou firmou. Oprava zasklení okem nebyla provedena v termínu do 31.05.2020, z důvodu krizové situace, ale byla realizována až v září 2020. Zhotovitel již nemohl realizovat opravu oken v roce 2020. Z těchto důvodů došlo k uzavření Dodatku č. 1  k Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2019.
	Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 3. odst. 3.4. Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2019 na realizaci stavby: „Oprava oken v kapli na centrálním hřbitově“, takto:
	
	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
	a) předpokládaný termín zahájení díla: 04/2021
	b) termín ukončení díla: do 3 měsíců od zahájení díla.

	2. Závěrečná ustanovení
2.1.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2019 zůstávají v platnosti.
2.2.  Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
2.3. Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění této 
smlouvy ve znění posledně uvedeného dodatku.
2.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Českém Těšíně dne 		     	             






-------------------------------------				----------------------------------	
za objednatele							za zhotovitele
Mgr. Gabriela Hřebačková				            Lukáš Kotásek		
starostka města						      
