
Úřad vlády České republiky 
  

 
Evidenční číslo: 16/123-1 

 

D O D A T E K č. 1 
keSmlouvě o dílo „Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie 

a oplocení“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Česká republika - Úřad vlády České republiky  
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01Praha 1 
IČO:  00006599          
DIČ:  CZ00006599 
kterou zastupuje:  Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě 

interního předpisu 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č. 4320001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. 224 002 467 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Studio acht, spol. s.r.o. 
se sídlem: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 
IČO:  25119966 
DIČ:  CZ 25119966 
kterou zastupuje:  Ing. Václav Hlaváček, jednatel společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka Praha 7, účet č. 3596570277/0100 
kontaktní osoba Ing. Pavel Jakoubek, tel. č. 233 133 753, 233 113 741 

dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek,níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") 
keSmlouvě o dílo „Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie 
a oplocení“,ev. č. 16/123-0, kterou uzavřeli dne 14.07.2016(dále jen „smlouva“). 

 
Čl. I 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele úpravu projektové 
dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby za podmínek stanovených smlouvou 
a tímto dodatkem a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II tohoto 
dodatku za podmínek stanovených smlouvou. Tento dodatek je uzavírán na základě 
skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku. 

2. Po předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavbybyl 
objednatelem v návaznosti na vývoj v implementacičl. 5 směrnice Evropského Parlamentu  
a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, resp. za účelem zajištění co nejvyšší možné 
energetické úspory ve vztahu k historickým aspektům budovy Strakovy akademie, zadán 
požadavek na prověření možnosti významného rozšíření výměny oken s termoizolačním 
dvojsklem a zároveň, s ohledem na různý charakter jednotlivých položek výkazu výměr 
z hlediska rozpočtového, resp. účetního, požadavek na rozdělení položek výkazu výměr na 
investiční a neinvestiční náklady stavby. 



 

Stránka 2 (celkem 2) 

3. Předmětem úpravy projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby je 
úprava vlastností a počtu nových oken s termoizolačními dvojskly a projednání této záležitosti 
s dotčenými orgány státní správy a dále rozdělení investičních a neinvestičních nákladů 
stavby ve výkazu výměr dle požadavků objednatele.Zhotovitel je povinen předat objednateli  
6 vyhotovení upravené projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby  
v listinné podobě a dále v elektronické podobě na nosičích CD/DVD 1 vyhotovení 
dokumentace pro provádění stavby v uzavřeném (PDF) i otevřeném (DWG, Word, Excel) 
formátu včetně kontrolního rozpočtu a 10 vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (bez 
kontrolního rozpočtu) v uzavřeném PDF formátu s neoceněným rozpočtem (výkazem výměr) 
v otevřeném formátu (excel). 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli úpravu projektové dokumentace pro zadání stavby  
a pro provádění stavby dle odst. 3 tohoto článku nejpozději do 03.03.2017. 

Čl. II 
Cena 

Cena za úpravu projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby dle čl. I 
odst. 3 tohoto dodatku činí 20.000 Kč bez DPH, tj. 24.200 Kč včetně DPH. 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodateknabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených 
od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem poskytovatele. 

2. Tento dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, především na profilu zadavatele v systému 
E-ZAK a v Registru smluv. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.  
 
 
V Praze dne22.02.2017 
 
 

 
 

zaStudio acht, spol. s.r.o. 
 
 

za Českou republiku                                                                                             
Úřad vlády České republiky 

__________________________ 
Ing. Václav Hlaváček v. r. 
jednatel 

 

__________________________ 
Mgr. Ing. Filip Minář v. r. 
ředitel Odboru technicko-hospodářského 
  


	Evidenční číslo: 16/123-1
	DODATEKč. 1
	keSmlouvě o dílo „Projektová dokumentace na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení“
	Česká republika - Úřad vlády České republiky
	a
	Studio acht, spol. s.r.o.
	se sídlem: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5
	IČO:  25119966
	DIČ:  CZ 25119966


