DODATEK č. 1

 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle   § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník)
1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:
Jana Satrapová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:
Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 
IČ:
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní:
, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:


IČ:
47455292



DIČ:
CZ47455292



bankovní spojení:
ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu:
8788883/0300




zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
Název díla:
„Využití pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace“
 

2. Předmět dodatku
 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění.
2.2. V článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění se ruší stávající lhůty uvedené v odstavci 4.1.: 
	Zahájení díla
	ihned po podpisu Smlouvy

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. této Smlouvy
	do 180 kalendářních dnů

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.2., 2.3.4. a 2.3.5. této Smlouvy
	Do 180 kalendářních dnů od pokynu Objednatele k zahájení části díla


A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

	Zahájení díla
	ihned po podpisu Smlouvy

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. Smlouvy
	do 180 kalendářních dnů

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.2. Smlouvy  - SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby,
	Do 31.3.2021

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.4. a 2.3.5. Smlouvy - SO 02.7 Vrtaná studna – vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby
	Do 30.6.2021


2.3. 
Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2018 zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2.4. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží dva stejnopisy.

2.5.
Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 
2.6.
Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 21.12.2020, usnesením č. R/609/2020.
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 30.12.2020 

V Hradci Králové dne 30.12.2020
 

za Objednatele:





za Zhotovitele:
………………………………………..


    ………….……………………………..



      Mgr. Jan Tourek




         


    starosta města



    
     jednatel společnosti
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