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DODATEK č. 1 

 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy objednatele: O/19/696 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
  Se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
  IČ: 463 47 534  DIČ: CZ46347534 
  Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
  Číslo účtu:  32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním 

ředitelem a členem představenstva 
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech smluvních:  xxx 
  ve věcech technických: xxx 
    xxx 
 
 
2.  Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o. 
  Se sídlem Životského 15, 618 00  Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38632 
  IČ: 26231433  DIČ: CZ26231433 
  Bankovní spojení:  UniCredit Bank, a.s. 
  Číslo účtu:  1002131762/2700 
  Zastoupení:   Petrem Hadamem, prokuristou společnosti 
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech obchodních: xxx 
  ve věcech technických: xxx 
  Tel.: xxx  E-mail: xxx 
 
Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU  
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna článku III. Doba a místo plnění, 
odstavec 2. Časový harmonogram provedení díla z důvodu posunu termínu realizace 
samotného objektu ze strany Statutárního města Brno MČ Brno – střed, s kterým mají 
Teplárny Brno, a.s. uzavřenou obchodní smlouvu O/19/020 o vybudování horkovodní 
přípojky. Tento článek se mění následovně:  
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III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
2. Časový harmonogram provedení díla: 

 
2.1. předání staveniště a zahájení prací  

 do 10 pracovních dní od výzvy objednatelem 
 

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro 
provoz díla  do 3 měsíců od zahájení prací 

 

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla 
 do 4 měsíců od zahájení díla 

 
Ostatní články a odstavce tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v celém rozsahu. 
 
Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud je 
smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit dodatek v Registru smluv, smluvní strany se 
dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění dodatku si 
nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 
neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 
 
 
V Brně, dne: 
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
........................................  ........................................ 
Ing. Petr Fajmon, MBA  Petr Hadam 
generální ředitel  prokurista společnosti 
a člen představenstva 
 


