
PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320145240.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
Zámecká 6, Náměšť nad Oslavou 675 71

Nabyvatel
Opavská lesní a.s. 
se sídlem
Masarykova třída 337/28 , Opava 74601

IČ: 45193177
DIČ: CZ45193177

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320145240 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 14.12.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 28.12.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 13.1.2021 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 27.1.2021

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320145240.

V dne 3 0 -1?.- 2020 V ŮF4VL dne <2-2,12 2'o2q

Opavská lesní a.s







Lesy České republiky, s.p. Číslo aukce: 320145240
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LEŠV '

Příloha č: 1 k Schvalovacímu protokolu 
Aukce číslo; 320145240 

Vítěz aukce: Opavská lesní a.s.
Porosty: revír Kralice 

Množství celkem: 1300 m3

Porost Těžba v 
porostu

Stav
rozpracovanosti
v%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze 
žádosti -
žádosti 
vyhověno

Nový
termín
ukončení
těžby (při
prvním
prodloužení
maximálně
4 týdny, při 
druhém 
prodloužení 
14 dní)

Nový termín
předání
místa těžby
zpět (při
prvním
prodloužení
maximálně
4 týdny, při
druhém
prodloužení
14 dní)

Revír
Kralice

Revír
Kralice

20% ANO 13.1.2021 27.1.2021

Prohlášení revírníka: Vzhledem k uvedeným skutečnostem souhlasím s prodloužením 
termínu těžby do 13.1.2021 a termínu předání místa těžby zpět poskytovateli aukce do 
27.1.2021.

Prohlášení LS: Vzhledem k uvedeným skutečnostem souhlasím s prodloužením termínu 
těžby do 13.1.2021 a termínu předání místa těžby zpět poskytovateli aukce do 
27.1.2021.

Cena za placené prodloužení: 

Další povinné přílohy:

-kč

Žádost o prodloužení termínu těžby aukce 320145240
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OPAVSKÁ LESNÍ a.s„ 
Masarykova 28, 746 01 OPAVA

Lesy České republiky, s.p. 
LS Náměšť nad Oslavou 

Nok tppéktr. MK Ná/mW/05/2020 Opova dw:11.12.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu těžbv a předání místa aukce 320145240

Vážený pane lesní správce,

tímto bych Vás chtěl na základě Obchodních podmínek bod 7.6 - klimatické vlivy, požádat o prodloužení 

termínu těžby a předání místa aukce. V dané lokalitě jsme kvůli klimatickým podmínkám a případným 

škodám prozatím těžbu nezahájili, čekáme na zámrz.

Navrhuji prodloužit termín těžby a předání místa zpět na 31.1.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

V Opavě, dne 11.12.2020 

S pozdravem

Opavská lesní a.s.

TELEFON FAX BANKOVNÍ SPOJENI IČO E-MAIL Certifikace:

PEFC
PírcwMtwi






