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2.2.  Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potĜebných materiálů a zaĜízení 
nezbytných pro Ĝádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro Ĝádné dokončení díla 
nezbytné, zejména: 

 
a) zajištění nezbytných opatĜení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby; 
b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

stavby a zpětné písemné pĜedání jejich správcům; 
c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek a pĜíjezdových cest, dodržování platných pĜedpisů; 
d) zajištění povolení k užívání veĜejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků 

a pĜípadných pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 
e) umístění či pĜemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle 

pĜedpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek 
a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu 
výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měĜení a zkoušek, 
g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetĜování, Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a poĜádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých 
výstavbou jsou součástí dokladů, pĜedávaných v rámci pĜedání a pĜevzetí stavby; 

h) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, 
pĜizvání ke kontrole a protokolárním pĜedání po provedení kĜížení, souběhů u správců sítí 
a vodotečí apod. 

i) zĜízení a odstranění zaĜízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské 
sítě.  

j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, 
na kolaudačním Ĝízení apod.  

k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných pĜedpisů a ČSN (pĜípadně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, 
vzduchotechnika, zkoušek vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro 
nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., 
monitoring dle požadavků provozovatele zaĜízení; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 
22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude 
prokázáno dosažení pĜedepsané kvality a parametrů; 

m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z pĜejímacího Ĝízení v dohodnutých 
termínech;  

n) zpracování dílenské a výrobní dokumentace; 

o) zhotovitel prokáže, že stavba vykazuje projektované parametry; 
p) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace budou zĜetelně vyznačeny všechny změny, k nimiž došlo 
v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli pĜedána nejpozději k datu pĜedání 
a pĜevzetí staveniště ve dvou vyhotoveních. 

 ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatĜen jménem a pĜíjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úĜadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko pĜípadně na doklad, 
jímž byla změna povolena pĜíslušným stavebním úĜadem či jinou jej nahrazující 
autoritou. 
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 Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel pĜedá objednateli 2x v tištěné 
formě a v elektronické formě v PDF a v editovatelné podobě (soubory budou 
zpracovány s pĜíponou: dwg) 

 
2.3. V pĜípadech, kdy projekt stavby (pĜípadně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje 

požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní 
označení výrobků nebo obchodních materiálů, pĜipouští objednatel použití i obdobných 
Ĝešení, za pĜedpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších pĜedepsaných 
parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná Ĝešení musí být doložena pĜedepsanými 
parametry jako u výrobků uvedených v projektu a pĜedem odsouhlasena objednatelem.  

 
 
2.4.  Zhotovitel je povinen pĜizpůsobit dílo, stavební a technologickou část pĜedmětu díla 

geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním 
inženýrským sítím. 

 
2.5.  Smluvený pĜedmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - 

pĜíslušným státním normám a pĜedpisům ČR a EU. 
 
2.6. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li: 

podepsán protokol o pĜedání a pĜevzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a 
objednatele. 

 
 

III. 

Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 3 pracovních dní ode dne pĜedání 

staveniště objednatelem. 
  
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 6 týdnů od podpisu této smlouvy o dílo. 
 
 
3.3.  Pokud zhotovitel dokončí dílo pĜed dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel pĜevzít 

dílo pĜed sjednanou dobou. 
 

 

IV. 

Cena za dílo  
 

4.1.  Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena 

dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1řř0 Sb., ve znění změn 
a doplňků na základě provedeného výběrového Ĝízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí 

 

   

 Cena v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč 
s DPH 

Workoutová klec I. vč. montáže  39.990,- 48.388,- 

Workoutová klec II. vč. montáže  39.990,- 48.388,- 

Workoutová klec III. vč. montáže  39.990,- 48.388,- 

Cena celkem za workoutové konstrukce 119.970,- 145.164,- 
      
 
4.2  Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše pĜípustná. 
 
4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti 

s provedením a dodávkou celého díla. 
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4.4.  Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z pĜidané hodnoty je stanovena v souladu  

 platnými daňovými pĜedpisy. 
 

4.5.  Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. 
Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto 

pĜípadě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění; 

b) pokud se pĜi realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pĜedvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

4.6. Součástí této smlouvy je cenová nabídka, která tvoĜí pĜílohu č. 1 této smlouvy. 
 

 

4.7.  Vyskytnou-li se pĜi provádění díla vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen 
provést jejich pĜesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového 
Ĝízení, jehož konečným výstupem bude projednaný a odsouhlasený změnový list, pĜedložit 
objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádĜit. V 
pĜípadě, že takto neučiní do 21 pracovních dnů od jejich Ĝádného nahlášení, má se za to, 
že objednatel s takto pĜedloženým soupisem souhlasí a budou zhotoviteli proplaceny. Tyto 
práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, 
v platném znění.  

 

4.8.  Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají 
být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami dle nabídky, popĜ. položkových 
rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., 
lze použít dohodnutých hodinových sazeb. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

 
5.1.   Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodli, že pĜedmět díla dle této 

smlouvy bude realizován bez záloh.  
 
 
5.3.  Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury 

vystavené Zhotovitelem do 10 dnů po ukončení a pĜevzetí pĜedmětu díla bez vad a 
nedodělků, uvedeného v Protokolu o pĜedání a pĜevzetí. Součástí konečné faktury bude 
celkový soupis konečného vyúčtování. 

 
 
5.4.  Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších pĜedpisů 
(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními pĜedpisy je zhotovitel 
povinen uvést ve faktuĜe i tyto údaje:  

a) Číslo a datum vystavení faktury, 
b) Název projektu 
c) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavĜení,  
d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
e) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, 

včetně výše fakturované částky, 
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f) pĜedmět smlouvy, jeho pĜesnou specifikaci ve slovním vyjádĜení (nestačí odkaz  
na číslo smlouvy), 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
h) lhůta splatnosti faktury, 
i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich pĜesné názvy a sídlo,  
j) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího 

protokolu. 
 
 
5.5.  Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů 

po doručení faktury objednateli.   
 
5.6.   Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný 

obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě 
splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. 

 
5.7.  Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost 

zhotovitele za pĜípadné škody na zhotoveném díle. 
 
5.8  Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotĜeby vstupního materiálu 

není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.  
 
5.9  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veĜejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit pĜi výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veĜejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany poskytovatele 
dotace a pověĜených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úĜadu, pĜíslušného finančního úĜadu a dalších 
oprávněných orgánů dle obecně závazných právních pĜepisů) a vytvoĜit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k pĜedmětu díla poskytnout jim 
součinnost. 

 
 
 
 

VI. 

Podmínky provádění díla 

 
6.1.  Smluvený pĜedmět díla bude realizován na určeném staveništi pro pĜedmět plnění. 

Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude pĜesně určena a pĜedána zhotoviteli zápisem 
o pĜedání staveniště.  

 
6.2.  Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité 

a podstatné informace týkající se: 
a) charakteru staveniště včetně geotechnických podmínek, 
b) hydrogeologických a klimatických podmínek, 
c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zaĜízení a materiálů nezbytných 

pro Ĝádnou realizaci pĜedmětu díla včetně odstranění všech vad 
d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických 

postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro 
Ĝádnou realizaci pĜedmětu díla, 

e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti pĜístupů na staveniště i k dalším 
důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zaĜízení, 
jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších 
služeb. 

 
6.3.  Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších 

informací, pĜípadně ověĜování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. 



Výstavba workoutového hĜiště  Smlouva o dílo 

 

Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 
6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v pĜípadě, je-li 
to technicky možné – ověĜit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto 
informace dle možností aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy 
o dílo zahájit prověĜování správnosti stavu obdržených informací pĜímo na staveništi i na 
jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto 
činnost umožnit, zhotovitel je však povinen respektovat nutnost zachování Ĝádného 
provozu zaĜízení souvisejícího s pĜedmětem díla, jakož i právo nebo povinnost 
objednatele utajovat některé skutečnosti v souladu s obecně závaznou právní úpravu. 
Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel. 
 
 Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že v pĜípadě, bylo-li by dodatečně zjištěno, 
že informace o podmínkách specifikovaných v čl. 6.2 písm. a) – e) nebyly dostatečné nebo 
úplné, odpovídá za takovýto stav zhotovitel a takovýto stav bude považován za stav 
vzniklý v důsledku zavinění zhotovitele. 
Vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních 
pĜedpisů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům subjektů dle čl. 
V. odst 5.11 Smlouvy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a  umožnit jim pĜístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je pĜíjemce povinen 
za účelem ověĜování plnění podmínek poskytovatele dotace poskytovat uvedeným 
subjektům požadované informace a dokumentaci. 

 
6.4.  ěádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle 

pĜíslušných technických norem, pĜedepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních  
zkoušek, geodetického zaměĜení apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující 
technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.  

 
6.5.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí pĜevzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k 
provedení díla ve smyslu občanského zákoníku. 

 
6.6.  Objednatel je oprávněn kontrolovat pĜedmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle 

dohodnutého časového rozvrhu, v každém pĜípadě vždy, kdy bude dílo pĜi dalším 
pracovním postupu zakryto. V takovém pĜípadě je zhotovitel objednatele povinen písemně 
vyzvat minimálně 2 pracovní dny pĜedem k provedení kontroly. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádĜí do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to 
další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla. 

 
6.7.  Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektĜina, voda) nutných k provedení díla plně na své 

náklady. 
 
6.8.  Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí pĜiměĜeně zásady uvedené ve 

vyhlášce č. 4řř/2006. 
  
6.9.  Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude 

pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční 
společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověĜení zástupci 
objednatele, zhotovitele a pĜizvané osoby. 
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, pĜijatých 
závěrech a jejich plnění písemné záznamy. PĜijaté závěry jsou závazné pro obě strany. 

                
 

 

 

VII. 

Smluvní závazky objednatele 

 
7.1.  Objednatel se zavazuje pĜedat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15. 5. 2017. 
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7.2 O pĜedání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce 
objednatele a po pĜevzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele. 

 
7.3 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků tĜetích osob tak, 

aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
projektovou dokumentací. 

 
 

 

VIII. 

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi 
 
8.1.  Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu pĜi provádění díla je zhotovitel 

povinen zajišťovat v souladu s pĜíslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými 
a protipožárními pĜedpisy. 

 
 

IX. 

Smluvní závazky zhotovitele 

 

9.1 Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními pĜedpisy  k provedení 
díla a je pojištěn pro pĜípad vzniku škody.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 
pojistnou smlouvu na: 

- pojištění na škodu způsobenou tĜetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohĜešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností, 

b) způsobné vadným výrobkem, 

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí, 

e) vzniklé na věcech zaměstnanců; 

f) stavebně montážní pojištění – vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného 
díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zaĜízeních staveniště z těchto pĜíčin: 

g) požárem, výbuchem, pĜímým úderem blesku, nárazem nebo zĜícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

h) záplavou, povodní, vichĜicí, krupobitím, sesouváním půdy, zĜícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zĜícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

i) pádem pojištěné věci, nárazem, 

j) pádem stromů, stožárů a jiných pĜedmětů, 

k) vodou vytékající z vodovodních zaĜízení, 

l) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí. 

 

 Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou tĜetím osobám v min. výši ceny díla. 
Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání pĜedložit objednateli k nahlédnutí.  
Povinnost obou pojištění se v plné míĜe vztahuje také v plné míĜe na podzhotovitele. 
 

9.3  Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové 
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dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, provést prověĜení inženýrských sítí ve spolupráci se 
správci těchto sítí a pĜijme opatĜení zamezující k jejich poškození během práce na díle. 

9.4  Zhotovitel si prověĜil pĜevzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady 
vyplývající z rozdílu mezi pĜedaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby. 

9.5  Zhotovitel je oprávněn pověĜit provedením části díla tĜetí osobu (subdodavatelé). 
Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

9.6  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to pĜiměĜeně k povaze a rozsahu 

subdodávky.  

9.7  Zhotovitel je povinen pĜedložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. 
V pĜípadě, že zhotovitel hodlá pĜi realizaci změnit subdodavatele, prostĜednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím Ĝízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou 
kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované 
kvalifikace. V pĜípadě osob pověĜených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat 
změny na pĜíslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení 
nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným 
vzděláním. 

9.8  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. 

9.9  Zhotovitel je povinen zajistit každodenní pĜítomnost osob pověĜených zhotovitelem 
vedením stavby – stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího. Po dobu jejich nepĜítomnosti 
je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zástupce (tj. se stejnou kvalifikací a odpovídající 
znalostí realizovaného díla). Objednatel má právo vyžádat si pĜedložení dokladů 
ověĜujících danou kvalifikaci a právo schvalovat zástupce za osoby pověĜené vedením 
stavby v době jejich nepĜítomnosti. 

9.10  Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

pĜevzetí staveniště do dne Ĝádného pĜedání dokončeného díla objednateli. Do stavebního 
deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu,…atp. 

9.11  Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, 
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověĜených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, pĜehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úĜedních opatĜení týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, 
pĜehled zkoušek) a denní záznamy. 

9.12  Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním 
pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy.  

9.13  Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v pĜípadě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.  

9.14  Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek pĜedloží 
zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce. 

9.15  Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací pĜed jejich zakrytím vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele k účasti na kontrole pĜed zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných 
konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního 
deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení 
oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém 
rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli. 

9.16  Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání 



Výstavba workoutového hĜiště  Smlouva o dílo 

 

budou organizovány technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny 
budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jeden krát měsíčně, 
v pĜípadě potĜeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a 
zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel poĜizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně pĜedá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

9.17  Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) pĜedpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví pĜi práci a ostatní právní pĜedpisy s tím souvisící. 

9.18  Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele 
pĜi provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo 
práv tĜetích osob.  

9.19  Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné pĜedpisy, vyhlášky, naĜízení, 
normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k pĜedmětu zakázky. 

9.20  Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací, uvede dočasně užívané plochy do původního 
stavu. 

9.21  Zhotovitel odpovídá za čistotu a poĜádek na staveništi i na pĜilehlých komunikacích pĜi 
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných pĜi stavbě. 

9.22  Provozní, sociální, pĜípadně i výrobní zaĜízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zaĜízení staveniště jsou 
součástí smluvní ceny. 

9.23  OpatĜení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, jakož i protipožární opatĜení, 
vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně pĜechodů 
pĜes výkopy a pĜístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla 
bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů a v souladu s vyhláškou č. 
3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. Ř6/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší pĜed znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších 
pĜedpisů nesmí být pĜi realizaci stavby pĜekročeny limity znečišťujících látek a okolí 
nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem. 

9.24  Zhotovitel provede opatĜení pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních 
i povrchových vod napĜ. ropnými a jinými produkty. 

9.25  Zhotovitel bude pĜi realizaci a dodávce pĜedmětu plnění pĜedmětu této smlouvy 
postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních 
stran, rozhodnutí a vyjádĜení dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody 
a rozhodnutí budou mít vliv na pĜedmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být 
provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, pĜípadně termínu 
plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 

9.26  Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s pĜíslušnou autorizací 
ve smyslu zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších pĜedpisů. 

9.27  Zhotovitel a ani s ním osoba propojená (dle občanského zákoníku) nesmí vykonávat 
na stavbě, která je pĜedmětem plnění této smlouvy, dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 
Sb., o veĜejných zakázkách, technický dozor. 

 

X. 

Komplexní vyzkoušení 
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10.1.  Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost 
za úspěšný průběh zkoušek pĜijímá zhotovitel v rozsahu pĜedmětu svého plnění. 

 
10.2.  Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného pĜedmětu 

díla jako celku, a to jak správnost Ĝešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů 
a zaĜízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně 
technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných 
hodnot, technických a uživatelských standardů stavby. 

 
10.3.  PĜed ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele 

provést pĜípadná pĜíslušná měĜení, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot 
pĜedmětu díla. 

 
10.4.   O ukončení komplexního vyzkoušení sepíší smluvní strany této smlouvy protokol. 
  
10.5.  Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní 
vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady 
komplexního vyzkoušení objednatel. 

 
10.6  PĜípadné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, 

a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně 
pĜi co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení 
komplexního vyzkoušení. 

 
XI. 

Předání a převzetí předmětu díla 

 
 
11.1.  PĜedpokladem a podmínkou pĜedání smluveného pĜedmětu díla zhotovitelem objednateli 

je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení. 
 
11.2.  Stavba bude provedena podle platných zákonných pĜedpisů, vyhlášek, naĜízení, norem 

a stavebních či jiných povolení. 
 
11.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude 

dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny, 
projektem musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.  PĜevzetí 
díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech pĜedepsaných 
parametrů.  

 
11.4.  Zhotovitel na sebe pĜejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle 

po celou dobu výstavby, tzn. do pĜevzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně 
tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo tĜetí osobě na majetku, tzn., že 
v pĜípadě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (napĜ. vjezdů, chodníků, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
11.5.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitĜní prostory, kde se dílo provádělo, do pĜedání 

díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zaĜízení staveniště. Části budov 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do pĜedchozího stavu. 

 
11.6.  Objednatel pĜebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O pĜedání 

bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a pĜevzetí dokončených prací podepsaný 
zástupci obou smluvních stran.  

 
11.7.  O pĜedání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 

stran. Zhotovitel se zavazuje pĜedložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny 
související doklady a to zejména: 
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a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném  
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě; 
c) zápisy a výsledky pĜedepsaných měĜení; 
d) zápisy a výsledky o prověĜení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
e) seznam strojů a zaĜízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce; 
f) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy; 
g) provozní Ĝád pro trvalý provoz; 
h) veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.  

 
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné pĜedání. 
 
11.8.  Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu 

stavby, budou pĜedkládány zástupci objednatele k nahlédnutí pĜed zakrytím prací. 
 
11.9.  Dílo objednatel pĜevezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a pĜevzetí budou 

uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být 
uvedeny v protokolu o odevzdání a pĜevzetí díla. V protokolu o odevzdání a pĜevzetí díla 
bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků.  

 
11.10. Zápis o pĜedání a pĜevzetí díla bude obsahovat zejména : 

a) zhodnocení jakosti díla; 
b) identifikační údaje o díle a jeho částech; 
c) pĜípadnou dohodu o slevě z ceny; 
d) prohlášení zhotovitele, že dílo pĜedává objednateli, a že dodržel pĜi provedení díla veškeré 

platné právní pĜedpisy, a že pĜedává dílo v Ĝádné kvalitě úplné a provozuschopné; 
e) soupis pĜíloh; 
f) soupis provedených změn a odchylek od projektu.             

 
Zjistí-li se vady díla již pĜi pĜedávání, budou vyznačeny v zápise o pĜedání. 
 
11.11. K pĜevzetí vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendáĜních dní pĜede dnem pĜedání díla. 
 
11.12  Místem pĜedání díla je: StĜední lesnická škola a StĜední odborné učiliště KĜivoklát, Písky 

1Ř1, StĜedočeský kraj 
 
11.13.  Odmítne-li objednatel pĜedmět dodávky a díla nabízený zhotovitelem k pĜedání 

a pĜevzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede 
objednatel důvody nepĜevzetí dodávky a díla a zhotovitel své stanovisko k nim. 
Po odstranění pĜípadných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které 
objednatel odmítl dílo pĜevzít se bude pĜejímací Ĝízení opakovat v nezbytném rozsahu. 
Důvodem nepĜevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo 
nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby 
uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veĜejné zakázky 
pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.  

 
 
 

XII. 

Záruka za dílo 

  
12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený pĜedmět díla záruku. Záruční doba začíná 

běžet od data pĜedání a pĜevzetí smluveného pĜedmětu díla, uvedeného v Protokolu 
o pĜedání a pĜevzetí pĜedmětu díla a bude činit na kovovou konstrukci 60 měsíců.  

 
12.2.  Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní pĜedmět díla, jak je specifikováno 

v této smlouvě 
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12.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady. 
 
12.5.  Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady 

z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje. 
 
12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně 

po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si 
odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď 
výměnnou vadného dílu za nový, bezvadný nebo opravou.  

 
12.7.  Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv 

ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže 
zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 6 tohoto článku bez závažného důvodu 
písemně sděleného objednateli. 

 
12.8.  Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, 

zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu 
pĜi demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů 
a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(napĜ. 
pĜerušením provozu) 

 
12.9.  Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady 

výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým 
způsobem odstranit. 

 
12.10.  Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu 

na obsluhu a údržbu, pĜedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však 
povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené 
do konce záruční lhůty. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na 
straně objednatele. 

 
12.11. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní 

poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku. 
 
12.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny 

porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily pĜedmět díla objednateli 
Ĝádně užívat. 

 
12.13. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují 
prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11 tohoto článku smlouvy. 

 
12.14. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 

tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V pĜípadě odstranění vad, za něž 
nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel. 

 

 

 

XIII. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 

13.1.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se Ĝídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění. Vlastnictví pĜejde na objednatele po dokončení díla tj. dle čl. II bod 2.7 
této smlouvy. 

 
13.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na pĜedmětu díla až do okamžiku pĜedání a pĜevzetí 

díla objednatelem.  
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13.3.  Úplné vlastnictví k pĜedmětu díla a nebezpečí škody na něm pĜechází na objednatele 
dnem pĜedání a pĜevzetí smluveného pĜedmětu díla. 

 
13.4.  Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli 

nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou 
nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných 
vad. 

 
13.5.  Zhotovitel nenese škodu na pĜedmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým 

zaviněním. 
 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

 

 
15.1.  Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit pĜi jejím 

podstatném porušení druhou smluvní stranou. 
 

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že: 
 

 zhotovitel bez právního důvodu pĜerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší než 15 pracovních dnů 

 zhotovitel pĜi provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
pĜedepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této 
smlouvy.  

 zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy 

 zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele. 
 
15.2.  Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení 

provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostĜedků. 
 
15.3.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu 

škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů. 
 
 

XVI. 

Ostatní ujednání 
 
16.1.  Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele pĜevést svá práva nebo 

závazky z této smlouvy na jinou osobu. 
  
16.2.  Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele 

a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných 
statutárními zástupci smluvních stran. 

 
16.3.  Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím 

dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se 
nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru. 

 
16.4.  Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků 

a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou 
pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si 
na vlastní náklady opatĜit potĜebné licence. 

 
16.5. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat  ve věci této smlouvy 

v tomto rozsahu pověĜení : 
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(Ilustrativní obrázek) 
 

 

Tato nabídka je zpracována společností Clean4you s.r.o. – sportovní divize 
WORKOUTLAND.CZ. 

 

Nabídka je platná do 31. 3. 2017 

 

Vypracoval dne 31.1.2017 

 

Mgr. Roman Cahel 

Brand & Sales Manager Workoutland.cz 

+ 420 733 125 683 

cahel@cleanforyou.cz 

 

 

 

 

 

 

Cenová nabídka  
 
Workoutoǀá sestaǀa je ŶaǀržeŶa jako koŵpleǆŶí a ŵultifuŶkčŶí sportoǀŶí zařízeŶí pro 
rozǀoj siloǀýĐh a oďratŶostŶíĐh doǀedŶostí, s ohledeŵ Ŷa její ǀǇužití pro ǀeŶkoǀŶí fitŶess 
park, posiloǀáŶí, strečiŶg a protahoǀáŶí, forŵoǀáŶí postaǀǇ a zǀǇšoǀáŶí fǇziĐké koŶdiĐe.  
 

Rozsah a ǀelikost sestaǀǇ uŵožňuje ĐǀičeŶí ǀíĐe osoď současŶě. Na ŶaǀržeŶé sestaǀě lze 
proǀádět jak dǇŶaŵiĐké – FreestǇle prǀkǇ, tak statiĐké siloǀé prǀkǇ. Její tuhost  
a ǀzdáleŶosti jedŶotliǀýĐh koŵpoŶeŶtů zajišťuje ŵaǆiŵálŶí ĐǀičeďŶí koŵfort, fuŶkčŶost  
a ďezpečŶost.  
 

Workoutoǀá sestaǀa ďude ǀ ráŵĐi hřiště usazeŶa Ŷa ďetoŶoǀýĐh patkáĐh s dopadovou 

ploĐhou ǀe forŵě kačírku. ;SpodŶí staǀďa ŶeŶí součástí ĐeŶoǀé ŶaďídkǇ) 

 

Náŵi ǀǇǀiŶutý origiŶálŶí sǇstéŵ VARIO G je prǀkoǀý sǇstéŵ, který ŵá ŵaǆiŵálŶí 
ǀariaďilitu, lze ho kdǇkoli přeskládat dle aktuálŶíĐh požadaǀků, sportoǀŶíĐh treŶdů  
a určeŶí ǀǇužitelŶosti pro jakoukoli Đíloǀou kategorii.  
 

Při Ŷáǀrhu sestaǀǇ ďǇl ďráŶ zřetel Ŷa ŶásledujíĐí oďlasti: 
 

 Đíloǀá skupiŶa užiǀatelů ;ǀšeĐhŶǇ ǀěkoǀé kategorie oďou pohlaǀíͿ 
 předpokládaŶý počet současŶě ĐǀičíĐíĐh (5 – ϳ ĐǀičeŶĐůͿ 
 prostoroǀé ŵožŶosti (specifikace pozemku) 

 koŵpleǆŶí rozǀoj ǀšeĐh sǀaloǀýĐh skupiŶ a forŵoǀáŶí postaǀǇ 

 rozǀoj siloǀýĐh a oďratŶostŶíĐh doǀedŶostí, a to jak statiĐkýĐh, tak dǇŶaŵiĐkýĐh 

mailto:cahel@cleanforyou.cz
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 ǀǇužitelŶost pro iŶdiǀiduálŶí ŶeorgaŶizoǀaŶý tréŶiŶk 

 aŶtiǀaŶdalistiĐké a ďezúdržďoǀé zpraĐoǀáŶí  
 splŶěŶí Ŷoreŵ ĐertifikaĐe a ďezpečŶostŶíĐh předpisů 

 ǀariaďilita sǇstéŵu, ŵožŶosti zŵěŶ, doplŶěŶí ǀǇďaǀeŶí 
 

 

Ke každéŵu realizoǀaŶéŵu hřišti zároǀeň dodáǀáŵe ProǀozŶí řád, Náǀod k použití 
ǀčetŶě doporučeŶýĐh ĐǀikoǀýĐh prǀků pro rozǀoj jedŶotliǀýĐh sǀaloǀýĐh partií a garanci 

servisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCE WORKOUTOVÉ SESTAVY 

 

- ǀeškeré koŶstrukčŶí prǀkǇ jsou ǀǇráďěŶǇ společŶostí Clean4you s.r.o. 

v oloŵouĐké ǀýroďŶí hale a proĐházejí ǀýstupŶí koŶtrolou jakosti 
 

OCELOVÉ HRANOLY 

• Veškeré stojŶé hraŶolǇ jsou koŶstruoǀáŶǇ z kǀalitŶí oĐele opatřeŶé poǀrĐhoǀou 
úpraǀou práškoǀýŵ lakoǀáŶíŵ, tzǀ. koŵaǆit. HraŶolǇ jsou ǀ proǀedeŶí VARIO G, 
tzn. připraǀeŶǇ pro ǀeškeré ŵožŶé koŵďiŶaĐe a zŵěŶu sestaǀǇ a jedŶotliǀýĐh 
prǀků. Profil stojŶýĐh hraŶolů je ϭϬϬǆϭϬϬŵŵ, s tl. ϰŵŵ. VrĐhǇ stojŶýĐh Ŷoh jsou 
zaǀařeŶé. KotǀeŶí je poŵoĐí šrouďů MϭϮ a ĐheŵiĐkýĐh koteǀ přes patečŶí 
obrubu. 

 

TRUBKOVÉ PRVKY 

• Madla, hrazdǇ, ďradla, žeďřiŶǇ a další ĐǀičeďŶí prǀkǇ jsou ze silŶostěŶŶýĐh truďek 
o tl. ϯ,ϯŵŵ a opatřeŶé poǀrĐhoǀou úpraǀou práškoǀýŵ lakoǀáŶíŵ, tzǀ. koŵaǆit. 
VšeĐhŶǇ tǇto prǀkǇ jsou ǀ proǀedeŶí VARIO G, tzŶ. lze je ǀariaďilŶě ŵěŶit  
a přeskládáǀat. VšeĐhŶǇ tǇto prǀkǇ jsou řešeŶǇ tak, aďǇ ŶedoĐházelo ǀ žádŶéŵ 
případě k jejiĐh protáčeŶí. Pole DaŶĐe tǇč je ǀ proǀedeŶí Ŷerez.  
 

LAVICE 

• VšeĐhŶǇ laǀiĐe jsou ze dřeǀa s ǀoděodolŶou poǀrĐhoǀou úpraǀou, uložeŶǇ 
v peǀŶéŵ oĐeloǀéŵ ráŵu, ǀ proǀedeŶí VARIO G 

 

MANIPULACE 
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• KonstrukĐe a skladďa dodáǀaŶého sortiŵeŶtu jsou koŶĐipoǀáŶǇ s ohledem  

Ŷa ŵoďilitu, případŶou ŵoŶtáž a deŵoŶtáž, rozšířeŶí a doplŶěŶí sestaǀǇ, její 
ŵožŶou oďŵěŶu a ǀariaďilitu. SǇstéŵ VARIO G. 
 

BAREVNÉ PROVEDENÍ 
• DodáǀaŶá sestaǀa je ŶaǀržeŶa ǀe žluto-čerŶé ďareǀŶé koŵďiŶaĐi, kde stojŶé 

hraŶoloǀé prǀkǇ jsou ǀ ďarǀě žluté a ĐǀičíĐí truďkoǀé prǀkǇ ǀ ďarǀě čerŶé. ;lze 
liďoǀolŶě zŵěŶitͿ Tato ďareǀŶá koŵďiŶaĐe ďǇla zǀoleŶa pro její ŶeŶásilŶost  
a atraktivitu vzhledu. 

 

CERTIFIKACE 

• Veškeré použité ŵateriálǇ jsou atestoǀaŶé, ĐertifikoǀaŶé a podléhají prohlášeŶí  
o shodě, jsou zdraǀotŶě a ekologiĐkǇ ŶezáǀadŶé. 

• Celá sestaǀa roǀŶěž podléhá ĐertifikaĐi a je dodáǀáŶa ǀčetŶě této ĐertifikaĐe 

 

 

MONTÁŽ 

• Sestaǀa je ŵoŶtoǀáŶa fuŶdoǀaŶýŵi teĐhŶikǇ a po ŵoŶtáži je podroďeŶa 
zátěžoǀéŵu a fuŶkčŶíŵu testu. 
 

 

 

 

SPECIFIKACE PRVKŮ WORKOUTOVÉ SESTAVY 

 

- Sestaǀa ϯďradlí ǀe ǀýšĐe ϭϱϬϬŵŵ s délkou ϮϬϬϬŵŵ                              ϭǆ 

- Sestava hrazd s ŵěŶitelŶou ǀýškou                                                             ϰǆ 

- VodoroǀŶý žeďřík                                                                                            1x 

- WiŶg šikŵý žeďřík                                                                                           ϭǆ 

- Sǀislý žeďřík                                                                                                      1x 

- )ádoǀá hrazda                                                                                                  ϭǆ 

- Držák Ŷa kruhǇ ǀč. kruhů s ǀǇŵezeŶíŵ ŵiŵo stojŶé hraŶolǇ                 ϭǆ 

- Pole DaŶĐe tǇč s ǀǇŵezeŶíŵ ŵiŵo stojŶé hraŶolǇ                                   ϭǆ 

- Šikŵá laǀiĐe                                                                                                      ϭǆ 

- ŠplhaĐí laŶo                                                                                                      1x 

 

Popis jedŶotliǀýĐh částí hřiště: 
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(Ilustrativní obrázek – v reálŶéŵ proǀedeŶí ďude sǀislý žeďřík s laǀiĐí posuŶut doprava 

ŵísto doskočŶé hradǇ, tzŶ. ŵiŵo ŶáǀazŶost Ŷa horizoŶtálŶí žeďříkͿ 
 

PotřeďŶý prostor pro hřiště: ϴ ǆ ϳ,ϯ ŵetrů  
 

            MultifuŶkčŶí sestaǀa  
 

• WO KLEC I. - Pole DaŶĐe tǇč, šplhaĐí laŶo, gǇŵŶastiĐké kruhǇ, WiŶg šikŵý žeďřík 

 

- atraktiǀŶí prǀkǇ pro koŵpleǆŶí rozǀoj siloǀýĐh i dǇŶaŵiĐkýĐh sĐhopŶostí, 
ŵaǆiŵálŶí i ǀǇtrǀalostŶí sílǇ. 

- NáĐǀik atraktiǀŶíĐh prǀků, jako jsou rozporǇ, ǀáhǇ, atd. 
- „Pole DaŶĐe“ tǇč pro elegaŶtŶí posiloǀáŶí a rozǀoj pohǇďoǀýĐh doǀedŶostí 
- ŠplhaĐí laŶo jako ǀolŶě pohǇďliǀý prǀek pro rozǀoj koŵpleǆŶí sílǇ 

 

 

 

 

• WO KLEC II. - HorizoŶtálŶí žeďřiŶǇ doplŶěŶé o spodŶí šikŵé zádoǀé hrazdǇ a 
bradla 

 

- koŵpleǆŶí tréŶiŶk zádoǀého sǀalstǀa, sǀalstǀa horŶíĐh koŶčetiŶ s ŵožŶostí 
ǀǇužití ǀisů, ručkoǀáŶí a shǇďů s růzŶýŵ tǇpeŵ úĐhopu a další „siloǀě-

gǇŵŶastiĐkýĐh prǀků.  
- Velŵi atraktiǀŶí prǀek pro „opičí dráhǇ“, ǀáhǇ, atd. 
- ǀariaďilŶí úĐhopǇ a přítahǇ ǀ růzŶýĐh poloháĐh zaručují optiŵálŶí rozǀoj 

zapojoǀaŶýĐh sǀaloǀýĐh skupiŶ. 
- dipǇ, stoje Ŷa rukou, předŶosǇ, ǀáhǇ, praporǇ atd. 

 

 

• WO KLEC III - VertikálŶí žeďřiŶǇ s laǀiĐí a sestaǀa hrazd s růzŶou ǀýškou 




