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Vážený  pan

Za  Brumlovkou  266/2

Michle

140  00 Praha  4

Prodloužení  termínu  dodání  objednávky
PZERMA201  9No4Technickéúpravy

4500132940 k

Vážený  pane >  'h  <
dovoluji  si Vás tímto informovat  o prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 4500132940
k PZERMA2019No4Technickéúpravy,  z původního  termínu  21.12.2020  na nový
termín  a to do 31.01.2021.

Důvodem  tohoto  prodloužení  je skutečnost,  že nasazení  technických  úprav IS ERMA  musí  být
provedeno  v koordinaci  s realizací PZ ERMA 05 Elektronická  komunikace,  která musí

předcházet  nasazení  technických  úprav IS ERMA  a je plánována  nejpozději  do 17.1.202'1.
Návazně  je nutné vytvořit  dostatečný  časový  rámec  pro provedení  testů, předání  a kontrolu
požadované  dokumentace  obou  PZ.

Termín  3'1.01.2021 byl stanoven  na základě  jednání  projektových  manažerů  MZe a 021TS  dne

15.12.2020.

S pozdravem

%%%elpodpis%%%

Mgr.  Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru
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