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Smlouva o dílo  - Dodatek č.1 
 
 
 číslo zhotovitele: 06-O-4782-10485/20 
 číslo objednatele: 
 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění na akci: 

 
NÁZEV AKCE: 

 
ŽÁDOST PRO OBLAST PODPORY 1.4. OPŽP 2014 - 2020  

„ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ (DPP), VAROVNÉHO A 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIS) A LOKÁLNÍHO VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU (LVS) 

PRO OBCE MIKROREGIONU PODRALSKO" 
 

Objednatel 

  Mikroregion Podralsko 
Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná 

 

Smluvní zástupce:   Jiří Hauzer, předseda mikroregionu Podralsko 
Zástupce pro věci technické: Jiří Hauzer 

IČO:  70809721 

DIČ:   CZ70809721 
  
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel 
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov 
 
Statutární zástupce:  Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 
 Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
 
Smluvní zástupce:  Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02 
Zástupce pro věci technické: Ing. Jana Řeháková 

 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5 
č.ú.: 19-1583390227/0100 
IČ: 47 11 69 01 
DIČ: CZ47116901 
 
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
 
 (dále jen zhotovitel) 
 



Stránka 2 z 3 

PREAMBULE 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. zhotovitele 06-O-4782-10485/20 uzavřené dne 26.11.2020. 
Tento Dodatek č. 1 se týká: 
 

• změna článku II. Předmět smlouvy 

Ze seznamu řešených obcí je vyčleněna obec Tachov, jelikož nemá dostatečné podklady k doložení 
povodňových událostí, nutných pro splnění žádosti. 

Finální seznam řešených obcí: 
 

− Dolní Krupá 
− Brniště 
− Hamr na Jezeře 
− Okna 
− Osečná 
− Ralsko 
− Stráž pod Ralskem 
− Velký Valtinov 
− Jablonné v Podještědí 

 
• změna článku III. Doba plnění 

Z důvodu prodloužení termínu výzvy do 1.3.2021 je termín ukončení prací : do 29.1.2021 

• změna článku IV. Cena díla 

Finální rozpočet po vyjmutí obce Tachov je: 

Obec VIS dPP žádost celkem 

Dolní Krupá 13 381 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 24 081 Kč 

Brniště 13 038 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 23 738 Kč 

Hamr na Jezeře 11 826 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 22 526 Kč 

Okna 8 760 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 19 460 Kč 

Osečná 16 148 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 26 848 Kč 

Ralsko 18 480 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 29 180 Kč 

Stráž pod Ralskem 10 325 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 21 025 Kč 

Velký Valtinov 9 925 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 20 625 Kč 

Jablonné v Podještědí 12 197 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 22 897 Kč 
Cena celkem bez 

DPH 
114 080 Kč  72 000 Kč  24 300 Kč  210 380 Kč  
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Cena díla (bez DPH)   210 380 Kč.  
DPH 21 %    44 180 Kč 
Cena s DPH:    254 560 Kč 
 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4782-10485/20 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Osečné, dne 15. 12. 2020      V Praze, dne 18. 12. 2020 
 
 
Objednatel        Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
............................................         .................................................. 
Jiří Hauzer         Ing. Jan Cihlář 
předseda Mikroregionu Podralsko     ředitel divize D02   
          VRV a.s. 
         . 
 


