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DODATEK SMLOUVY Č. 3

ke smlouvě o dílo č. KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,Stavební práce - zatepleni OOP Prodloužená, Pardubice"

l. Smluvní strany

1. Objednatel

název:

sídlo:

právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710

2. Zhotovitel

název: DALU, s.r.o.

sídlo: Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko
lČ: 259 34 970

DIČ: CZ25934970

zastoupený: jednatel

bankovní spojení: čsob a.s.

číslo účtu: 283146877/0300

tel., e-mail:

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15740

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-1987/ČJ-2020-1700VZ
(dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek lV. původní
uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku lV. ,,CENA DÍLA" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)
3. Cena díla činí:
cena díla bez DPH
DPH 21 % z ceny díla
cena díla včetně DPH

(nové znění)
3. Cena díla činí:

cena díla bez DPH
DPH 21 % z ceny díla
cena díla včetně DPH

3 373 819,13 Kč
708 502,02 Kč

4 082 321,15 Kč

3 484 457,01 Kč
731 735,97 Kč

4 216 192,98 Kč

Do realizace díla negativně zasáhly nepředpokládané technologické problémy při výstavbě v
průběhu realizace zemních a dokončovacích prací.

Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

. . 30. 12, 2Ô20V Pardub|c|ch dne
30. 12, 2020

V Hlinsku dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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