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Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO: 

Zhotovitel

Objednatel:

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem
Po skončení realizace byly přeměřeny skutečné plochy - dlažba a zídka. Plocha vnitřní zídky ve skutečnosti je 2 Estetizace zídky 2020    101 341,00
9 2 311773-ZOOSBKZpevnění ploch dle zápisu v SD - podklad nepevných plochm2 70,6 1 035,00 73 071,00

3 45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)

   8 481,00

21 3 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 25,7 330,00 8 481,00

3 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    4 883,00
22 3 564942113R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm m2 25,7 190,00 4 883,00

3 771 Podlahy z dlaždic    14 906,00
23 3 771240213ZOOKladení dlažby čedič.do betonu, nepravidelné, spárování - bez kamenem2 25,7 580,00 14 906,00
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